

Nesrovnalosti PD k 17.04.2015		MPC bez DPH	MPC DPH 15%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 15%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 04	Doplnění zámečn. a ocel. Konstrukcí	-211 449,99	-31 717,50	-243 167,49	269 380,01	40 407,00	309 787,01	57 930,02	8 689,50	66 619,52
ZL 05	Dodávka a montáž bukového madla	-14 399,40	-2 159,91	-16 559,31	7 134,98	1 070,25	8 205,23	-7 264,42	-1 089,66	-8 354,08
ZL 06	Dodávka ocelových zárubní	0,00	0,00	0,00	28 014,21	4 202,13	32 216,34	28 014,21	4 202,13	32 216,34
ZL 07	Dodávka a montáž autom. dveří T23 a T24	-8 083,65	-1 212,55	-9 296,20	256 727,50	38 509,13	295 236,63	248 643,85	37 296,58	285 940,43
ZL 08	Doplnění střešní konstrukce	-63 044,58	-9 456,69	-72 501,27	81 940,94	12 291,14	94 232,08	18 896,36	2 834,45	21 730,81
ZL 09	D+M plastových mřížek M1 a M2	0,00	0,00	0,00	2 073,91	311,09	2 385,00	2 073,91	311,09	2 385,00
ZL 10	Dodávka zazdívacích trezorů	0,00	0,00	0,00	23 051,40	3 457,71	26 509,11	23 051,40	3 457,71	26 509,11
ZL 11	Doplnění ZTI a ÚT	-63 274,63	-9 491,19	-72 765,82	103 568,14	15 535,22	119 103,36	40 293,51	6 044,03	46 337,54
ZL 12	Stěna z Luxferů	0,00	0,00	0,00	36 395,60	5 459,34	41 854,94	36 395,60	5 459,34	41 854,94
ZL 13	Sádkartonové konstrukce	-201 003,54	-30 150,53	-231 154,07	359 054,19	53 858,13	412 912,32	158 050,65	23 707,60	181 758,25
ZL 14	Technologie kuchyně	-94 090,50	-14 113,58	-108 204,08	483 341,92	72 501,29	555 843,21	389 251,42	58 387,71	447 639,13
Celkem změnové listy k dodatku č. 2		-655 346,29	-98 301,94	-753 648,23	1 650 682,80	247 602,42	1 898 285,22	995 336,51	149 300,48	1 144 636,99

V Brně dne 21.05.2015

Vypracoval: Za PSK Group, spol. s r.o.
Ing. Zdeňka Wetterová, vedoucí nákupu a přípravy staveb



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 04
ÚSEK: Zámečnické a ocelové konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Doplnění zámečnických a ocelových konstrukcí		OZNÁMENÍ Č.: 04
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 26.05.2015
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zámečnických a ocelových konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, zámečnické prvky Z1 a Z2, ocelová konstrukce schodiště a rámu pro digestoř, zábradlí rampy (Z11 až Z19), schodiště (Z20) a terasy (Z3 až Z10) ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: část Výpis zámečnických prvků – prvky Z3 až Z19, Z20, Výpis ostatních prvků – prvek Z1, Z2, Stavební konstrukční část – D.1.2-10 Ocelová konstrukce schodiště vč. změny ke dni 14.04.2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/005: ZL 04 ZL 04 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-Souhrn, ZL 04.1 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-VCP a ZL 04.2 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: 1) Nerezové zábrany k oknům: Jedná se o nesoulad mezi výpisem zámečn. prvků Z1 a Z2 a výkazem výměr. Ve VV je uváděna výměra 18 bm, podle výpisu prvků a skutečnosti na stavbě je nutná dodávka 40,6 bm. Změnový list obsahuje navýšení celkových bm. Změny jsou vyvolány rozporem mezi výkresovou částí a výkazem výměr dokumentace pro výběr zhotovitele 2) Ocelová konstrukce schodiště a rámu digestoře: jedná se VCP vyvolané chybou váhové jednotky zámečnických prvků. Výkaz výměr pro montáž i dodávku těchto prvků je uváděna v tunách, místo v kilogramech. 3) schodiště zábradlí (Z20): Jedná se o chybějící položku ocenění dodávky schodišťového zábradlí 4) z důvodu snížení ceny za chybějící dodávku zámečnických prvků zábradlí Z3 až Z20 navrhuje zhotovitel provedení konstrukce z Jaklových profilů namísto projektovaných profilů z pásoviny. 5) Dále chybí doplnění dodávky a montáže plechových vaniček pro vytvoření nášlapu vč. vyztužení		



POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM – p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:

Ing. Zdeněk Herodes OI MMB



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity	Změnový list č. 04																
ÚSEK: Zámečnické a ocelové konstrukce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04 Doplnění zámečnických a ocelových konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 04																	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zámečnických a ocelových konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, zámečnické prvky Z1 a Z2, ocelová konstrukce schodiště a rámu pro digestoř, zábradlí rampy (Z11 až Z19), schodiště (Z20) a terasy (Z3 až Z10) ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: část Výpis zámečnických prvků – prvky Z3 až Z19, Z20, Výpis ostatních prvků – prvek Z1, Z2, Stavební konstrukční část – D.1.2-10 Ocelová konstrukce schodiště vč. změny ke dni 14.04.2015 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/005: ZL 04 ZL 04 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-Souhrn, ZL 04.1 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-VCP a ZL 04.2 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">269.380,01Kč</td><td style="text-align: right;">40.407,00 Kč</td><td style="text-align: right;">309.787,01 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-211.449,99Kč</td><td style="text-align: right;">-31.717,50 Kč</td><td style="text-align: right;">- 243.167,49 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">57.930,02 Kč</td><td style="text-align: right;">8.689,50 Kč</td><td style="text-align: right;">66.619,52 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	269.380,01Kč	40.407,00 Kč	309.787,01 Kč	Méněpráce	-211.449,99Kč	-31.717,50 Kč	- 243.167,49 Kč	Rozdíl:	57.930,02 Kč	8.689,50 Kč	66.619,52 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	269.380,01Kč	40.407,00 Kč	309.787,01 Kč														
Méněpráce	-211.449,99Kč	-31.717,50 Kč	- 243.167,49 Kč														
Rozdíl:	57.930,02 Kč	8.689,50 Kč	66.619,52 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015																	
VYJÁDŘENÍ: 																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	



SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM – p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:
Ing. Zdeněk Herodes OI MMB

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	005	ZL 04 Doplnění zámečn. a ocel. kon	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	56 242,74	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	56 242,74	Zařízení staveniště	1 687,28
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	56 242,74	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	57 930,02	Ostatní náklady celkem	1 687,28
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH			15,00 %	57 930,02
DPH			15,00 %	8 689,50
Základ pro DPH			21,00 %	0,00
DPH			21,00 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				66 619,52

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 005
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 04 Doplnění zámečn. a ocel. konstruk

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
765 Krytiny tvrdé	0,00	15 074,20	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	41 168,54	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	56 242,74	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	56 242,74	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	56 242,74	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	56 242,74	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	56 242,74	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	56 242,74	1 687,28
Provoz investora	0,00	0,00	56 242,74	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	56 242,74	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	56 242,74	0,00
CELKEM VRN				1 687,28

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 005
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 04 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-Souhm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
1	765331874R00	Zábrana ok. trubková - 2x trubka nerezová d 25 mm	m	22,60	667,00	15 074,20
		Odpočet dle SoD:				
		okna:-(9+9)		-18,00		
		Mezisoučet		-18,00		
		Připočet dle Výpisu prvků - ostatní:				
		Z1, dl. 1,45 bm:1,45*16		23,20		
		Z2, dl. 1,45 bm:1,45*12		17,40		
		Mezisoučet		40,60		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				15 074,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
2	767221230R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, ocel.kon., nad 25 kg	m	-6,59	594,00	-3 914,46
		Odpočet dle SoD:				
		terasa:-(2,55+1,5+1,5+22,1)		-27,65		
		rampa:-(2,55+22,1)		-24,65		
		schodiště:-(3,5*2+3,7*2)		-14,40		
		0				
		Mezisoučet		-66,70		
		Připočet dle Výpisu prvků:				
		terasa:3,865+2,985*2+9,82+2,595+2,665+2,87+3,865		31,65		
		rampa:2,5*2+3,1+3,0*2+1,37+1,7+2,15		19,32		
		schodiště:1,54+3,95+3,65		9,14		
		Mezisoučet		60,11		
3	767995108R00	Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	-1,69	10 000,00	-16 890,00
		schodiště:-1,021		-1,02		
		rám digestoř:-,668		-0,67		
4	767995117U00	Mtž atypická zámečnická kce -500kg	kg	1 816,33	22,30	40 504,16
		schodiště:1,03745*1000		1 037,45		
		rám digestoř:,668*1000		668,00		
		Mezisoučet		1 705,45		
		Dle změny schodiště ze dne 14.04.2015:				
		nášlapy - stupně z plechových vaniček:				
		dl. 1,5m - 22 ks, vč. vyztužení:1,5*0,3*22*11,2		110,88		
		hmotnost 11,2 kg/m2:				
5	55395101.A	Zábradlí ocelové	kg	373,51	56,22	20 998,51
		změna konstrukce z Jaklových profilů				
		Odpočet dle SoD:				
		terasa:-((2,55+1,5+1,5+22,1)*1,1*56)		-1 703,24		
		rampa:-((2,55+22,1)*1,1*56)		-1 518,44		
		schodiště 1np statika:-1,021		-1,02		
		rám digestoře kuchyně:-,668		-0,67		
		Mezisoučet		-3 223,37		
		Připočet dle výpisu prvků:				
		Změna na konstrukci z Jaklových profilů:				
		zábradlí terasa vč. 10% ztrátne:962		962,00		
		zábradlí rampa vč. 10% ztrátne:370		370,00		
		zábradlí schodiště:278		278,00		
		schodiště 1np statika - viz změna PD:1037,45*1,1		1 141,20		
		rám digestoře kuchyně:668*1,1		734,80		
		Mezisoučet		3 486,00		
		Dle změny schodiště ze dne 14.04.2015:				
		nášlapy - stupně z plechových vaniček:				

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 005
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 04 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-Souhrn


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dl. 1,5m - 22 ks, vč. vyztužení:1,5*0,3*22*11,2 hmotnost 11,2 kg/m2:		110,88		
6	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,46	1 014,00	470,34
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				41 168,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	005.1	ZL 04.1 Doplnění zámečn. a ocel. ko	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	261 533,99	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	261 533,99		Zařízení staveniště	7 846,02
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	261 533,99		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	269 380,01		Ostatní náklady celkem	7 846,02

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	15,0 %			269 380,01	
DPH	15,0 %			40 407,00	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00	
DPH	0,0 %			0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				309 787,01	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 005.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 04.1 Doplnění zámečn. a ocel. konstr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
765 Krytiny tvrdé	0	15 074	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	246 460	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	261 534	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	261 534	0
Oborová přírážka	0	0,0	261 534	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	261 534	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	261 534	0
Zařízení staveniště	0	3,0	261 534	7 846
Provoz investora	0	0,0	261 534	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	261 534	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	261 534	0
CELKEM VRN				7 846

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 005.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 04.1 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-VCP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
1	765331874R00	Zábrana ok. trubková - 2x trubka nerezová d 25 mm	m	22,60	667,00	15 074,20
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		okna:-(9+9)		-18,00		
		0				
		Přípočet dle Výpisu prvků - ostatní:				
		Z1, dl. 1,45 bm:1,45*16		23,20		
		Z2, dl. 1,45 bm:1,45*12		17,40		
		0				
		Konec provozního součtu		22,60		
		Skutečné VCP:22,6		22,60		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				15 074,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767995117U00	Mtž atypická zámečnická kce -500kg	kg	1 816,33	22,30	40 504,16
		schodiště:1,03745*1000		1 037,45		
		rám digestoř:668*1000		668,00		
		Mezisoučet		1 705,45		
		Dle změny schodiště ze dne 14.04.2015:				
		nášlapy - stupně z plechových vaniček:				
		dl. 1,5m - 22 ks, vč. vyztužení:1,5*0,3*22*11,2		110,88		
		hmotnost 11,2 kg/m2:				
3	55395101.A	Zábradlí ocelové	kg	3 596,88	56,22	202 216,31
		změna konstrukce z Jaklových profilů				
		Přípočet dle výpisu prvků:				
		Změna na konstrukci z Jaklových profilů:				
		zábradlí terasa vč. 10% ztrátne:962		962,00		
		zábradlí rampa vč. 10% ztrátne:370		370,00		
		zábradlí schodiště:278		278,00		
		schodiště 1np statika - viz změna PD:1037,45*1,1		1 141,20		
		rám digestoře kuchyně:668*1,1		734,80		
		Mezisoučet		3 486,00		
		Dle změny schodiště ze dne 14.04.2015:				
		nášlapy - stupně z plechových vaniček:				
		dl. 1,5m - 22 ks, vč. vyztužení:1,5*0,3*22*11,2		110,88		
		hmotnost 11,2 kg/m2:				
4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	3,69	1 014,00	3 739,32
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				246 459,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	005.2	ZL 04.2 Doplnění zámečn. a ocel. ko	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-205 291	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-205 291	Zařízení staveniště	-6 159
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-205 291	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-211 450	Ostatní náklady celkem	-6 159

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	15,0	%	-211 449,99
DPH	15,0	%	-31 717,50
Základ pro DPH	0,0	%	0,00
DPH	0,0	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-243 167,49

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 005.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 04.2 Doplnění zámečn. a ocel. konstr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-205 291	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-205 291	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-205 291	0
Oborová přírážka	0	0,0	-205 291	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-205 291	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-205 291	0
Zařízení staveniště	0	3,0	-205 291	-6 159
Provoz investora	0	0,0	-205 291	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-205 291	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-205 291	0
CELKEM VRN				-6 159


Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 005.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 04.2 Doplnění zámečn. a ocel. konstrukcí-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767221230R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon.,nad 25 kg	m	-6,59	594,00	-3 914,46
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		terasa:-(2,55+1,5+1,5+22,1)		-27,65		
		rampa:-(2,55+22,1)		-24,65		
		schodiště:-(3,5*2+3,7*2)		-14,40		
		0				
		0				
		Přípočet dle Výpisu prvků:				
		terasa:3,865+2,985*2+9,82+2,595+2,665+2,87+3,865		31,65		
		rampa:2,5*2+3,1+3,0*2+1,37+1,7+2,15		19,32		
		schodiště:1,54+3,95+3,65		9,14		
		0				
		Konec provozního součtu		-6,59		
		Celkem MNP:-6,59		-6,59		
2	767995108R00	Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	-1,69	10 000,00	-16 890,00
		schodiště:-1,021		-1,02		
		rám digestoř:-,668		-0,67		
3	55395101.A	Zábradlí ocelové	kg	-3 223,37	56,22	-181 217,81
		Odpočet dle SoD:				
		terasa:-((2,55+1,5+1,5+22,1)*1,1*56)		-1 703,24		
		rampa:-((2,55+22,1)*1,1*56)		-1 518,44		
		schodiště 1np statika:-1,021		-1,02		
		rám digestoře kuchyně:-,668		-0,67		
		Mezisoučet		-3 223,37		
4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-3,22	1 014,00	-3 268,98
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-205 291,25



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 05
ÚSEK: Truhlářské výrobky		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Dodávka bukového madla		OZNÁMENÍ Č.: 05
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dodávky bukového madla DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, madlo ve společných chodbách a prostorách ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: část Výpis ostatních prvků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/006 ZL 05 Dodávka a montáž bukového madla-Souhrn, ZL 05.1 Dodávka a montáž bukového madla-VCP a ZL 05.2 Dodávka a montáž bukového madla –MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nesoulad výkazu výměr a výkresové části, v dodávce bukového madla a dodání položky dodávky bukového madla v metráži podle výpisu prvků a skutečně odměřené výměry zjištěné na stavbě.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 05																
ÚSEK: Truhlářské výrobky																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodávka bukového madla		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 05																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění dodávky bukového madla DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, madlo ve společných chodbách a prostorách ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: část Výpis ostatních prvků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/006 ZL 05 Dodávka a montáž bukového madla-Souhrn, ZL 05.1 Dodávka a montáž bukového madla-VCP a ZL 05.2 Dodávka a montáž bukového madla –MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">7.134,98 Kč</td><td style="text-align: right;">1.070,25 Kč</td><td style="text-align: right;">8.205,23 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 14.399,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-2.159,91 Kč</td><td style="text-align: right;">- 16.559,31 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 7.264,42 Kč</td><td style="text-align: right;">-1.089,66 Kč</td><td style="text-align: right;">-8.354,08 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	7.134,98 Kč	1.070,25 Kč	8.205,23 Kč	Méněpráce:	- 14.399,40 Kč	-2.159,91 Kč	- 16.559,31 Kč	Rozdíl:	- 7.264,42 Kč	-1.089,66 Kč	-8.354,08 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	7.134,98 Kč	1.070,25 Kč	8.205,23 Kč															
Méněpráce:	- 14.399,40 Kč	-2.159,91 Kč	- 16.559,31 Kč															
Rozdíl:	- 7.264,42 Kč	-1.089,66 Kč	-8.354,08 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015																		
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	006	ZL 05 Dodávka a montáž bukového	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-7 052,83	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-7 052,83	Zařízení staveniště	-211,58
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-7 052,83	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 264,42	Ostatní náklady celkem	-211,58

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,00 %		-7 264,42
DPH	15,00 %		-1 089,66
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-8 354,08

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 006
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 05 Dodávka a montáž bukového mas

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	6 927,17	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-13 980,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	-7 052,83	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-7 052,83	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-7 052,83	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-7 052,83	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-7 052,83	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	-7 052,83	-211,58
Provoz investora	0,00	0,00	-7 052,83	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-7 052,83	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-7 052,83	0,00
CELKEM VRN				-211,58

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 006
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 05 Dodávka a montáž bukového madla-Souhrn


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	61191425	DŘEVĚNÉ BUKOVÉ MADLO o průměru 40 mm s nerezovou koncovkou povrchová úprava: barevnost mořidla Přípočet dle výpisu prvků: chodby a společné prostory: 17,7 madlo dřevěné bukové-viz výpis ostatních prvků:	m	17,70	390,00	6 903,00
2	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	808,00	24,17
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				6 927,17
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
3	767165111U00	Mtž zábradlí rovné madlo šroub Odpočet dle SoD: chodby a společné prostory: -41 Přípočet dle výpisu prvků: chodby a společné prostory: 17,7 madlo dřevěné bukové-viz výpis ostatních prvků:	m	-23,30	600,00	-13 980,00
4	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t		1 014,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-13 980,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	006.1	ZL 05.1 Dodávka a montáž bukových	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	6 927,17	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	6 927,17	Zařízení staveniště	207,82
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		6 927,17	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		7 134,98	Ostatní náklady celkem	207,82

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		15,0 %		7 134,98	
DPH		15,0 %		1 070,25	
Základ pro DPH		0,0 %		0,00	
DPH		0,0 %		0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 205,23	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 006.1
Objekt :	2. Projekt S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 05.1 Dodávka a montáž bukového m

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	6 927	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	6 927	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 927	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 927	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 927	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 927	0
Zařízení staveniště	0	3,0	6 927	208
Provoz investora	0	0,0	6 927	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 927	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 927	0
CELKEM VRN				208

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 006.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 05.1 Dodávka a montáž bukového madla-VCP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	61191425	DŘEVĚNÉ BUKOVÉ MADLO o průměru 40 mm s nerezovou koncovkou povrchová úprava: barevnost mořidla Přípočet dle výpisu prvků: chodby a společné prostory: 17,7 madlo dřevěné bukové-viz výpis ostatních prvků:	m	17,70	390,00	6 903,00
2	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	808,00	24,17
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				6 927,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	006.2	ZL 05.2 Dodávka a montáž bukových	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-13 980,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	-13 980,00	Zařízení staveniště	-419,40
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-13 980,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-14 399,40	Ostatní náklady celkem	-419,40

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :  PSK Group Dynamická stavební společnost Videňská 104b 619 00 BRNO	Podpis : 

Základ pro DPH	15,0 %		-14 399,40
DPH	15,0 %		-2 159,91
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-16 559,31

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 006.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 05.2 Dodávka a montáž bukového m

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-13 980	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-13 980	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-13 980	0
Oborová přírážka	0	0,0	-13 980	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-13 980	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-13 980	0
Zařízení staveniště	0	3,0	-13 980	-419
Provoz investora	0	0,0	-13 980	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-13 980	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-13 980	0
CELKEM VRN				-419


Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 006.2
Objekt :	2. Projekt S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 05.2 Dodávka a montáž bukového madla-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767165111U00	Mtž zábradlí rovné madlo šroub	m	-23,30	600,00	-13 980,00
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		chodby a společné prostory:-41		-41,00		
		Připočet dle výpisu prvků:				
		chodby a společné prostory:17,7		17,70		
		madlo dřevěné bukové-viz výpis ostatních prvků:				
		0				
		Konec provozního součtu		-23,30		
		Celkem MNP:-23,3		-23,30		
2	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t		1 014,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-13 980,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 06
ÚSEK: Zámečnické a svislé konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 06
Dodávka ocelových zárubní		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka ocelových zárubní		
DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, svislé konstrukce – otvory pro vnitřní dveře, prvky T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11 a T12.		
ODKAZ NA VÝKRESY: -		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/007: ZL 06.1 Dodávka ocelových zárubní-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Jedná se o nesoulad výkazu výměr a výkresovou dokumentací spočívající v dodávce 34 ks ocelových zárubní.		
Dále se jedná o jeden chybějící ks ocelové zárubně včetně montáže.		
Změnový list doplňuje 1 ks montáže chybějící ocelové zárubně a 35 ks dodávky ocelových zárubní v rozměrech a specifikacích dle výpisu prvků.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	
		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 06																
ÚSEK: Zámečnické a svislé konstrukce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodávka ocelových zárubní		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 06																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 25.05.2015																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka ocelových zárubní DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, svislé konstrukce – otvory pro vnitřní dveře, prvky T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11 a T12. ODKAZ NA VÝKRESY: - ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/007: ZL 06.1 Dodávka ocelových zárubní-VCP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">28.014,21 Kč</td><td style="text-align: right;">4.202,13 Kč</td><td style="text-align: right;">32.216,34 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">28.014,21 Kč</td><td style="text-align: right;">4.202,13 Kč</td><td style="text-align: right;">32.216,34 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	28.014,21 Kč	4.202,13 Kč	32.216,34 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	28.014,21 Kč	4.202,13 Kč	32.216,34 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	28.014,21 Kč	4.202,13 Kč	32.216,34 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	28.014,21 Kč	4.202,13 Kč	32.216,34 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec		DATUM: 21.05.2015																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan																		
SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB																		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	007.1	ZL 06.1 Dodávka ocelových zárubní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	27 198,26	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	27 198,26	Zařízení staveniště	815,95
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	27 198,26	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	28 014,21	Ostatní náklady celkem	815,95

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO	
Základ pro DPH	15,0 %		28 014,21
DPH	15,0 %		4 202,13
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			32 216,34

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet :	007.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 06.1 Dodávka ocelových zárubní-VCf	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	27 198	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	27 198	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	27 198	0
Oborová přírážka	0	0,0	27 198	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	27 198	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	27 198	0
Zařízení staveniště	0	3,0	27 198	816
Provoz investora	0	0,0	27 198	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	27 198	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	27 198	0
CELKEM VRN				816

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 007.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 06.1 Dodávka ocelových zárubní-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	150,00	150,00
2	55330325	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L+P EI 30 C3 DP3	kus	1,00	995,00	995,00
3	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L+P EI 30 C3 DP3	kus	3,00	1 215,00	3 645,00
4	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L+P EI 30 DP3	kus	1,00	1 159,00	1 159,00
5	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L+P	kus	4,00	652,85	2 611,40
6	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L+P	kus	19,00	666,78	12 668,82
7	55330330	Zárubeň ocelová H 160 600x1970x150 L+P	kus	4,00	795,42	3 181,68
8	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L+P	kus	3,00	813,65	2 440,95
9	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,43	808,00	346,41
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				27 198,26



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 07
ÚSEK: Vnitřní výplně otvorů		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 07
Dodávka a montáž automatických dveří		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž automatických dveří T23 a T24 DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, vnitřní výplně otvorů – prvek T23 a T24 ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: část Výpis vnitřních výplní – prvky T23 a T24 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/008: ZL 07 Dodávka a montáž autom. dveří T23 a T24-Souhrn, ZL 07.1 Dodávka a montáž autom. dveří T23 a T24-VCP a ZL 07.2 Dodávka a montáž autom. dveří T23 a T24-MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nesoulad výkazu výměr, výkresovou části a výpisem prvků u položky označené T23 – posuvné automatické dveře s povrchovou úpravou ve dřevě a položky T24 ocelové automatické posuvné dveře s požární odolností. Původní dodávka uváděná ve výkazu výměr se odečítá a jako VCP je uváděna požadovaná dodávka dveří s požární odolností.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 07																
ÚSEK: Vnitřní výplně otvorů																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodávka a montáž automatických dveří		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 07																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž automatických dveří T23 a T24 DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, vnitřní výplně otvorů – prvek T23 a T24 ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: část Výpis vnitřních výplní – prvky T23 a T24 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/008: ZL 07 Dodávka a montáž autom. dveří T23 a T24-Souhrn, ZL 07.1 Dodávka a montáž autom. dveří T23 a T24-VCP a ZL 07.2 Dodávka a montáž autom. dveří T23 a T24-MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">256.727,50 Kč</td><td style="text-align: right;">38.509,13 Kč</td><td style="text-align: right;">295.236,63 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-8.083,65 Kč</td><td style="text-align: right;">-1.212,55 Kč</td><td style="text-align: right;">-9.296,20 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">248.643,85 Kč</td><td style="text-align: right;">37.296,58 Kč</td><td style="text-align: right;">285.940,43 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	256.727,50 Kč	38.509,13 Kč	295.236,63 Kč	Méněpráce:	-8.083,65 Kč	-1.212,55 Kč	-9.296,20 Kč	Rozdíl:	248.643,85 Kč	37.296,58 Kč	285.940,43 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	256.727,50 Kč	38.509,13 Kč	295.236,63 Kč															
Méněpráce:	-8.083,65 Kč	-1.212,55 Kč	-9.296,20 Kč															
Rozdíl:	248.643,85 Kč	37.296,58 Kč	285.940,43 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015																		
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	008	ZL 07 D+M autom. dveří T23 a T24-S	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	241 401,80	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	241 401,80	Zařízení staveniště	7 242,05
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		241 401,80	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		248 643,85	Ostatní náklady celkem	7 242,05

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 PSK Group Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO		 Stavby s.r.o. a.s. Brno	
Základ pro DPH	15,00	%			248 643,85
DPH	15,00	%			37 296,58
Základ pro DPH	0,00	%			0,00
DPH	0,00	%			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				285 940,43	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 008
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 07 D+M autom. dveří T23 a T24-Sou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-7 848,20	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	249 250,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	241 401,80	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	241 401,80	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	241 401,80	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	241 401,80	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	241 401,80	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	241 401,80	7 242,05
Provoz investora	0,00	0,00	241 401,80	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	241 401,80	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	241 401,80	0,00
CELKEM VRN				7 242,05

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 008
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 07 D+M autom. dveří T23 a T24-Souhrn


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	61168703.A1	Dveře vnitřní dřev.prosklené 240/197 cm 1np:-1	kus	-1,00 -1,00	7 828,00	-7 828,00
2	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,03	808,00	-20,20
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-7 848,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	61168703104	T23 AL prosklené dveře automatické posuvné 2400/1970mm Dle specifikace ze dne 20.04.2015 - GP - elekt. autom. pohon posuvných dveří - bez přerušení tepelného mostu - programový přepínač automat. posuvných dveří - tlačítko nouzového otevření - napojení na EPS - profily potažené fólií v imitaci dřeva (Olše)	kus	1,00	82 500,00	82 500,00
4	61168703105	T24 AL prosklené dveře automatické posuvné 1250/1970mm, EW 30 C3 DP1; čtečka Dle specifikace ze dne 20.04.2015 - GP - elekt. autom. pohon posuvných dveří - bez přerušení tepelného mostu, EW 30 DP1 C3 - programový přepínač automat. posuvných dveří - tlačítko nouzového otevření - kombinované čidlo - klíčový spínač pod omítku - hmatník k nouzovému odjištění elektrozámku, elektrozámek, boční výkladeč...	kus	1,00	166 750,00	166 750,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				249 250,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	008.1	ZL 07.1 D+M autom. dveří T23 a T24	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	249 250,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	249 250,00	Zařízení staveniště	7 477,50
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	249 250,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	256 727,50	Ostatní náklady celkem	7 477,50

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,00 %		256 727,50
DPH	15,00 %		38 509,13
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			295 236,63

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 008.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 07.1 D+M autom. dveří T23 a T24-V0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	249 250,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	249 250,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	249 250,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	249 250,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	249 250,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	249 250,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	249 250,00	7 477,50
Provoz investora	0,00	0,00	249 250,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	249 250,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	249 250,00	0,00
CELKEM VRN				7 477,50

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 008.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 07.1 D+M autom. dveří T23 a T24-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	61168703104	T23 AL prosklené dveře automatické posuvné 2400/1970mm Dle speicifikace ze dne 20.04.2015 - GP - elekt. autom. pohon posuvných dveří - bez přerušení tepelného mostu - programový přepínač automat. posuvných dveří - tlačítko nouzového otevření - napojení na EPS - profily potažené fólií v imitaci dřeva (Olše)	kus	1,00	82 500,00	82 500,00
2	61168703105	T24 AL prosklené dveře automatické posuvné 1250/1970mm, EW 30 C3 DP1; čtečka Dle speicifikace ze dne 20.04.2015 - GP - elekt. autom. pohon posuvných dveří - bez přerušení tepelného mostu, EW 30 DP1 C3 - programový přepínač automat. posuvných dveří - tlačítko nouzového otevření - kombinované čidlo - klíčový spínač pod omítku - hmatník k nouzovému odjištění elektrozámku, elektrozámek, boční výkladec...	kus	1,00	166 750,00	166 750,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				249 250,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	008.2	ZL 07.2 D+M autom. dveří T23 a T24	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-7 848,20	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	-7 848,20	Zařízení staveniště	-235,45
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	-7 848,20	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	-8 083,65	Ostatní náklady celkem	-235,45

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	15,00 %			-8 083,65	
DPH	15,00 %			-1 212,55	
Základ pro DPH	0,00 %			0,00	
DPH	0,00 %			0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-9 296,20	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 008.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 07.2 D+M autom. dveří T23 a T24-M

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-7 848,20	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	-7 848,20	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	0,00	-7 848,20	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-7 848,20	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-7 848,20	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-7 848,20	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	-7 848,20	-235,45
Provoz investora	0,00	0,00	-7 848,20	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-7 848,20	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-7 848,20	0,00
CELKEM VRN				-235,45


Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 008.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 07.2 D+M autom. dveří T23 a T24-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	61168703.A1	Dveře vnitřní dřev.prosklené 240/197 cm 1np:-1	kus	-1,00 -1,00	7 828,00	-7 828,00
2	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,03	808,00	-20,20
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-7 848,20



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 08
ÚSEK: Konstrukce střechy		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Doplnění střešní konstrukce		OZNÁMENÍ Č.: 08
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění prvků střešní konstrukce vč. zateplení stěn atiky DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, střešní konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – výkres č. D1.1-20 Půdorys střechy, stavební úpravy, Detail 8 a 9, Výpis klempířských prvků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/009: ZL 08 Doplnění střešní konstrukce-Souhrn, ZL 08.1 Doplnění střešní konstrukce -VCP a ZL 08.2 Doplnění střešní konstrukce –MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nesoulad výkazu výměr a výkresovou částí, kde ve výkazu výměr je použita pouze položka na montáž a dodávku PVC fólie jako finální vrstvy střechy a položky na dodávku a montáž textilie a zateplení střechy. Tyto položky neobsahují další související práce nutné pro provedení úprav. Jedná se o: - opracování prostupů VZT - zařízení a kotvení prvků záchytného systému - dodávku dvou ks střešní vpusti - chybějící řešení klempířských prvků K6 a K7 – odvodnění střechy strojovny. - zateplení atiky z vnitřní strany - po konzultaci zástupce investora a zhotovitele je navrženo zateplení z polystyrénu EPS 100S v tl. 50mm a přetažení fólii bez další povrchové úpravy. - rozpor ukončení oplechování atiky - doplnění systémového prvku stěnové rohové lišty vnitřní a vnější.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 08
ÚSEK: Konstrukce střechy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění střešní konstrukce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 08
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění prvků střešní konstrukce vč. zateplení stěn atiky DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, střešní konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – výkres č. D1.1-20 Půdorys střechy, stavební úpravy, Detail 8 a 9, Výpis klempířských prvků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/009: ZL 08 Doplnění střešní konstrukce-Souhrn, ZL 08.1 Doplnění střešní konstrukce -VCP a ZL 08.2 Doplnění střešní konstrukce –MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 15%
Vícepráce:	81.940,94 Kč	12.291,14 Kč
Méněpráce:	-63.044,58 Kč	-9.456,69 Kč
Rozdíl:	18.896,36 Kč	2.834,45 Kč
cena vč. DPH		
	94.232,08Kč	-72.501,27 Kč
	21.730,81 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015		
VYJÁDŘENÍ:		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	009	ZL 08 Doplnění střešní konstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	18 345,98	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	18 345,98	Zařízení staveniště	550,38
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	18 345,98	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 896,36	Ostatní náklady celkem	550,38

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					

Základ pro DPH	15,00	%	18 896,36
DPH	15,00	%	2 834,45
Základ pro DPH	0,00	%	0,00
DPH	0,00	%	0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM **21 730,81**

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 009
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 08 Doplnění střešní konstrukce-Souh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0,00	10 024,90	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	4 933,03	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	3 388,06	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	18 345,98	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	18 345,98	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	18 345,98	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	18 345,98	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	18 345,98	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	18 345,98	550,38
Provoz investora	0,00	0,00	18 345,98	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	18 345,98	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	18 345,98	0,00
CELKEM VRN				550,38

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 009
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 08 Doplnění střešní konstrukce-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 712		Živičné krytiny					
1	711767588R00	Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm prostupy VZT:6	kus	6,00 6,00	769,00	4 614,00	✓
2	711768088R00	Opracování kotevních prostupů záchytný systém:13	kus	13,00 13,00	329,50	4 283,50	✓
3	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm střecha:21,4*2+25*2 výtah.šach:3,6*2+2,75*2 stroj,vzt:2,55*2+3,25*2 117,1*0,1	m	128,81 92,80 12,70 11,60 11,71	207,00	26 663,67	✓
4	712378003R00	Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 650 mm střecha:-(21,4*2+25*2) výtah.šach:-(3,6*2+2,75*2) stroj,vzt:-(2,55*2+3,25*2) -(117,1*0,1)	m	-128,81 -92,80 -12,70 -11,60 -11,71	358,00	-46 113,98	✓
5	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá poplastovaný plech RŠ 70 mm Odpočet dle SoD: Začátek provozního součtu střecha:21,4*2+25*2 výtah.šach:3,6*2+2,75*2 stroj,vzt:2,55*2+3,25*2 117,1*0,1 Konec provozního součtu -128,81 0 Přípočet dle skutečnosti:17	m	-111,81 92,80 12,70 11,60 11,71 128,81 -128,81 17,00	135,00	-15 094,35	✓
6	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm D+M střecha:21,4*2+25*2 výtah.šach:3,6*2+2,75*2 stroj,vzt:2,55*2+3,25*2 117,1*0,1	m	128,81 92,80 12,70 11,60 11,71	114,50	14 748,75	✓
7	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm D+M	m	142,81	111,50	15 923,32	✓
8	712005102	Dodávka a montáž střešní vpustě	ks	2,00	2 500,00	5 000,00	✓
	Celkem za	712 Živičné krytiny				10 024,90	
Díl: 713		Izolace tepelné					
9	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Stěny atiky, v=215mm: střecha:0,215*(21,4*2+25*2) Stěny atiky, v=465mm: výtah.šach:0,465*(3,6*2+2,75*2) Stěny atiky, v=215mm: stroj,vzt:0,215*(2,55*2+3,25*2) 0,215*(117,1*0,1)	m2	30,87 19,95 5,91 2,49 2,52	91,20	2 815,26	✓
10	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S stěny atiky:30,8691*0,05*1,05	m3	1,62 1,62	1 250,00	2 025,75	✓
11	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,13	736,00	92,01	✓
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 933,03	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
12	764351203R00	K6 Žlaby z Pz plechu podokapní,rš 330 mm, DN150 lakovaný plech	m	3,35	312,00	1 045,20	✓
13	764451204R00	K7 Odpadní trouby z Pz plechu, d=150mm lakovaný plech	m	4,60	500,00	2 300,00	✓

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 009
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 08 Doplnění střešní konstrukce-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	1 341,00	42,86
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 388,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	009.1	ZL 08.1 Doplnění střešní konstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	79 554,31	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	79 554,31		Zařízení staveniště	2 386,63
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	79 554,31		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	81 940,94		Ostatní náklady celkem	2 386,63
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		15,0 %		81 940,94
DPH		15,0 %		12 291,14
Základ pro DPH		0,0 %		0,00
DPH		0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				94 232,08

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 009.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 08.1 Doplnění střešní konstrukce-VC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	71 233	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 933	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 388	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	79 554	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	79 554	0
Oborová přírážka	0	0,0	79 554	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	79 554	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	79 554	0
Zařízení staveniště	0	3,0	79 554	2 387
Provoz investora	0	0,0	79 554	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	79 554	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	79 554	0
CELKEM VRN				2 387

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 009.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 08.1 Doplnění střešní konstrukce-VCP



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	711767588R00	Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm prostupy VZT:6	kus	6,00 6,00	769,00	4 614,00
2	711768088R00	Opracování kotevních prostupů záchytný systém:13	kus	13,00 13,00	329,50	4 283,50
3	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm střecha:21,4*2+25*2 výtah.šach:3,6*2+2,75*2 stroj,vzt:2,55*2+3,25*2 117,1*0,1	m	128,81 92,80 12,70 11,60 11,71	207,00	26 663,67
4	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm D+M střecha:21,4*2+25*2 výtah.šach:3,6*2+2,75*2 stroj,vzt:2,55*2+3,25*2 117,1*0,1	m	128,81 92,80 12,70 11,60 11,71	114,50	14 748,75
5	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm D+M	m	142,81	111,50	15 923,32
6	712005102	Dodávka a montáž střešní vpustě	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				71 233,23
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Stěny atiky, v=215mm: střecha:0,215*(21,4*2+25*2) Stěny atiky, v=465mm: výtah.šach:0,465*(3,6*2+2,75*2) Stěny atiky, v=215mm: stroj,vzt:0,215*(2,55*2+3,25*2) 0,215*(117,1*0,1)	m2	30,87 19,95 5,91 2,49 2,52	91,20	2 815,26
8	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S stěny atiky:30,8691*0,05*1,05	m3	1,62 1,62	1 250,00	2 025,75
9	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,13	736,00	92,01
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 933,03
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764351203R00	K6 Žlaby z Pz plechu podokapní,rš 330 mm, DN150 lakovaný plech	m	3,35	312,00	1 045,20
11	764451204R00	K7 Odpadní trouby z Pz plechu, d=150mm lakovaný plech	m	4,60	500,00	2 300,00
12	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	1 341,00	42,86
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 388,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	009.2	ZL 08.2 Doplnění střešní konstrukce	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.	Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-61 208,33	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-61 208,33	Zařízení staveniště	-1 836,25
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-61 208,33	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-63 044,58	Ostatní náklady celkem	-1 836,25

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:   Dynamická stavební společnost Videňská 104b 619 00 BRNO	Podpis:  

Základ pro DPH	15,0 %	-63 044,58
DPH	15,0 %	-9 456,69
Základ pro DPH	0,0 %	0,00
DPH	0,0 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-72 501,27

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 009.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 08.2 Doplnění střešní konstrukce-MN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	-61 208	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-61 208	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-61 208	0
Oborová přírážka	0	0,0	-61 208	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-61 208	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-61 208	0
Zařízení staveniště	0	3,0	-61 208	-1 836
Provoz investora	0	0,0	-61 208	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-61 208	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-61 208	0
CELKEM VRN				-1 836

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 009.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 08.2 Doplnění střešní konstrukce-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712378003R00	Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 650 mm	m	-128,81	358,00	-46 113,98
		střecha:-(21,4*2+25*2)		-92,80		
		výtah.šach:-(3,6*2+2,75*2)		-12,70		
		stroj.vzt:-(2,55*2+3,25*2)		-11,60		
		-(117,1*0,1)		-11,71		
2	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá poplastovaný plech RŠ 70 mm	m	-111,81	135,00	-15 094,35
		Začátek provozního součtu				
		Odpočet dle SoD:				
		střecha:-(21,4*2+25*2)		-92,80		
		výtah.šach:-(3,6*2+2,75*2)		-12,70		
		stroj.vzt:-(2,55*2+3,25*2)		-11,60		
		-(117,1*0,1)		-11,71		
		Mezisoučet				
		Přípočet dle skutečnosti:17		17,00		
		Konec provozního součtu		-111,81		
		Celkem MNP:-111,81		-111,81		
Celkem za 712 Živičné krytiny						-61 208,33



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 09
ÚSEK: Vnitřní výplně otvorů		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 09
Doplnění plastových mřížek na fasádě		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž plastových mřížek na fasádě DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – výpis prvků ostatních – m1 a m2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/010: ZL 09.1 D+M plastových mřížek M1 a M2-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: - Jedná se o nesoulad výkazu výměr a projektové dokumentace spočívající v chybějící dodávce a montáži větracích plastových mřížek se sítí, které mají být instalovány do fasády objektu. Jedná se o označení M1 a M2 v celkovém počtu 15 ks. Ve výpisu prvků (ostatních) je požadavek na mřížku M1 rozměr 154x154 MV200Vs v počtu 13 ks a mřížku M2 rozměr 305x504 MV200 v počtu 2 ks. V uváděných rozměrech a typech se výrobek na trh nedodává. Z tohoto důvodu je dodávka nahrazena mřížkou o rozměru 250x250 MV200Vs.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 09																
ÚSEK: Vnitřní výplně otvorů																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění plastových mřížek na fasádě		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 09																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž plastových mřížek na fasádě DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, fasáda objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – výpis prvků ostatních – m1 a m2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/010: ZL 09.1 D+M plastových mřížek M1 a M2-VCP																		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2.073,91 Kč</td><td style="text-align: right;">311,09 Kč</td><td style="text-align: right;">2.385,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2.073,91 Kč</td><td style="text-align: right;">311,09 Kč</td><td style="text-align: right;">2.385,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	2.073,91 Kč	311,09 Kč	2.385,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	2.073,91 Kč	311,09 Kč	2.385,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	2.073,91 Kč	311,09 Kč	2.385,00 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	2.073,91 Kč	311,09 Kč	2.385,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015																		
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan																		
SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB																		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010.1	ZL 09.1 D+M plastových mřížek M1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	2 013,50	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	2 013,50		Zařízení staveniště	60,41
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	2 013,50		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	2 073,91		Ostatní náklady celkem	60,41

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO		 	
Základ pro DPH	15,00 %			2 073,91	
DPH	15,00 %			311,09	
Základ pro DPH	0,00 %			0,00	
DPH	0,00 %			0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 385,00	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet :	010.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 09.1 D+M	plastových mřížek M1 a M2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	2 013,50	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	2 013,50	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	2 013,50	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	2 013,50	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	2 013,50	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	2 013,50	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	2 013,50	60,41
Provoz investora	0,00	0,00	2 013,50	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	2 013,50	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	2 013,50	0,00
CELKEM VRN				60,41

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 010.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 09.1 D+M plastových mřížek M1 a M2-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-205-06.01	Větrací mřížka plastová 154x154mm s přírubou O100mm MV200Vs Pozn. rozměr 304x504 se nevyrábí, není možné dodat	ks	13,00	127,50	1 657,50
2	767-205-06.02	Větrací mřížka plastová 250x250mm s přírubou O200mm MV200Vs Pozn. rozměr 304x504 se nevyrábí, není možné dodat	ks	2,00	178,00	356,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 013,50



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 10
ÚSEK: Vnitřní výplně otvorů		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 10
Dodávka a montáž zazdívacích trezorů		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 26.05.2015
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka zazdívacích trezorů DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – výpis prvků ostatních ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/011: ZL 10.1 Dodávka zazdívacích trezorů -VCP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. - Součástí výpisu prvků ostatních jsou dva kusy zazdívacích trezorů, které ale nebyly součástí výkazu výměr. Po dodatečném upřesnění specifikace těchto trezorů generálním projektantem je naceněna dodávka a montáž 2 ks trezorů.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 10																
ÚSEK: Dokončovací práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodávka a montáž zazdívacích trezorů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 10																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka zazdívacích trezorů DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – výpis prvků ostatních ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/011: ZL 10.1 Dodávka zazdívacích trezorů -VCP																		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">23.051,40 Kč</td><td style="text-align: right;">3.457,71 Kč</td><td style="text-align: right;">26.509,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">23.051,40 Kč</td><td style="text-align: right;">3.457,71 Kč</td><td style="text-align: right;">26.509,11 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	23.051,40 Kč	3.457,71 Kč	26.509,11 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	23.051,40 Kč	3.457,71 Kč	26.509,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	23.051,40 Kč	3.457,71 Kč	26.509,11 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	23.051,40 Kč	3.457,71 Kč	26.509,11 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015																		
VYJÁDŘENÍ: 																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	011.1	ZL 10.1 Dodávka zazdívacích trezorů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	22 380,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	22 380,00		Zařízení staveniště	671,40
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	22 380,00		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	23 051,40		Ostatní náklady celkem	671,40

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	15,00 %			23 051,40	
DPH	15,00 %			3 457,71	
Základ pro DPH	0,00 %			0,00	
DPH	0,00 %			0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				26 509,11	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 011.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 10.1 Dodávka zazdívacích trezorů-VČ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	22 380,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	22 380,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	22 380,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	22 380,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	22 380,00	671,40
Provoz investora	0,00	0,00	22 380,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	22 380,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	22 380,00	0,00
CELKEM VRN				671,40

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 011.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 10.1 Dodávka zazdívacích trezorů-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-206-07.01	D+M ZAZDÍVACÍ TREZOR, bezp. třída 1 hmotnost 25 kg - Trezor 14S-M Dodávka vč. doprava Mechanický kombinační zámek+klíč - přípl. 3.300,-	ks	2,00	11 190,00	22 380,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				22 380,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 11
ÚSEK: Hrubé rozvody ZTI vč. armatura zařizovací předměty		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 11
Doplnění ZTI a ÚT		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících (či zrušení) prvků pro rozvody ZTI a ÚT a koncových prvků		
DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, rozvody ZTI a ÚT v 1.NP a 1.PP, zařizovací předměty		
ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Zdravotnětechnická instalace – D1.4 – půdorysy, technická zpráva		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/012: ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT –Souhrn, ZL 11.1 Doplnění ZTI a ÚT-VCP, ZL 11.2 Doplnění ZTI a ÚT-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.		
- V projektové dokumentaci jsou řešeny kombifixy pro zazdění. Nicméně jsou zde prováděné SDK konstrukce a musí být osazeny Duofixy do SDK, vč. ostatních náležitostí – v počtu 6 ks. V technické zprávě je požadavek na inverzní toaletu - požadavek na oddálené splachování, nebylo součástí PD ani VV, doplněno ve ZL. - Součástí výkazu výměr nebyly prostupy stropní konstrukcí. - Doplnění chybějících vpustí ve sprchách v bytech – 8 ks vč. napojení na hydroizolační stěrku. - Odpočet 8 ks sprchových zástěn ve sprchách v bytech – součástí bytů nejsou sprchové vanička ani zástěny – chyba ve výkazu výměr.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 11																
ÚSEK: Hrubé rozvody ZTI vč. armatura zařizovací předměty																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ZTI a ÚT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 11																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících (či zrušení) prvků pro rozvody ZTI a ÚT a koncových prvků DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, rozvody ZTI a ÚT v 1.NP a 1.PP, zařizovací předměty ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Zdravotnětechnická instalace – D1.4 – půdorysy, technická zpráva ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/012: ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT –Souhrn, ZL 11.1 Doplnění ZTI a ÚT-VCP, ZL 11.2 Doplnění ZTI a ÚT-MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">103.568,14 Kč</td><td style="text-align: right;">15.535,22 Kč</td><td style="text-align: right;">119.103,36 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-63.274,63Kč</td><td style="text-align: right;">-9.491,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-72.765,82 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">40.293,51Kč</td><td style="text-align: right;">6.044,03 Kč</td><td style="text-align: right;">46.337,54 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	103.568,14 Kč	15.535,22 Kč	119.103,36 Kč	Méněpráce:	-63.274,63Kč	-9.491,19 Kč	-72.765,82 Kč	Rozdíl:	40.293,51Kč	6.044,03 Kč	46.337,54 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	103.568,14 Kč	15.535,22 Kč	119.103,36 Kč															
Méněpráce:	-63.274,63Kč	-9.491,19 Kč	-72.765,82 Kč															
Rozdíl:	40.293,51Kč	6.044,03 Kč	46.337,54 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015																		
VYJÁDRĚNÍ: 																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	012	ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT-Souhrn	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	39 119,90	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	39 119,90		Zařízení staveniště	1 173,61
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	39 119,90		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	40 293,51		Ostatní náklady celkem	1 173,61
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 	
			 	
Základ pro DPH			15,0 %	40 293,51
DPH			15,0 %	6 044,03
Základ pro DPH			0,0 %	0,00
DPH			0,0 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				46 337,54

Poznámka :

Stavba : 14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno
 Objekt : 2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity

Rozpočet : 012
 ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT-Souhrn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	39 120	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	39 120	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 120	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	39 120	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 120	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 120	0,00
Zařízení staveniště	0	3,0	39 120	1 173,61
Provoz investora	0	0,0	39 120	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 120	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 120	0,00
CELKEM VRN				1 173,61

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 012
Objekt :	2. Projekt S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	720-012-11.1.1	1.1-VCP/MNP Doplnění ZTI viz podrobný rozpočet příloha č. 1	kpl	1,00	39 119,90	39 119,90
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				39 119,90

příloha č. 1 ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT-Souhrn

Stavba :		Rozpočet: ZL 11
Objekt :		



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13.I		Prostupy nosnou konstrukcí, D=150mm, dl. 300mm	kus	32,00	520,00	16 640,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				16 640,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
44	721223427.10	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou - sprchy v bytech	kus	8,00	1 120,00	8 960,00
44.1	721223427.11	Izolační límec pro napojení stěrkových izolací	kus	8,00	890,00	7 120,00
43	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	160,80	1,75	281,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				16 361,40
Díl: 725		Zařizovací předměty				
155	PC514	dveře do sprchy š.110 posuvné Sprchové dveře plast, satín pearl	kus	-8,00	4 926,00	-39 408,00
156	PC520	modul WC pro zazdění , h 112 cm	kus	-6,00	2 740,00	-16 440,00
156.1	PC520.1	modul WC do SDK kce, DUOFIX (m.č. 1.10, 1.2, 2.2, 3.2, 6.2, 7.2)	kus	6,00	4 870,00	29 220,00
159	PC523	Ovládací tlačítko, bílé	kus	-8,00	690,00	-5 520,00
159.1	PC523.1	D+M Oddálené splachování,dvojčinné,pod omítku-bílé, Krycí deska-bílá	kus	8,00	4 762,00	38 096,00
164	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	453,56	0,29	131,53
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				6 079,53
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
165	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1. podlaží	t	0,04	270,00	9,72
166	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	215,00	7,74
167	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,68	6,50	4,45
168	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,04	124,00	4,46
169	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	0,04	350,00	12,60
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				38,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	012.1	ZL 11.1 Doplnění ZTI a ÚT-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	100 551,59	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	100 551,59	Zařízení staveniště	3 016,55
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	100 551,59	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	103 568,14	Ostatní náklady celkem	3 016,55

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		  Dynamická stavební společnost Videňská 104b, 619 00 BRNO	  Dynamická stavební společnost a.s. rozpočty
Základ pro DPH	15,0 %		103 568,14
DPH	15,0 %		15 535,22
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			119 103,36

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 012.1
Objekt :	2. Projekt S001 a S002 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 11.1 Doplnění ZTI a ÚT-VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	100 552	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	100 552	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 552	0
Oborová přírážka	0	0,0	100 552	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	100 552	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 552	0
Zařízení staveniště	0	3,0	100 552	3 017
Provoz investora	0	0,0	100 552	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	100 552	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	100 552	0
CELKEM VRN				3 017

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 012.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 11.1 Doplnění ZTI a ÚT-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	720-012-11.1.1	1.1-VCP Doplnění ZTI viz podrobný rozpočet příloha č. 1	kpl	1,00	100 551,59	100 551,59
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				100 551,59

příloha č. 1 ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT-Souhrn

Stavba :		Rozpočet: ZL 11
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13.I		Prostupy nosnou konstrukcí, D=150mm, dl. 300mm	kus	32,00	520,00	16 640,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				16 640,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
44	721223427.10	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou - sprchy v bytech	kus	8,00	1 120,00	8 960,00
44.1	721223427.11	Izolační límec pro napojení stěrkových izolací	kus	8,00	890,00	7 120,00
43	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	160,80	1,75	281,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				16 361,40
Díl: 725		Zařizovací předměty				
156.1	PC520.1	modul WC do SDK kce, DUOFIX (m.č. 1.10, 1.2, 2.2, 3.2, 6.2, 7.2)	kus	6,00	4 870,00	29 220,00
159.1	PC523.1	D+M Oddálené splachování, dvojčinné, pod omítku-bílé, Krycí deska-bílá	kus	8,00	4 762,00	38 096,00
164	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	673,16	0,29	195,22
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				67 511,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
165	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží	t	0,04	270,00	9,72
166	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	215,00	7,74
167	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,68	6,50	4,45
168	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04	124,00	4,46
169	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,04	350,00	12,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	012.2	ZL 11.2 Doplnění ZTI a ÚT-MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-61 431,68	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-61 431,68	Zařízení staveniště	-1 842,95
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-61 431,68	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-63 274,63	Ostatní náklady celkem	-1 842,95

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		  Dynamická stavební společnost videnská 104b. 619 00 BRNO	 
Základ pro DPH	15,0 %		-63 274,63
DPH	15,0 %		-9 491,19
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-72 765,82

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 012.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 11.2 Doplnění ZTI a ÚT-MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0	-61 432	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-61 432	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-61 432	0
Oborová přírážka	0	0,0	-61 432	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-61 432	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-61 432	0
Zařízení staveniště	0	3,0	-61 432	-1 843
Provoz investora	0	0,0	-61 432	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-61 432	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-61 432	0
CELKEM VRN				-1 843

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 012.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 11.2 Doplnění ZTI a ÚT-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	720-012-11.1.1	1.1-MNP Doplnění ZTI viz podrobný rozpočet příloha č. 1	kpl	1,00	-61 431,68	-61 431,68
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				-61 431,68

příloha č. 1 ZL 11 Doplnění ZTI a ÚT-Souhrn

Stavba :		Rozpočet: ZL 11
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
155	PC514	dveře do sprchy š.110 posuvné Sprchové dveře plast, satin pearl	kus	-8,00	4 926,00	-39 408,00
156	PC520	modul WC pro zazdění , h 112 cm	kus	-6,00	2 740,00	-16 440,00
159	PC523	Ovládací tlačítko, bílé	kus	-8,00	690,00	-5 520,00
164	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-219,60	0,29	-63,68
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-61 431,68



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 12	
ÚSEK: Svislé konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodávka a montáž stěny z Luxferů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015			
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáže prosklené obloukové stěny			
DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, 1.NP mezi místnostmi 1.12 a 1.13			
ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – půdorys 1.NP, nový stav			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/013: ZL 12.1 Stěna z Luxferů -VCP			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
Vícepráce:	36.395,60 Kč	5.459,34 Kč	41.854,94 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	36.395,60 Kč	5.459,34 Kč	41.854,94 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec			DATUM: 21.05.2015
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	013.1	ZL 12.1 Stěna z Luxferů - VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	35 335,53	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	35 335,53	Zařízení staveniště	1 060,07
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		35 335,53	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		36 395,60	Ostatní náklady celkem	1 060,07

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	15,00 %			36 395,60	
DPH	15,00 %			5 459,34	
Základ pro DPH	0,00 %			0,00	
DPH	0,00 %			0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				41 854,94	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 013.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 12.1 Stěna z Luxferů - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	35 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	35 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	35 335,53	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	35 335,53	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	35 335,53	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	35 335,53	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	35 335,53	1 060,07
Provoz investora	0,00	0,00	35 335,53	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	35 335,53	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	35 335,53	0,00
CELKEM VRN				1 060,07

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 013.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 12.1 Stěna z Luxferů - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	31127142311	Zdivo nosné z tvárnic skleněných na lepidlo 1.NP - 1.13:11	m2	11,00 11,00	1 018,00	11 198,00
2	33895001	Příplatek za zakřivení v oblouku	m	3,15	1 250,00	3 931,25
3	63482106	Tvárnice skleněná typ 190/190/8 Tvárnice Brilly 1908 W Violet spotřeba 25 ks/m2	kus	4,00	192,00	768,00
4	63482107	Tvárnice skleněná typ 190/190/8 Tvárnice 1908 W Blue spotřeba 25 ks/m2	kus	4,00	125,00	500,00
5	63482108	Tvárnice skleněná typ 190/190/8 Tvárnice 1908 W Green spotřeba 25 ks/m2	kus	4,00	125,00	500,00
6	63482109	Tvárnice skleněná typ 190/190/8 Tvárnice Brilly 1908 W Red spotřeba 25 ks/m2	kus	4,00	192,00	768,00
7	63482110	Tvárnice skleněná typ 190/190/8 Tvárnice Brilly 1908 W Orange spotřeba 25 ks/m2	kus	4,00	192,00	768,00
8	63482111	Tvárnice skleněná typ 190/190/8 Tvárnice Brilly 1908 W Yellow spotřeba 25 ks/m2	kus	4,00	192,00	768,00
9	63482100	Tvárnice skleněná typ 1908/N čirá 190/190/8 spotřeba 25 ks/m2 plocha cca 11 m2: Začátek provozního součtu spotřeba 25 ks/m2:11*25 v barvě 6 barev pro 4 ks:-6*4 Konec provozního součtu v bílé barvě:251 Začátek provozního součtu 0 Konec provozního součtu	kus	251,00 275,00 -24,00 251,00 251,00 	64,28	16 134,28
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				35 335,53



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity	Změnový list č. 13
ÚSEK: SDK konstrukce – podhledy, Tepelné izolace	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 13 Doplnění sádrokartonových konstrukcí	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálů v SDK konstrukcích DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, 1.NP a 2.NP, SDK podhledy ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – půdorys 1.NP, 2.NP - nový stav, Technické zpráva, skladby konstrukcí ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/014: ZL 13 Sádrokartonové konstrukce-Souhrn, ZL 13.1 Sádrokartonové konstrukce-VCP, ZL 13.2 Sádrokartonové konstrukce-MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: - Jedná se o nesoulad mezi výkazem výměr, ve kterém je uvedena parotěsná zábrana standart a TZ, která uvádí parozábrana s AL vložkou o gramáži 170g/m2. Jedná se o změnu materiálu a navýšení ceny. - Jedná se o nesoulad mezi výkazem výměr, ve kterém je uvedena tepelná izolace do SDK podhledu v 1.NP jako deska z minerální vláken TR10 tl. 100mm a TZ, která uvádí tepelnou izolaci z kamenné vlny o obj. hmot. 50 kg/m3 v tl. 100mm. Jedná se o změnu materiálu a navýšení ceny. - Jedná se o nesoulad skladeb mezi výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny SDK podhledové desky standart tl. 1x12,5mm v m.č. 0.14, 0.16, 0.25, 0.33 a 0.36 a TZ, která uvádí SDK podhledové desky takto: a) v m.č. 0.14, 0.16 – Dodávka a montáž SDK podhledů z dvojité SDK desky standart 2x tl. 12,5mm b) v m.č. 0.5 – příplatek za tl. desky 15mm c) v m.č. 0.25, 0.33 a 0.36 – Dodávka a montáž kazetového podhledu z důvodu přístupnosti k instalacím. - Další změnou je doplnění opláštění geberitů vč. niky pro policový systém, které nebylo součástí projektové dokumentace, ale je nutné pro provedení stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015	



TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM – p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:

Ing. Zdeněk Herodes OI MMB





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 13
ÚSEK: SDK konstrukce – podhledy, Tepelné izolace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění sádrokartonových konstrukcí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálů v SDK konstrukci		
DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, 1.NP a 2.NP, SDK podhledy		
ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Stavební část – půdorys 1.NP, 2.NP - nový stav, Technické zpráva, skladby konstrukcí		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/014: ZL 13 Sádrokartonové konstrukce-Souhrn, ZL 13.1 Sádrokartonové konstrukce-VCP, ZL 13.2 Sádrokartonové konstrukce-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 15%
Vícepráce:	359.054,19 Kč	53.858,13 Kč
Méněpráce:	-201.003,54 Kč	-30.150,53 Kč
Rozdíl:	158.050,65 Kč	23.707,60 Kč
cena vč. DPH		
	412.912,32 Kč	-231.154,07 Kč
	181.758,25 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015		
VYJÁDRĚNÍ:		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	014	ZL 13 Sádkartonové konstrukce -	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	153 447,23	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	153 447,23	Zařízení staveniště	4 603,42
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		153 447,23	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		158 050,65	Ostatní náklady celkem	4 603,42
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis: 
				
				
Základ pro DPH			15,0 %	158 050,65
DPH			15,0 %	23 707,60
Základ pro DPH			0,0 %	0,00
DPH			0,0 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				181 758,25

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet :	014
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 13 Sádrokartonové konstrukce - Souf	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	90 865	0	0	0
7631 Konstrukce sádrokartonové	0	62 582	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	153 447	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	153 447	0
Oborová přírážka	0	0,0	153 447	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	153 447	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	153 447	0
Zařízení staveniště	0	3,0	153 447	4 603
Provoz investora	0	0,0	153 447	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	153 447	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	153 447	0
CELKEM VRN				4 603

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 014
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 13 Sádrokartonové konstrukce - Souhrn


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713134211RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana standard	m2	-1 006,86	34,60	-34 837,39
		Odpočet dle SoD:-1006,8610		-1 006,86		
		změna dodávky AL170:				
2	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafoi N AL 170 speciál	m2	1 006,86	81,90	82 461,92
		Odpočet dle SoD:1006,8610		1 006,86		
		změna dodávky AL170:				
3	63140104	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 100 mm	m2	-564,86	274,00	-154 771,91
		Odpočet dle SoD:-513,51*1,1		-564,86		
		v TZ řešena TI s obj. hm. 50 kg/m3:				
		Těžká vata:				
4	63141188	Deska z kamenné vlny tl. 100mm 50 kg/m3	m2	564,86	349,00	197 136,49
		přípočet dle SoD:513,51*1,1		564,86		
		v TZ řešena TI s obj. hm. 50 kg/m3:				
		Těžká vata:				
5	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,19	736,00	875,94
	Celkem za 713 Izolace tepelné					90 865,04
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-10,10	408,00	-4 120,80
		Odpočet dle SoD:				
		Změna SDK kazetový podhled:				
		0.25:-3,39		-3,39		
		0.33:-1,61		-1,61		
		0.36:-5,1		-5,10		
		Mezisoučet		-10,10		
7	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	19,93	30,90	615,84
		0.5:19,93		19,93		
8	34226121301	Opláštění geberitu desky impreg., tl. 12,5mm vč. niky	kpl	8,00	3 250,00	26 000,00
9	342264051.10	Montáž podhledu-dvojitý záklop, přípl. za 1 desku desky standart tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	132,54	190,00	25 182,60
		Odpočet dle SoD:				
		Změna dvojitá SDK deska:				
		0.14:105,91		105,91		
		0.16:26,63		26,63		
10	342264051.10	Dodávka podhledu-dvojitý záklop, přípl. za 1 desku desky standart tl. 2 x 12,5 mm, vč. kot. prvků atd	m2	132,54	52,00	6 892,08
		Odpočet dle SoD:				
		Změna dvojitá SDK deska:				
		0.14:105,91		105,91		
		0.16:26,63		26,63		
11	767584502105	Podhled kazetový na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky kazet	m2	10,10	490,00	4 949,00
		Změna SDK kazetový podhled:				
		0.25:3,39		3,39		
		0.33:1,61		1,61		
		0.36:5,1		5,10		
12	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	8,46	362,00	3 063,47
	Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové					62 582,19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	014.1	ZL 13.1 Sádrokartonové konstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	348 596,30	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	348 596,30		Zařízení staveniště	10 457,89
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	348 596,30		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	359 054,19		Ostatní náklady celkem	10 457,89

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		15,0	%	359 054,19	
DPH		15,0	%	53 858,13	
Základ pro DPH		0,0	%	0,00	
DPH		0,0	%	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				412 912,32	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 014.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 13.1 Sádrokartonové konstrukce-VC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	281 825	0	0	0
7631 Konstrukce sádrokartonové	0	66 771	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	348 596	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	348 596	0
Oborová přírážka	0	0,0	348 596	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	348 596	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	348 596	0
Zařízení staveniště	0	3,0	348 596	10 458
Provoz investora	0	0,0	348 596	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	348 596	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	348 596	0
CELKEM VRN				10 458

Položkový rozpočet


Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 014.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 13.1 Sádrokartonové konstrukce-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N AL 170 speciál	m2	1 006,86	81,90	82 461,92
		Odpočet dle SoD:1006,8610		1 006,86		
		změna dodávky AL170:				
2	63141188	Deska z kamenné vlny tl. 100mm 50 kg/m3	m2	564,86	349,00	197 136,49
		přípočet dle SoD:513,51*1,1		564,86		
		v TZ řešena TI s obj. hm. 50 kg/m3:				
		Těžká vata:				
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,03	736,00	2 226,90
	Celkem za	713 Izolace tepelné				281 825,30
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
4	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	19,93	30,90	615,84
		0.5:19,93		19,93		
5	34226121301	Opláštění geberitu desky impreg., tl. 12,5mm vč. niky	kpl	8,00	3 250,00	26 000,00
6	342264051.10	Montáž podhledu-dvojitý záklop, přípl. za 1 desku desky standart tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	132,54	190,00	25 182,60
		Odpočet dle SoD:				
		Změna dvojitá SDK deska:				
		0.14:105,91		105,91		
		0.16:26,63		26,63		
7	342264051.10	Dodávka podhledu-dvojitý záklop, přípl. za 1 desku desky standart tl. 2 x 12,5 mm, vč. kot. prvků atd	m2	132,54	52,00	6 992,08
		Odpočet dle SoD:				
		Změna dvojitá SDK deska:				
		0.14:105,91		105,91		
		0.16:26,63		26,63		
8	767584502105	Podhled kazetový na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky kazet	m2	10,10	490,00	4 949,00
		Změna SDK kazetový podhled:				
		0.25:3,39		3,39		
		0.33:1,61		1,61		
		0.36:5,1		5,10		
9	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	8,65	362,00	3 131,48
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				66 771,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	014.2	ZL 13.2 Sádrokartonové konstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-195 149,07	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	-195 149,07	Zařízení staveniště	-5 854,47
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	-195 149,07	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	-201 003,54	Ostatní náklady celkem	-5 854,47
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		15,0 %		-201 003,54
DPH		15,0 %		-30 150,53
Základ pro DPH		0,0 %		0,00
DPH		0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-231 154,07

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 014.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 13.2 Sádrokartonové konstrukce-MN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	-190 960	0	0	0
7631 Konstrukce sádrokartonové	0	-4 189	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-195 149	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-195 149	0
Oborová přírážka	0	0,0	-195 149	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-195 149	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-195 149	0
Zařízení staveniště	0	3,0	-195 149	-5 854
Provoz investora	0	0,0	-195 149	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-195 149	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-195 149	0
CELKEM VRN				-5 854

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 014.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 13.2 Sádrokartonové konstrukce-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713134211RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana standard	m2	-1 006,86	34,60	-34 837,39
		Odpočet dle SoD:-1006,8610		-1 006,86		
		změna dodávky AL170:				
2	63140104	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 100 mm	m2	-564,86	274,00	-154 771,91
		Odpočet dle SoD:-513,51*1,1		-564,86		
		v TZ řešena TI s obj. hm. 50 kg/m3:				
		Těžká vata:				
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-1,84	736,00	-1 350,96
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-190 960,26
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-10,10	408,00	-4 120,80
		Změna SDK kazetový podhled:				
		0.25:-3,39		-3,39		
		0.33:-1,61		-1,61		
		0.36:-5,1		-5,10		
		Mezisoučet		-10,10		
5	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-0,19	362,00	-68,01
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				-4 188,81



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 14
ÚSEK: Technologie vybavení kuchyně		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 14
Změna Technologie vybavení kuchyně		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy koncových prvků dodávky technologie kuchyně dle požadavků provozu stavby		
DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, 1.PP – Varna, místnost pro mytí nádobí a m.č. 0.16 servírovací vozíky		
ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Dokumentace technologie kuchyně		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/015: ZL 14 Technologie kuchyně-Souhrn, ZL 14.1 Technologie kuchyně-VCP, ZL 14.2 Technologie kuchyně -MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: - Jedná se o nesoulad dodávky položky 4.1 a 4.2 mezi projektovou dokumentací, výpisem prvků a výkazem výměr, týkající se odpočtu 1 ks kotle o objemu 100 l (celkový počet ks bude tedy 1 ks) a přípočtu 1 ks kotle o objemu 150 l (celkový počet ks bude tedy 2 ks). - Jedná se o chybně přenesený požadavek uživatele ze strany projektanta na dodávku položky 4.8 Elektrický konvektomat, kde původně uživatelem nárokován konvektomat 20GN 2011 pro 20 nádob, byl projektantem zaměněn za typ 10GN 1 pro 10 gastronomů. - Dále byly doplněny změkčovače vody chybějící v PD pro správnou funkčnost a životnost ke konvektomatu a myčkám.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Roman Bravenec DATUM: 13.05.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity		Změnový list č. 14																
ÚSEK: Technologie vybavení kuchyně																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna Technologie vybavení kuchyně		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 26.05.2015																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy koncových prvků dodávky technologie kuchyně dle požadavků provozu stavby DOTČENÉ MÍSTO: DPS Foltýnova – pavilon K, 1.PP – Varna, místnost pro mytí nádobí a m.č. 0.16 servírovací vozíky ODKAZ NA VÝKRESY: Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno – Zvýšení lůžkové kapacity: Dokumentace technologie kuchyně ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-045/2. projekt/015: ZL 14 Technologie kuchyně-Souhrn, ZL 14.1 Technologie kuchyně-VCP, ZL 14.2 Technologie kuchyně -MNP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 15%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">483.341,92 Kč</td><td style="text-align: right;">72.501,29 Kč</td><td style="text-align: right;">555.843,21 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-94.090,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-14.113,58 Kč</td><td style="text-align: right;">-108.204,08 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">389.251,42 Kč</td><td style="text-align: right;">58.387,71 Kč</td><td style="text-align: right;">447.639,13 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH	Vícepráce:	483.341,92 Kč	72.501,29 Kč	555.843,21 Kč	Méněpráce:	-94.090,50 Kč	-14.113,58 Kč	-108.204,08 Kč	Rozdíl:	389.251,42 Kč	58.387,71 Kč	447.639,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH															
Vícepráce:	483.341,92 Kč	72.501,29 Kč	555.843,21 Kč															
Méněpráce:	-94.090,50 Kč	-14.113,58 Kč	-108.204,08 Kč															
Rozdíl:	389.251,42 Kč	58.387,71 Kč	447.639,13 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Roman Bravenec DATUM: 21.05.2015																		
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan </td><td style="width: 50%; padding: 5px; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 														
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	015	ZL 14 Změny v technologii kuchyně	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	377 914,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		377 914,00	Zařízení staveniště	11 337,42
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		377 914,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		389 251,42	Ostatní náklady celkem	11 337,42

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		15,0	%	389 251,42	
DPH		15,0	%	58 387,71	
Základ pro DPH		0,0	%	0,00	
DPH		0,0	%	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					447 639,13

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 015
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 14 Změny v technologii kuchyně-Sou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0	377 914	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	377 914	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	377 914	0
Oborová přírážka	0	0,0	377 914	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	377 914	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	377 914	0
Zařízení staveniště	0	3,0	377 914	11 337
Provoz investora	0	0,0	377 914	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	377 914	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	377 914	0
CELKEM VRN				11 337

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 015
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 14 Změny v technologii kuchyně-Souhrn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				
1	791-ZL14-01	Změna dodávky a montáže technologie kuchyně viz příloha č. 1	kap	1,00	377 914,00	377 914,00
Celkem za		791 Montáž zařízení velkokuchyní				377 914,00

Příloha č. 1 ZL 14 Změny v technologii kuchyně

D.2.-31.rozpočet kuchně

Soupis zařízení kuchyně 1.PP Foltýnova 21

POZ.Č	POPIS ZAŘÍZENÍ	ZNAČKA	MODEL	ŠÍŘKA v mm	ROZMĚRY HLOU v mm	VÝŠKA v mm	POČET ks revize	PL/ELEKTR. ENERGIE CENA 1ks bez DPH	CENA CELKEM B bez DPH	CENA CELKEM vč.15%DPH
4,1	plynový tlakový kotel dvouplášťový 150 l Navýšení počtu ks (celkem 2 ks)			900	900	900	1	90 575,00	90 575,00 Kč	104 161,25 Kč
4,2	plynový tlakový kotel dvouplášťový 100 l Snižování počtu ks (celkem 1 ks)			900	900	900	-1	91 350,00	-91 350,00 Kč	-105 052,50 Kč
4.8.1.	Elektrický konvektomat 20 GN - typ 2011 - 20)- FAGOR Visual Plus 2011						1	339 768,00	339 768,00 Kč	390 733,20 Kč
	zavážecí vozík , klapka						1	6 876,00	6 876,00 Kč	7 907,40 Kč
4.8.2.	změkčovač vody automat. el. - pro konvektomat 20GN						0	14 065,00	0,00 Kč	0,00 Kč
5,9	myčka k.nádobi předmět 1200/600 mm									
5.9.1.	změkčovač vody automat. El - k myče						1	18 095,00	18 095,00 Kč	20 809,25 Kč
7,5	myčka podstolová na gastronádoby									
7.5.1.	změkčovač vody manuální 16 litrů						1	3 750,00	3 750,00 Kč	4 312,50 Kč
	Doprava, montáž zařízení elektro a plyn, bez připojení dřezů, baterií a bez revizí						1	10 200,00	10 200,00 Kč	11 730,00 Kč
	CENA CELKEM								377 914,00 Kč	434 601,10 Kč


V Brně 19.05.2015 Ing. Zdeňka Wetterová
PSK Group, spol. s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	015.1	ZL 14.1 Změny v technologii kuchyní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	469 264,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	469 264,00	Zařízení staveniště	14 077,92
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		469 264,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		483 341,92	Ostatní náklady celkem	14 077,92

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 Dynamická stavební společnost Videnská 104b, 619 00 BRNO			
Základ pro DPH		15,0 %		483 341,92	
DPH		15,0 %		72 501,29	
Základ pro DPH		0,0 %		0,00	
DPH		0,0 %		0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				555 843,21	

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 015.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 14.1 Změny v technologii kuchyně-VČ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0	469 264	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	469 264	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	469 264	0
Oborová přírážka	0	0,0	469 264	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	469 264	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	469 264	0
Zařízení staveniště	0	3,0	469 264	14 078
Provoz investora	0	0,0	469 264	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	469 264	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	469 264	0
CELKEM VRN				14 078

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 015.1
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 14.1 Změny v technologii kuchyně-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				
1	791-ZL14-01	Změna dodávky a montáže technologie kuchyně-VCP viz příloha č. 1.1	kap	1,00	469 264,00	469 264,00
Celkem za		791 Montáž zařízení velkokuchyní				469 264,00

Příloha č. 1 ZL 14 Změny v technologii kuchyně

D.2.-31.rozpočet kuchně

Soupis zařízení kuchyně 1.PP Foltýnova 21

POZ.Č	POPIS ZAŘÍZENÍ	ZNAČKA	MODEL	ŠÍŘKA v mm	ROZMĚRY HLOU v mm	VÝŠKA v mm	POČET ks revize	PL/ELEKTR. ENERGIE CENA 1ks bez DPH	CENA CELKEM B bez DPH	CENA CELKEM vč.15%DPH
4,1	plynový tlakový kotel dvouplášťový 150 l Navýšení počtu ks (celkem 2 ks)			900	900	900	1	90 575,00	90 575,00 Kč	104 161,25 Kč
4.8.1.	Elektrický konvektomat 20 GN - typ 2011 - 20)- FAGOR Visual Plus 2011						1	339 768,00	339 768,00 Kč	390 733,20 Kč
	zavážecí vozík , klapka						1	6 876,00	6 876,00 Kč	7 907,40 Kč
4.8.2.	změkčovač vody automat. el. - pro konvektomat 20GN						0	14 065,00	0,00 Kč	0,00 Kč
5,9	myčka k.nádobi předmět 1200/600 mm									
5.9.1.	změkčovač vody automat. El - k myčce						1	18 095,00	18 095,00 Kč	20 809,25 Kč
7,5	myčka podstolová na gastronádoby									
7.5.1.	změkčovač vody manuální 16 litrů						1	3 750,00	3 750,00 Kč	4 312,50 Kč
	Doprava, montáž zařízení elektro a plyn, bez připojení dřezů, baterií a bez revizí						1	10 200,00	10 200,00 Kč	11 730,00 Kč
	CENA CELKEM								469 264,00 Kč	539 653,60 Kč


V Brně 19.05.2015 Ing. Zdeňka Wetterová
PSK Group, spol. s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	015.2	ZL 14.2 Změny v technologii kuchyní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2. Projekt	SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14-045	Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Buček			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-045
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-91 350,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	-91 350,00	Zařízení staveniště	-2 740,50
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-91 350,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-94 090,50	Ostatní náklady celkem	-2 740,50

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	15,0 %				-94 090,50
DPH	15,0 %				-14 113,58
Základ pro DPH	0,0 %				0,00
DPH	0,0 %				0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-108 204,08

Poznámka :

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet : 015.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 14.2 Změny v technologii kuchyně-M

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0	-91 350	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-91 350	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-91 350	0
Oborová přírážka	0	0,0	-91 350	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-91 350	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-91 350	0
Zařízení staveniště	0	3,0	-91 350	-2 741
Provoz investora	0	0,0	-91 350	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-91 350	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-91 350	0
CELKEM VRN				-2 741

Položkový rozpočet

Stavba :	14-045 Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno	Rozpočet: 015.2
Objekt :	2. Projekt SO01 a SO02 - Zvýšení lůžkové kapacity	ZL 14.2 Změny v technologii kuchyně-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				
1	791-ZL14-01	Změna dodávky a montáže technologie kuchyně-VCP viz příloha č. 1.1	kap	1,00	-91 350,00	-91 350,00
Celkem za		791 Montáž zařízení velkokuchyní				-91 350,00

Příloha č. 1 ZL 14 Změny v technologii kuchyně

D.2.-31.rozpočet kuchně

Soupis zařízení kuchyně 1.PP Foltýnova 21

POZ.Č	POPIS ZAŘIZENÍ	ZNAČKA	MODEL	ŠÍŘKA v mm	ROZMĚRY		PL/ELEKTR. ENERGIE	CENA CELKEM B	CENA CELKEM
					HLOUŠKA v mm	VÝŠKA v mm	POČET ks revize		
4,2	plynový tlakový kotel dvouplošťový 100 l			900	900	900	-1	91 350,00	bez DPH
	Snižení počtu ks (celkem 1 ks)								vč. 15%DPH
	CENA CELKEM							-91 350,00 Kč	-105 052,50 Kč

V Brně 19.05.2015 Ing. Zdeňka Wetterová
PSK Group, spol. s r.o.