

HARMONOGRAM PRACÍ

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

„Snížení energetické náročnosti objektu školní jídelny - Rtyně v Podkrkonoší“

5. 5. 2025 až 29. 6. 2025

- 1) zařízení staveniště
- 2) postupné odstraňování střešního pláště a lepení pojistné izolace
- 3) vyždění atik
- 4) provedení střešního pláště včetně oplechování atiky
- 5) příprava v exteriéru pro kontaktní zateplovací systém a odstranění oken, např. lešení
- 6) v případě, že nebude omezen provoz jídelny a bude zabezpečení proti prachu lze zahájit výměnu oken

30. 6. 2025 až 24. 8. 2025

- 1) odstranění stávající vzduchotechniky, oken, dveří, stříšky, rampy
- 2) osazení oken, dveří, včetně omítek vnitřního ostění, malby
- 3) kontaktní zateplovací systém
- 4) montáž ocelové rampy, stojany pro vzduchotechniku
- 5) montáž svítidel
- 6) montáž vzduchotechnické jednotky
- 7) montáž zastřešení vstupu
- 8) zprovoznění jídelny včetně revizí
- 9) odstranění vad a nedodělků interiéru jídelny

25. 8. 2025 předání jídelny do užívání

26. 8. 2025 až 29. 9. 2025

- 1) dokončení kontaktního zateplovacího systému
- 2) okapový chodníček, žlabovky, zasakování
- 3) montáž solárních panelů

30. 9. 2025 dokončení stavebních prací

1. 10. 2025 až 26. 10. 2025

- 1) odstranění vad a nedodělků, dokončení revizí, kompletace dokladů
- 2) likvidace zařízení staveniště
- 3) kolaudace stavby

26. 10. 2025 kolaudace stavby, dokončení díla

Za nedodržení termínů, které jsou v tomto dokumentu označeny červeně, bude uložena smluvní pokuta v souladu s ustanovením čl. XVI. Smlouvy o dílo k této veřejné zakázce.