

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název: Obec Ptice
sídlo: Hlavní 140, 252 18 Ptice
IČO: 00234842
Zastoupena: Ing. Milošem Dvorským, starostou obce
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Název: Energie – stavební a báňská a.s.
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praha, oddíl B, vložka 1399
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) takto:

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 18, odst. 18.3. smlouvy o dílo č. zhotovitele 144400/20, ze dne 23.9.2020, na základě žádosti Ministerstva zemědělství ČR o rozdělení položek rozpočtu stavby na způsobilé (uznatelné) a nezpůsobilé (neuznatelné) položky a potřeby dalších upřesnění, se dohodly na následujícím doplnění výše uvedené smlouvy o dílo.

Článek 2

- 1) V článku **2 Specifikace díla** -
v textu článku 2.2., odrážce (m) se vypouští u projektové dokumentace formát dwg takto:

(m) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči. Projektová dokumentace v elektronické podobě bude vyhotovena takto: i) výkresová část ve formátu pdf. ii) textová část ve formátu doc./docx a pdf iii) tabulková část ve formátu xls/xlsx, pdf;

Dále se v tomtéž článku 2 doplňuje bod 2.9. o další úpravu takto:

2.9. Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. *Výkresovou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem dle tohoto bodu objednatel odsouhlasí do 14 dní od jejího předložení. O dobu prodlení s jejím odsouhlasením není zhotovitel v prodlení s dokončením díla.*
- 2) V článku **5 Cena za dílo a platební podmínky** -
na konec textu článku 5 se doplňují další odstavce 5.21 a 5.22 takto:

5.21. Položka 3.5 Dodavatelská dokumentace pro provedení stavby (184 000,- Kč) a 3.13 Zajištění záruk dle SoD (41 000,- Kč) položkového rozpočtu ORN3 - Ostatní náklady jinde neuvedené, dle Přílohy č.2 smlouvy, budou označeny jako "Nezpůsobilá položka". Nezpůsobilé položky budou zhotovitelem fakturovány samostatně na vlastní faktuře.

5.22. Na základě čl. 5, odst. 5.21. je celková **cena díla bez DPH 17 678 611,- Kč** rozdělena na:
 - **způsobilé výdaje ve výši 17 453 611,- Kč bez DPH**
 - **nezpůsobilé výdaje ve výši 225 000,- Kč bez DPH**
- 3) Nedílnou přílohou k dodatku č.1 je opravený Položkový rozpočet s rozdělením položek ve smyslu bodu 2) tohoto článku, kterým se v plném rozsahu mění a nahrazuje původní Položkový rozpočet, tvořící přílohu č.2 k základní smlouvě o dílo.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek má 3 strany a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.



- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Ptčích

Dne: 21. 10. 2020

Za zhotovitele:

V Praze

Dne

Ing. Miloš Dvorský
starosta obce Ptice

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.