

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

SOD č. :

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

IČ: 60849657

DIC: CZ60849657

se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení: 387 761 800

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupená: Ing. Martinem Kalačem, předsedou představenstva

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Objednatel:

Městys Radomyšl

IČ: 00251721

DIC: CZ00251721

se sídlem: Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl

Telefonní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Luboš Peterka, starosta městyse

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále nazývány též „smluvní strany“

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.2.2024:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění v čl. 5. odst. 5.5 cena díla:

Celkem bez DPH	4 908 376,78 Kč
-----------------------	------------------------

DPH 21 %	1 030 759,12 Kč
-----------------	------------------------

Celkem včetně DPH	5 939 135,90 Kč
--------------------------	------------------------


Jako příloha slouží změnový list č.1 – soupis prací

2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Radomyšli, dne 25.6.2024

Za zhotovitele:



Ing. Martinem Kalač
předseda představenstva

Za objednatele:

Ing. Luboš Peterka
Digitálně podepsal
Ing. Luboš Peterka
Datum: 25.06.2024
08:32:13 CEST

.....

Ing. Luboš Peterka, starosta městyse

Stavba: Vodovod - napojení Letního areálu v Radomyšli

Objekt: SO 301, SO 302, SO 303

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Městys Radomyšl

Maltežské nám. 82, 387 31 Radomyšl

TDS:

Projektant:

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Předmět změny:

Měněpráce a vícepráce na SO 301, SO 302 a SO 303 - Stavební úpravy ...

Popis změny :

Změny na vodovodu - dle požadavku provozovatele ČEVAK, JVS - záměna teleskopických hydrantů, snížení počtu ocelových orientačních sloupků

Návrh ocenění:

cena celkem

Celkem za ZI1

Celkem bez DPH

- **49 756,34 Kč**

DPH 21%

-10 448,83 Kč

Celkem vč. DPH

- 60 205,17 Kč

Vyřádění:

Zhotovitel:

Projektant

TDS:

Investor:

Přílohy: Soupis prací ZL č.1

Změnový list č.1 - soupis prací

Název projektu: Vodovod - napojení Letního areálu v Radomyšli
Objednatel: Městys Radomyšl Zhotovitel: ČEVAK a.s.

Celkem změnový list č.1

-49 756,34

		SO 301 - Přívodní řad 1					-52 237,40
D	2	Zakládání					-446,40
21	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	-0,144	3 100,00	-446,40
	VV		viz. výpis materiálu předávací VDMŠ				
	VV		"orientační sloupek - předávací vodoměrná šachta" 0,3*0,3*0,8		0,072		
	VV		viz. výpis materiálu napojení šachty na VSJČ a přívodní řad				
	VV		"orientační sloupek - napojení šachty na VSJČ a přívodní řad" 0,3*0,3*0,8		0,072		
	VV		Součet		0,144		

		3	Svislé a kompletní konstrukce					-700,00
22	K	338171123	Osazování sloupků ocelových v do 3,50 m se zabetonováním	kus	-2,000	350,00	-700,00	
	VV		viz. výpis materiálu předávací VDMŠ					
	VV		"orientační sloupek - předávací vodoměrná šachta" 1,0		1,000			
	VV		viz. výpis materiálu napojení šachty na VSJČ a přívodní řad					
	VV		"orientační sloupek - napojení šachty na VSJČ a přívodní řad" 1,0		1,000			
23	M	55343-R	ocelový orientační sloupek modrobílý DN 73x3 mm H=3,5 m vč. příslušenství	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00	
			viz. výpis materiálu předávací VDMŠ					
			"orientační sloupek - předávací vodoměrná šachta" 1		1,000			
			viz. výpis materiálu napojení šachty na VSJČ a přívodní řad					
			"orientační sloupek s terčem - napojení šachty na VSJČ a přívodní řad" 1,0		1,000			
			Součet		2,000			

8		Trubní vedení					-51 091,00
71	M	38821-R	vodoměr WS MFD 233 Tyrbot DN 50 dl.270	kus	-1,000	12 800,00	-12 800,00
	VV		viz. výpis materiálu předávací VDMŠ				
	VV		"předávací vodoměrná šachta" 1,0		1,000		
79	M	42273-R	hydrant podzemní D492 DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška 1500 mm	kus	-1,000	59 272,00	-59 272,00
	VV		SO 301 - Přivodní řad 1				
			Podzemní hydrant AVK 12.1.4.801500 DN 80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr (L7)., krycí výška 1500 mm	kus	1,000	20 380,00	20 380,00
			Hydrantová drenáž	kus	1,000	601,00	601,00

SO 302 - Přívodní řad 2							-38 291,00
Trubní vedení							-38 291,00
49	M	42273-R	hydrant podzemní D492 DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška 1500 mm	kus	-1,000	59 272,00	-59 272,00
SO 302 - Přívodní řad 2							
			Podzemní hydrant AVK 12.1.4.801500 DN 80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr (L7)., krycí výška 1500 mm	kus	1,000	20 380,00	20 380,00
			Hydrantová drenáž	kus	1,000	601,00	601,00

SO 303 - Stavební úpravy ...							-38 291,00
Trubní vedení							-38 291,00
31	M	42273-R	hydrant podzemní D492 DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška 1500 mm	kus	-1,000	59 272,00	-59 272,00
SO 303 - Stavební úpravy ...							
Podzemní hydrant AVK 12.1.4.801500 DN 80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr (L7)., krycí výška 1500 mm				kus	1,000	20 380,00	20 380,00
Hydrantová drenáž				kus	1,000	601,00	601,00