

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 18-39-09

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Obec Lesonice
se sídlem: Lesonice 117, 675 44
Zastoupený: Zbyněk Nejezchleba, starosta
IČ: 00289752
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
č. účtu: 150293224/0300

(dále jen objednatel)

a

1.2. **Zhotovitel:** Jemnická Stavba, a.s.
se sídlem U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně,
oddíl B, vložka 3034
zastoupený Jaroslavem Tříletým, ředitelem společnosti
IČ: 25569554
DIČ: CZ25569554
Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Tříletý
Zástupce ve věcech technických: Radomír Šteco a Ing. Miroslav Götthans
Bankovní spojení: KB Třebíč
Č. účtu: 6687790287/0100

(dále jen zhotovitel)

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a Zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 18-39-09, který mění termín dokončení stavebních prací a dokončení díla z důvodu nedostatku finančních prostředků způsobený neobdržením dotace.

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění stavební zakázky podle této Smlouvy je zhotovení díla:
„Přestavba SOU lesnického na byty – vestavba podkrovní“

5. Termín plnění

5.1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):


- a) Termín předání staveniště: 22.10.2018
- b) Termín zahájení plnění (předpokládáný): 02/2020
- c) Termín ukončení plnění (předpokládáný) a předání: 31. 12. 2020

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ.

V Lesonicích, dne: 14.2.2020

Za Objednatele

OBEC LESONICE
675 44 Lesonice 117
IČ: 00289752


Zbyněk Nejezchleba
starosta

V Jemnici dne: 14.2.20

Za Zhotovitele



Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554


Jaroslav Tříletý
místopředseda představenstva