

D/44/2015

Evidenční číslo Objednatele

**102/2015
D/25/2015**



17866-15-TSB

DOŠLO DNE 15-12-2015

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2500

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

AISECO s.r.o.

Sídlo: Bednářova 26, 619 00 Brno

zastoupený Stanislavem Smrčkem, jednatelem společnosti

IČ: 27729109

DIČ: CZ27729109

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu: 35-9391130267/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 54935

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

článek I. Předmět smlouvy

Článek 1.2 Změny díla se doplňuje o bod 1.2.3., který zní:

V návaznosti na zvýšení ceny díla jsou změny provedeny dle změnových listů č. 2, 3, 4, 5 a 6, které jsou přílohou dodatku č. 2 této smlouvy.

článek IV. Cena

Text odstavce IV.1. Cena díla se doplňuje a mění takto:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Původní cena díla uvedeného v článku 1. odst. 1.1. dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 :

38 338 333,53 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.2	2 307 431,78,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.2	2 631 461,22,- Kč bez DPH
Snížení ceny díla o	324 029,44,- Kč bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku č.2	38 014 304,09,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.3	998 830,00,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.3	976 084,20,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla o	22 745,80,- Kč bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku č.2	38 037 049,89,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.4	111 540,00,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.4	0,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla o	111 540,00,- Kč bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku č.2	38 148 589,89,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.5	315 552,00,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.5	0,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla o	315 552,00,- Kč bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku č.2	38 464 141,89,- Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.6	395 193,00,- Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.6	0,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla o	395 193,00,- Kč bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku č.2	38 859 334,89,- Kč bez DPH

Rekapitulace:

Původní cena díla uvedeného v článku 1. odst. 1.1. dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

38 338 333,53 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.2 - 6 **4 128 546,78,- Kč bez DPH**

Cena méněprací dle ZL č.2 - 6	3 607 545,42,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla o	521 001,36,- Kč bez DPH
Cena díla dle tohoto dodatku č.2	38 859 334,89,- Kč bez DPH

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude vypořádána dle platných a účinných právních předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Na plnění dle SoD (bod. 4.1.1.) se bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona 235/2004 Sb.

Odstavce 4.1.2. a 4.1.3. se ruší.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení:


Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č.2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy:

1. ZL č.2
2. ZL č.3
3. ZL č.4
4. ZL č.5
5. ZL č.6

V Brně dne 19.12.2015

Objednatel:




Ing. Pavel Staněk
Předseda představenstva
Technické sítě Brno, a.s.



Ing. Zdeněk Forman
Místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, a.s.

V Brně dne 1.12.2015

Zhotovitel:



Stanislav Smrček
AISECO s.r.o.

 **aiseco s.r.o.**
Bednářova 26, 619 00 Brno
IČ 27729109 DIČ CZ27729109
email: obchod@aiseco.cz



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285



Protokol o změně díla

změnový list číslo 3

Stavba: "Odvhlčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě brně - I.etapa"

Objekt: PRIMÁRNÍ KOLEKTOR - Změna č.3- Změna silnoproudých rozvaděčů

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: AISECO s r.o., Bednářova 26, 619 00 Brno

Změna: Změna navržených silnoproudých rozvaděčů, týká se počtu kusů a typů, při zachování podmínek daných ve veřejné zakázce.

Změnu vyvolal: AISECO s.r.o. (Zhotovitel)

Popis změny:



Předmětem je změna typu a počtu kusů navržených silnoproudých rozvaděčů. Změna se týká celkem 91ks, resp. 59ks silnoproudých rozvaděčů:

Označení položky	Cena za jednotku	počet	jednotky	Cena celkem
rozvaděč RE dle výkr. dokumentace (80A)	52 884 Kč	4	ks	211 536 Kč
rozvaděč RJ dle výkr. dokumentace (80A)	56 511 Kč	4	ks	226 044 Kč
rozvaděč PR1 vč. náplně dle výkr. dokumentace	4 914 Kč	42	ks	206 388 Kč
rozvaděč PR2 vč. náplně dle výkr. dokumentace	4 914 Kč	6	ks	29 484 Kč
rozvaděč PR1 vč. náplně dle výkr. dokumentace	6 318 Kč	20	ks	126 360 Kč
rozvaděč PR2 vč. náplně dle výkr. dokumentace	6 435 Kč	6	ks	38 610 Kč
rozvaděč RE dle výkr. dokumentace (50A)	37 791 Kč	1	ks	37 791 Kč
rozvaděč RJ dle výkr. dokumentace (50A)	54 873 Kč	1	ks	54 873 Kč
rozvaděč PR3 vč. náplně dle výkr. dokumentace	4 914 Kč	6	ks	29 484 Kč
pojistková skříň SR 302 v plast. pilíři vč. náplně a základu	15 514 Kč	1	ks	15 514 Kč

Návrh na změnu:

Označení položky	Cena za jednotku	počet	jednotky	Cena celkem
Rozvaděč R1	16 900 Kč	18	ks	304 200 Kč
Rozvaděč R2	16 900 Kč	10	ks	169 000 Kč
Rozvaděč R3	15 450 Kč	8	ks	123 600 Kč
Rozvaděč R4	18 100 Kč	5	ks	90 500 Kč
Rozvaděč R5	15 360 Kč	2	ks	30 720 Kč
Rozvaděč R6	17 850 Kč	1	ks	17 850 Kč
Rozvaděč R7	17 100 Kč	1	ks	17 100 Kč
Rozvaděč R8	16 500 Kč	4	ks	66 000 Kč
Rozvaděč VŠ 4	36 000 Kč	1	ks	36 000 Kč
Rozvaděč Š3	33 600 Kč	1	ks	33 600 Kč
Rozvaděč Š7	24 900 Kč	1	ks	24 900 Kč
Rozvaděč Š2	28 890 Kč	1	ks	28 890 Kč
Rozvaděč Š24	19 060 Kč	1	ks	19 060 Kč
Rozvaděč KO2 TG6	6 690 Kč	1	ks	6 690 Kč
Rozvaděč KO1	9 210 Kč	1	ks	9 210 Kč

POPIS ZMĚNY

	Rozvaděč RX TG3	6 210 Kč	1	ks	6 210 Kč
	Rozvaděč Š6	12 840 Kč	1	ks	12 840 Kč
	Rozvaděč VŠ 3	2 460 Kč	1	ks	2 460 Kč
	Navržená změna realizace, týkající se změny počtu kusů silnoproudých kabelů, koresponduje a zachovává podmínky předložené zhotovitelem v zadávací dokumentaci výběrového řízení (konkr. Napájení všech elektrických zařízení v projektu). Zároveň zhotovitel konstatuje, že celkový počet kusů je nižší, čímž se sníží náklady na provoz silnoproudých rozvaděčů.				
	Způsob projekčního zpracování : Změny budou zaneseny v SD a DSPS				
	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla				
CENA	ocenění změny předložil:		Zhotovitel		ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu		vícepráce		méněpráce
	stavební náklady		998.830,00,- Kč bez DPH		976.084,20,- Kč bez DPH
	projekční náklady		0,-Kč bez DPH		0,- Kč bez DPH
	úprava smluvní ceny:				
	dosud platná cena dle SOD:		38.014.304,09,- Kč bez DPH		
	zvýšení:		22.745.80,00,- Kč bez DPH		
	snížení:		0,00,- Kč bez DPH		
	nová cena:		38.037.049,89,- Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum		Podpis
	zhotovitel: p. Stanislav Smrček		6.10.2015		
	Objednatel: Ing. Jaromír Machálek, MBA		14.12.2015		
	TDS: Ing. Tomáš Pivec				
	AD: Ing. Davis Pavlas				
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		Veškeré změny budou zpracovány		do DSPS.
	Termín realizace změny:		Změny budou provedeny do:		21.12.2015
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv				
S O D	Změna bude smluvně zakotvena v:		Dodatku číslo č.2 SoD		
PŘÍ- LOHY	Přílohy protokolu: Krycí list rozpočtu Položkový rozpočet		Kopie SD I.č.		
Datum					

Cenová nabídka

Dodávka

Označení položky	Cena za jednotku	Počet	jednotky	Cena celkem
Rozvaděč R1	16 900 Kč	18	ks	304 200 Kč
Rozvaděč R2	16 900 Kč	10	ks	169 000 Kč
Rozvaděč R3	15 450 Kč	8	ks	123 600 Kč
Rozvaděč R4	18 100 Kč	5	ks	90 500 Kč
Rozvaděč R5	15 360 Kč	2	ks	30 720 Kč
Rozvaděč R6	17 850 Kč	1	ks	17 850 Kč
Rozvaděč R7	17 100 Kč	1	ks	17 100 Kč
Rozvaděč R8	16 500 Kč	4	ks	66 000 Kč
Rozvaděč VŠ 4	36 000 Kč	1	ks	36 000 Kč
Rozvaděč Š3	33 600 Kč	1	ks	33 600 Kč
Rozvaděč Š7	24 900 Kč	1	ks	24 900 Kč
Rozvaděč Š2	28 890 Kč	1	ks	28 890 Kč
Rozvaděč Š24	19 060 Kč	1	ks	19 060 Kč
Rozvaděč KO2 TG6	6 690 Kč	1	ks	6 690 Kč
Rozvaděč KO1	9 210 Kč	1	ks	9 210 Kč
Rozvaděč RX TG3	6 210 Kč	1	ks	6 210 Kč
Rozvaděč Š6	12 840 Kč	1	ks	12 840 Kč
Rozvaděč VŠ 3	2 460 Kč	1	ks	2 460 Kč

998 830 Kč

Protokol o změně díla

změnový list číslo 4

Stavba: "Odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě brně – I.etapa"

Objekt: PRIMÁRNÍ KOLEKTOR - Změna č.4- úprava montážního poklopu š3

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: AISECO s r.o., Bednářova 26, 619 00 Brno

Změna: Změna vyvolaná zhotovitelem z důvodu zkorodovaného rámu montážního poklopu včetně železobetonového zakrytí šachty Š3

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: AISECO s.r.o. (Zhotovitel)		
	Popis změny: Při demontáži poklopu šachty š3 dne 4.11.2015 byl zjištěn havarijný stav ocelového rámu montážního poklopu vč. Špatného stavu železobetonové desky zakrývající šachtu. Změna se týká opravy ŽB části a výměny ocelového rámu		
CENA	Způsob projekčního zpracování : Změny budou zaneseny v SD a DSPS		
	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě položkového rozpočtu		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	111.540,00,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
	projekční náklady	0,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD: 38.037.049,89,- Kč bez DPH		
	zvýšení: 111.540,00,- Kč bez DPH		
	snížení: 0,00,- Kč bez DPH		
	nová cena: 38.148.589,89,- Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum		
	TERMÍNY	zhotovitel: p. Stanislav Smrček 18.11.2015	
Objednatel: Ing. Jaromír Machálek, MBA 19.11.2015			
TDS: Ing. Tomáš Pivec 18.11.2015			
AD: Ing. Davis Pavlas 18.11.2015			
Podpis			
S O D	Termín předání PD změny: Veškeré změny budou zpracovány do DSPS.		
	Termín realizace změny: Změny budou provedeny do: 21.12.2015		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv		
PŘÍ- LOHY	Změna bude smluvně zakotvena v: Dodatku číslo č.2 SoD		
	Přílohy protokolu: Kopie SD I.č. Krycí list rozpočtu Položkový rozpočet		
Datum			

Položkový rozpočet

Stavba :	5 Oprava ŽB části a výměna ocelového rámu S3	Rozpočet:
Objekt :	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm	kpl	1,00	14 561,00	14 561,00
	Celkem za	1 Zemní práce				14 561,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, vč. bednění a podpěrné kce	m3	4,90	3 250,00	15 925,00
3	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,10	32 490,00	3 249,00
4	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš	t	0,14	6 795,00	983,92
5	13480925	Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,16	22 396,44	3 567,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				23 725,67
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	949101111U00	Ochranné lešení pomocné pozem stavby	m2	24,00	220,00	5 280,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 280,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živice tl. do 10 cm	m	14,00	37,90	530,60
8	919735112R00	Řezání stávajícího živice tl. 5 - 10 cm	m	1,40	72,80	101,92
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				632,52
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	40,00	305,00	12 200,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,55	2 665,00	4 130,75
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 130,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	12,00	1 350,00	16 200,00
12	971042122R00	Vrtání otvorů, ztl. betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	32,00	76,70	2 454,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				18 654,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,55	749,00	1 911,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 911,03
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, vč. povrch. Úpravy	kg	112,00	148,00	16 576,00
15	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	112,00	20,40	2 284,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				18 860,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t	5,00	241,50	1 207,50
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50	258,50	646,25
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,93	15,10	542,55
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,40	205,00	491,05
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,19	22,80	163,84
21	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	0,48	1 600,00	766,52
22	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,92	500,00	958,15
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 775,87

Protokol o změně díla

změnový list číslo 5

Stavba: "Odvhlčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě brně – I.etapa"

Objekt: PRIMÁRNÍ KOLEKTOR - Změna č.5- Stavební úpravy na VŠ4, Zámečnické úpravy na VŠ4,Š7,Š24,Š6a.

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: AISECO s r.o., Bednářova 26, 619 00 Brno

Změna: Změna vyvolaná objednatelem za účelem minimalizace budoucích nákladů spojených s montážním otvorem VŠ4. Změn výstupních VZT elementů z šachet VŠ4,Š7,Š24,Š6a.

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: TSB a.s. (Objednatel)	
	Popis změny: Předmětem je změna rozměrů montážní poklopu vč. Montážního otvoru šachty VŠ4. Změna se týká stavebních úprav montážního poklopu a zámečnických prací na lezních odděleních šachty. Dále se změna týká zámečnické úpravy výstupních VZT elementů z šachet VŠ4,Š7,Š24,Š6a.	
CENA	Způsob projekčního zpracování : Změny budou zaneseny v SD a DSPS	
	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	315.552,00,- Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH
	projekční náklady	0,-Kč bez DPH 0,- Kč bez DPH
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD:	38.148.589,89,- Kč bez DPH
	zvýšení:	315.552,00,- Kč bez DPH
	snížení:	0,00,- Kč bez DPH
	nová cena:	38.464.141,89,- Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum Podpis
TERMÍNY	zhotovitel: p. Stanislav Smrček	18.11.2015
	Objednatel: Ing. Jaromír Machálek, MBA	18.12.2015
	TDS: Ing. Tomáš Pivec	18.11.2015
	AD: Ing. Davis Pavlas	18.11.2015
S O D	Termín předání PD změny:	Veškeré změny budou zpracovány do DSPS.
	Termín realizace změny:	Změny budou provedeny do: 21.12.2015
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	nemá vliv
PŘÍLOHY	Změna bude smluvně zakotvena v: Dodatku číslo č.2 SoD	
	Přílohy protokolu: Kopie SD I.č. Krycí list rozpočtu Položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet

Stavba : 5 Stavební úpravy na VS4, Zámečnické úpravy na VS
 Objekt : 1 Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm	kpl	3,00	12 334,00	37 002,00
	Celkem za	1 Zemní práce				37 002,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, vč. bednění a podpěrné kce	m3	2,00	3 250,00	6 500,00
3	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,50	32 490,00	16 245,00
4	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš	t	0,30	6 795,00	2 038,50
5	13480925	Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,50	22 396,44	11 198,22
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				35 981,72
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	949101111U00	Ochranné lešení pomocné pozem stavby	m2	72,00	220,00	15 840,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				15 840,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	50,00	37,90	1 895,00
8	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00	72,80	364,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 259,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	100,00	312,14	31 214,20
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 214,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,10	2 665,00	266,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				266,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	5,00	1 350,00	6 750,00
12	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	55,00	76,70	4 218,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				10 968,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,00	749,00	8 988,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 988,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, vč. povrch. Úpravy	kg	640,00	148,00	94 720,00
15	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	560,00	20,40	11 424,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				106 144,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t	20,00	241,50	4 830,00
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,00	258,50	3 877,50
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,00	15,10	302,00
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,00	205,00	2 050,00
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,00	22,80	570,00
21	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	15,00	1 600,00	24 000,00
22	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	24,00	500,00	12 000,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				47 629,50

Protokol o změně díla

změnový list číslo 6

Stavba: "Odvlhčení primární kolektorové sítě ve Statutárním městě brně - I.etapa"

Objekt: PRIMÁRNÍ KOLEKTOR - Změna č.6- změna stávajícího stavu spínání a ovládání kolektorových ventilátorů.

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: AISECO s.r.o., Bednářova 26, 619 00 Brno

Změna: Změna vyvolaná objednatelem za účelem optimalizace nákladů stávajícího odvlhčovacího systému v budoucím užití celého systému jako celku.

Změnu vyvolal: AISECO s.r.o. (Zhotovitel)

Popis změny:

Předmětem je změna stávajícího stavu spínání a ovládání kolektorových ventilátorů a to za ovládání plynulou regulací pomocí FM. Tak aby bylo možné ovládat tuto sekci jako ostatní nově instalované. Dále se změna týká výměny kolektorového ventilátoru, softwarové úpravy řídicího systému a rozšíření o tuto sekci.

Změna se týká následujících položek:

Označení dodávky	Množství	Cena za j.	Cena celkem
TCBT/4-560 H IP65 axiální ventilátor	1	26 283,00	26 283,00
Frekvenční měnič DANFOSS 1,5kW 400V Basic Drive FC101	10	19 590,00	195 900,00
Elektroinstalační materiál	10	3 000,00	30 000,00
Napojení MaR	1	72 340,00	72 340,00
Montážní materiál	10	2 590,00	25 900,00
Montáž	1	4 890,00	4 890,00
Softwarové a hardwarové rozšíření řídicího systému	1	39 880,00	39 880,00

Cena celkem 395 193,00 Kč

Způsob projekčního zpracování : Změny budou zaneseny v SD a DSPS

vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě položkového rozpočtu

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	395.193,00,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
projekční náklady	0,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH

úprava smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD: 38.464.141,89,- Kč bez DPH

zvýšení: 395.193,00,- Kč bez DPH

snížení: 0,00,- Kč bez DPH

nová cena: 38.859.334,89,- Kč bez DPH

odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis

zhotovitel: p. Stanislav Smrček 19.11.2015

Objednatel: Ing. Jaromír Machálek, MBA 19.12.2015

TDS: Ing. Tomáš Pivec 19.11.2015

AD: Ing. Davis Pavlas 19.11.2015

Termín předání PD změny: Veškeré změny budou zpracovány do DSPS.

Termín realizace změny: Změny budou provedeny do: 21.12.2015

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv

S O D	Změna bude smluvně zakotvena v:	Dodatku číslo č.2 SoD
PŘÍ- LOHY	Přílohy protokolu: Krycí list rozpočtu Položkový rozpočet	Kopie SD I.č.
Datum		

Dodavatel:



AISECO s.r.o.
Bednářova 26
619 00 Brno

IČ: 27729109
 DIČ: CZ27729109
 Telefon: 733 125 180
 E-mail: obchod@aiseco.cz
 www.aiseco.cz

Odběratel: IČ: 25512285
 DIČ: CZ25512285

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost
Ing. Tomáš Pivec
Barvířská 5
602 00 Brno 2

Tel.: 545424070
 603278215

Nabídka č.: 15NA00437
 Datum zápisu: 23.09.2015
 Platno do:

Konečný příjemce:

Š 10 osazení FM

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
TCBT/4-560 H IP65 axiální ventilátor	1	26 283,00		26 283,00 21%	5 519,50	31 802,50
Frekvenční měnič DANFOSS 1,5kW	10	19 590,00		195 900,00 21%	41 139,00	237 039,00
400V Basic Drive FC101						
Elektroinstalační materiál	10	3 000,00		30 000,00 21%	6 300,00	36 300,00
Napojení MaR	1	72 340,00		72 340,00 21%	15 191,50	87 531,50
Montážní materiál	10	2 590,00		25 900,00 21%	5 439,00	31 339,00
Montáž	1	4 890,00		4 890,00 21%	1 027,00	5 917,00
Softwarové a hardwarové rozšíření řídicího systému	1	39 880,00		39 880,00 21%	8 375,00	48 255,00
Součet položek				395 193,00	82 991,00	478 184,00
CELKEM K ÚHRADĚ						478 184,00

Vystavil: Iveta Nesrstová
 obchod@aiseco.cz