

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (závazný dokument)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Bludov

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Jana Žížky 195, 789 61 Bludov

00302368 / CZ00302368

Bc. Roman Holinka, starosta obce

Eva Kösslerová, stavební agenda

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

+420 725 413 686

holinka@ou.bludov.cz

a

2. Zhotovitel:

TOP Servis Libivá s.r.o.

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Libivá 44, Mohelnice 78985

26787482/CZ26787482

Jiří Vykydal, jednatel společnosti

Jiří Vykydal, jednatel společnosti

Ing. Martin Suchánek

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

u Krajského soudu v Ostravě,č. 25361

MONETA Money Bank, a.s., 25580405/0600

+420 777 884 755

topservislibiva@seznam.cz

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Výstavba inženýrských sítí a komunikace Pod Brusnou v Bludově**“.

VI.

Doba plnění

Dle Smlouvy o dílo:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. termín předání a převzetí staveniště do: **10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
 - ii. termín zahájení prací do: **15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla**
 - iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: **5 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
 - iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.**

Dle Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:

Změna nastává v bodě č.III :

III. termín dokončení a předání díla(dokončení stavebních prací) do: **6 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla (terminově do 29. 10.2025).**

Zdůvodnění: nepříznivé počasí v průběhu realizace stavby, které odročilo práce

Všechna ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Bc. Roman Holinka
starosta obce Bludov

Jiří Vykydal
jednatel společnosti