

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Ivan Čakány, 731 131 152, 495 402 672, cakany@tshk.cz
Michal Hruša, 725 741 297, 495 402 643, hruša@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GENEXT a.s.**
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1994
Sídlo: nám. E.F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové
Doručovací adresa: nám. E.F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: předsedou představenstva Kamilem Borůvkou
IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 182800294/3000
Kontaktní osoba: Kamil Borůvka, 606 617 860, info@genext.cz
Zdeněk Šulc, 602 279 975, info@genext.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2015 smlouvu o dílo na provedení díla „MŠ TŘEBEŠ – OPRAVA FASÁDY A STŘECHY“ (dále jen „smlouva“), a to na základě výběrového řízení objednatele č. 115040 ze dne 28. 5. 2015.
2. Při provádění díla bylo zjištěno, že komínová tělesa jsou nefunkční, proto bylo dohodnuto jejich odbourání pod úroveň střechy a dodání a napojení ventilačních hlavic. Z důvodu odbourání komínových těles byl snížen počet střešních oken z 9 na 4. Dále bylo dohodnuto, že oprava pískovcového soklu nebude provedena nátěrem marmolit, ale že bude sokl očištěn, vyspraven a opatřen ochranným nátěrem – viz seznam skutečně provedených prací, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. V důsledku výše uvedených víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na snížení sjednané ceny díla ve výši 1.534.752,- Kč bez DPH o 73.075,- Kč bez DPH na 1.461.677,- Kč bez DPH, tj. čl. V. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: **1.461.677,- Kč.***

II.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne **11. 09. 2015**


V Hradci Králové dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Henzl, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




Kamil Borůvka, předseda představenstva
GENEXT a.s.



ROZPOČET SKUTEČNOST

Stavba: Oprava střechy a fasády

Objekt: MŠ Sluníčko, Třebeš

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. T.Holub

Datum: 04/2015

P.Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov á	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV**584 515,70****3 Svislé a kompletní konstrukce****19 850,00**

1	011	314273126	Vyzdění nadstřešní části komínových těles z cihel plných pálených P15 na MC10	m3	8,000	3 240,00	0,00
2	011	314273163	Dodávka a montáž větracích hlavíc včetně propojení, zakrytí komínů OSB, D+M sněhové zábrany, mřížky-větrací pás	sou	1,000	19 850,00	19 850,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**422 398,50**

3	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	111,000	36,50	4 051,50
4			Vysokotlaké mytí stávající fasády	m2	495,000	21,00	10 395,00
5			Otlučení stávajících vrstev omítky až na cihelné zdivo	m2	315,000	52,00	16 380,00
6			Proškrábnutí stávajících spar cihelného zdiva	m2	315,000	39,00	12 285,00
7			Navlhčení cihelného zdiva + cementový prostřík	m2	315,000	35,40	11 151,00
8			Nové jádro z MVC	m2	315,000	245,00	77 175,00
9			Hloubkový zpevňovač nových i původních omítek - penetrační nátěr	m2	597,000	28,00	16 716,00
10			Lepidlo, lepidlo (498+60 „sokl“) - odpočet sokl	m2	558,000	144,00	80 352,00
11			přebroušení lepidla po vytvrzení - odpočet sokl	m2	558,000	5,00	2 790,00
12			penetrační nátěr - odpočet sokl	m2	558,000	28,00	15 624,00
13			venkovní štuková vrtva omítky	m2	498,000	121,00	60 258,00
14			podkladní penetrační nátěr fasády - odpočet sokl	m2	597,000	29,00	17 313,00
15			provedení konečné úpravy barevným fasádním silikátovým nátěrem-ve světlém odstínu např. Weber OR4B (hlavní plochy fasády) a OR4C (rámečky oken a římsy) - odpočet sokl	m2	597,000	164,00	97 908,00
16			Sokl - povrch. úprava Marmolit střednězrný	m2	60,000	520,00	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**132 467,20**

17	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	886,000	42,00	37 212,00
18	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000	86,00	5 160,00
			"pro komíny"				
19	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	53 160,000	0,10	5 316,00
			"bude upřesněno dle skutečnosti"				
			886*60 "dopřesnění zadání z 12.6.2015"		53 160,000		
20	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 600,000	0,75	2 700,00
			pro komín 3600 "dopřesnění zadání z 12.6.2015"		3 600,000		

Oceneny vykaz

21	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	946,000	21,00	19 866,00
			886+60 "dopřesněné zadání z 12.6.2015"		946,000		
22			Schoz na suť	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
23			Staveništní výtah	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
24			Zasíťování lešení	m ²	886,000	8,00	7 088,00
25	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	56,000	22,95	1 285,20
26	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,000	134,00	7 504,00
27	013	979081121x	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	56,000	70,00	3 920,00
28	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	56,000	124,00	6 944,00
29	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 5m	t	56,000	42,00	2 352,00
30	013	979082121x	Poplatek za skládku suti	t	56,000	120,00	6 720,00
31			Ubourání nadstřešní části komínových těles	m ³	8,000	950,00	7 600,00
31	R	9-1	Ostatní stavební práce , výpomoc profesim apod. (cca 60 hod)	sou	1,000	9 800,00	9 800,00

99 Přesun hmot

9 800,00

24	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	sou	1,000	9 800,00	9 800,00
----	-----	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

713 110,58

713 Izolace tepelné

0,00

25	713	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m ²	60,000	218,00	0,00
			"sokl"				
			60,000				
26	283	283763660	mm	m ²	68,000	175,40	0,00
			60+2*4				
27	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	1,77	0,00

762 Konstrukce tesařské

164 419,40

28	762	762342314	Demontáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově - vzdálenosti do 360 mm	m ²	490,000	21,00	10 290,00
28	762	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m ²	490,000	62,60	30 674,00
29	762	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám nátěrem třída ohrožení 1 a 2	m ³	14,000	693,00	9 702,00
30	762	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 (latě+kontralatě)	m ³	9,000	693,00	6 237,00
			5+2				
31	762	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	430,000	14,50	6 235,00
32	605	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 - 5 m	m ³	7,200	6 500,00	46 800,00
			"latě 50/50 mm - bude upřesněno dle skutečnosti"		4,700		
			"kontralatě 50/35 mm - upřesnit dle skutečnosti"		2,500		
			Součet - dopřesněné zadání z 12.6.2015		7,200		
33	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž bednění, laťování, světlíky, klíny, kontralatě	m ³	13,048	855,00	11 156,04
34	762	762524104	Položení prkenného bednění (sámové žlaby)	m ²	77,000	143,00	11 011,00
			"kraj střechy"				
			77*1				

Oceneny vykaz

35		605000000	prkna tl.24mm	m2	77,000	114,00	8 778,00
			77*1				
34	762	762595001	Výměna poškozené části krovu	m3	4,000	4 250,00	17 000,00
35	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24m	%	1 578,830	4,14	6 536,36

764 Konstrukce klempířské

180 716,05

36	764	764322220	Demontáž oplechování parapetu r.š.350mm	m	113,200	31,00	3 509,20
			K1 - K4				
37			Oplechování parapetu Zn-Ti r.š.350 - odpočet sokl	m	75,000	344,00	25 800,00
			K1 - K4				
38			Demontáž oplechování parapetu r.š.500mm	m	198,200	31,00	6 144,20
			K5 - K8				0,00
39			Oplechování parapetu Zn-Ti r.š.500	m	198,200	354,00	70 162,80
			K5 - K8				0,00
40			Demontáž oplechování žlab ZN-TI sámový půlkruhový rš 660 mm	m	77,200	35,00	2 702,00
			K9				0,00
41			Oplechování žlab ZN-TI sámový půlkruhový rš 660 mm		77,200	514,00	39 680,80
			K9				
42	764	764322220	Demontáž odpadní trouba kruhová	m	42,800	20,00	856,00
			K10				
43	764	764322220	odpadní trouba kruhová ZN-TI pr.120mm	m	42,800	524,00	22 427,20
			K10				0,00
44			demontáž - Lemování komínových těles = K11	m2	8,500	37,50	318,75
45			Lemování komínových těles = K11	m2	8,500	1 442,00	0,00
46			Demontáž - Lemování potrubí pr.300, K12	m2	1,500	31,00	46,50
47			Lemování potrubí pr.300, K12	m2	1,500	2 310,00	3 465,00
48	764	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 751,125	3,20	5 603,60

765 Konstrukce pokrývačské

321 096,48

49			Demontáž stávající krytiny	m2	420,000	54,00	22 680,00
50	R	765-1	Střešní krytina betonová taška, 2x lakovaná - barva červenohnědá	m2	420,000	584,00	245 280,00
51	765	765901157	Zakrytí šikmých střech pojistná podstřešní hydroizolační fólií	m2	410,000	58,00	23 780,00
52	592	592440900	okno střešní výstupní 60x60cm včetně lemování = K13	kus	4,000	4 850,00	19 400,00
53	765	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	3 111,400	3,20	9 956,48

767 Konstrukce zámečnické

6 430,66

54		767-1	Demontáž komínové lávky	sou	1,000	6 345,00	6 345,00
55	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	63,450	1,35	85,66

768 Výrobky plastové

1 736,00

56		768-1	Odvětrávací mřížky, žaluzie (plastová, bílá, pevná žaluzie 2ks 300x300mm + 2ks 150x150mm)- dle dopřesnění z 12.6.2015	kus	4,000	434,00	1 736,00
57		768-2	Provětrávací mřížka - sokl (plastové bílé, kulaté pr.50mm)- dle dopřesnění z 12.6.2015	kus	120,000	74,00	0,00

Oceneny vykaz

781

Dokončovací práce - obklady keramické

3 112,00

58	781	781474114	Montáž obkladů venkovních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,000	458,00	1 832,00
59		781-1	Obklady keramické - venkovní 300x300mm např. standartu TAURUS dopřesnění z 12.6.2015	m2	4,000	320,00	1 280,00

21-M

Elektromontáže

35 600,00

60	21-M	21001	Demontáž stávajícího a montáž nového hromosvodu včetně revize (svody do 15m po obvodu, doplnění o jímací tyče do země vč. připojení všech kovových prvků na stře - dle dopřesněného zadání z 12.6.2015	kpl	1,000	25 800,00	25 800,00
61	21-M		Venkovní rozvaděč 300x500x200mm s vybavením 2xzásuvka 230V a 1xtrífázová 16A+jištění a připojení na stávající obvod(2x240;1x400) - dopřesnění zadání z 12.6.2015	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00

Celkem

1 297 626,28

Strojní vysokotlaké pískování soklu	m2	60,000	490,00	29 400,00
Spárování pískovcového soklu	m2	60,000	645,00	38 700,00
Doplnění pískovcového obkladu	m2	60,000	795,00	47 700,00
Impregnace pískovcového soklu	m2	60,000	210,00	12 600,00

128 400,00

Celkem

1 426 026,28

POČASÍ: +22°C

19.7.2015

POČET PRAC: 7+5

SE

POSTUP PRACÍ: 1) OPRAVA OHNĚK

2) ŠKLOBOJNÍ STŘEŠNÍ FAS. BARVY

3) MONTÁŽ STŘECHY - LAŤOVÁNÍ. DMM

[Signature]

POČASÍ: +22°C

30.7.2015

POČET PRAC: 7+5

SE

POSTUP PRACÍ: 1) PENETRACE

2) MONTÁŽ PAROPETU A ŘÍMS - OPLECHOVÁNÍ

3) OPRAVA ŘÍMS

4) MONTÁŽ STŘECHY - VÍŤEJA KROVÍ


MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ

[Signature]

BYLO DOHODNUTO S OBJEDNATELEM:

1) KOMÍNÝ SE UBOUROJÍ POD STŘEŠNÍ KROVÍ
NAO DE SE OSOBI OPVĚTRŠACÍ TĚKLY, STARÁ
LÁVKA BUDE DEMONTOVÁNA.

2) ŠK. ROZVODĚNÍ BUDE UMÍSTĚN VE VLE VYUŽITÍ VODY
VLEVO NA ZÁPADNÍ STRANĚ FASÁDY.



3) STĚNY OPRAVENÉNO JÓRAN BUPOU
POŠEČENÍ TIELEN (BEZ PERUNKY) A OPOTŘENÍ
STĚK. OHNĚKOV + KÁTER FAS. BOUVOLIT. ŽH

[Signature]

[Signature]

TS, ČARAKAT
HROŠ

SEKEXTNIZ. JEL
HROŠ

POČASÍ: +25

31.7.2015

POČET PRAC: 3+5

SE

POSTUP PRACÍ: 1) PENETRACE

2) OPRAVA OH. V PL. PAROPETU A ŘÍMS

3) MONTÁŽ TIELE NA VŠEJ DOKRO

4) MONTÁŽ STŘECHY

[Signature]

[Signature]

Datum:

17. 8. 2015

Розтур $РВΔ = 1$: $1/CEH$. $РВΔ = 1/CEH$

21 00002 LEBE M

3) OPRAVA OPTIK

4) $\text{HOMI'S PTLCSM' KALVTIMY}$

SINISTER ~~RECEIVED~~ PAS. BARUOL

6/16/10

12.8.2015

$P(\overline{C} \cap E) = P(A \cap C) = 5 + 6 + 1$

POSTUP PLAC (1:1) NOSTER FAS. BOKUO

21 ОРДОН ОН'ТЕК

3) POVZET OKOP. PREZEN NA LEŠENI.

УМОНТА'Ъ СТѢСНУ

13.8.2015

POC ET PLAC: G + 7

POSTUP PRAC: 11 MONTÁŽ STŘECHY

2) О П Р А В А О М И Т Е К

3) EISTE'N, RSHO OKE'N, THELEU

НЕЗНАКОМСТВО

4/DERONTSZ LESZENI SZ

Zo'pis 1429 Lora.

73.8.2015

7) Kostnice budou osazeny pouze 4h s
střípnik ulevu

2) Na stolic budem oviesky snehové zvieratá
a to vo väčších stonách vyjma chov
do toho počtu cca 500kg

3) doplat do daných miest, v. z. m. etc,
slaby atd.

4) Deriv. beide f. rate umstellen $\rightarrow$ 40 Stk/Std

b) Schl. Länge des Kanals, pro Sek.

u) Das ist ein Verb, weil es sch hat.

Theresa

