

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 317 017

uzavřené dne 29.9. 2017

na zhotovení díla „Oprava komunikací 2017“

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ: 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce - panem Jiřím Krpálkem

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Statutární zástupce: Ladislav Kudr - místopředseda představenstva a ředitel společnosti

IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tento **dodatek ke smlouvě o dílo**

I.

Předmět dodatku

I.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací (obrátiště pro vozy TS, obrubníky podél komunikace, zámková dlažba u podezdívek plotů, podklad ze směsi stmelené cementem tl 100 mm z důvodu nevyhovující zátěžové zkoušky zhutnění zemin, výhybny). Tyto práce požadované objednatelem byly zhotovitelem oceněny a vzájemně odsouhlaseny. Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku č. 3. Jedná se o úsek č.2.

I.2. Celková cena díla (úsek č. 2) se tímto dodatkem mění:

SOD cena včetně dodatku č. 1 (bez DPH)

695.423,92 Kč

dodatek č. 2 (bez DPH)

585.731,44 Kč

cena díla vč. dodatku č. 2 (bez DPH)

1.281.155,36 Kč

DPH 21%

269.042,63 Kč

cena díla vč. DPH

1.550.197,99 Kč

I.3. Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně termínu **dokončení prací do 31.8.2019.**

1
jc

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny a nadále v platnosti.


Tento dodatek č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Malšovice dne 27.08. 2019 usnesením č. 19/36/599.

V Malšovicích dne: 30.08.2019

V Malšovicích dne: 30.8. 2019

Za „Objednatele“
starosta obce - Jiří Krpálek

Za „Zhotovitele“
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti - Ladislav Kudr


.....
podpis, razítko


.....
podpis, razítko



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Por. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n317017b - úsek č.2

001 - SOD

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001	113154123	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	660,000	M2	85,00	56 100,00	21%	67 881,00
002	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	84,480	T	140,00	11 827,20	21%	14 310,91
003	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	253,440	T	8,00	2 027,52	21%	2 453,30
004	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	84,480	T	155,00	13 094,40	21%	15 844,22
Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km						83 049,12		100 489,44

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

005	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř 3 přes 100 do 1 000 m3	245,910	M3	85,00	20 902,35	21%	25 291,84
006	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	245,910	M3	124,00	30 492,84	21%	36 896,34
007	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	383,680	T	140,00	53 715,20	21%	64 995,39
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km						105 110,39		127 183,57

5 - Komunikace pozemní

008	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhuštění	804,700	M2	21,00	16 898,70	21%	20 447,43
009	460030192.R	Řezání spár v podkladu nebo krytu živiničným, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	2,000	soubor	2 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
010	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm	804,700	M2	98,00	78 860,60	21%	95 421,33
011	567122111G	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	778,200	M2	250,00	194 550,00	21%	235 405,50
012	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	321,500	M	240,00	77 160,00	21%	93 363,60
013	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	321,500	M	184,00	52 726,00	21%	63 796,46
014	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	125,200	M2	266,00	33 303,20	21%	40 296,87
015	1G1	Dlažba zámková přírodní, výška 80 mm	125,200	M2	240,00	30 048,00	21%	36 358,08
016	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1,000	KUS	1 450,00	1 450,00	21%	1 754,50
017	899331111.R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu včetně dodávky poklopu	1,000	KUS	5 550,00	5 550,00	21%	6 715,50
018	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	6,000	KUS	850,00	5 100,00	21%	6 171,00
019	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	872,500	M2	16,50	14 396,25	21%	17 419,46
020	589424130	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 - Vyrovnání podkladu na točné	26,500	T	1 985,00	52 602,50	21%	63 649,03
021	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštění z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm - VYSOUTĚŽENÁ CENA	872,500	M2	275,00	239 937,50	21%	290 324,38

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny a nadále v platnosti.


Tento dodatek č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Malšovice dne 27.08. 2019 usnesením č. 19/36/599.

V Malšovicích dne: 30.08.2019

V Malšovicích dne: 30.8. 2019

Za „Objednatele“
starosta obce - Jiří Krpálek

Za „Zhotovitele“
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti - Ladislav Kudr


.....
podpis, razítko


.....
podpis, razítko

