

Spis. zn.: Výst. 10092/22/Ma
Č.j.: MUME-10167/VYS/22/MAMA
Vyřizuje: Malá
TEL.: 315635355
IDDS: hqjb2kg
E-MAIL: m.mala@melnik.cz

Mělník, dne 14.12.2022

Město Liběchov
Rumburská 53
277 21 Liběchov

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM – prodloužení lhůty k dokončení stavby

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 08.12.2022 podalo

Město Liběchov, IČO 00237019, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

„Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího hrobu Liběchov“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 56 v katastrálním území Liběchov, v tomto rozsahu:

1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov

Odůvodnění:

Dne 08.12.2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení, přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona a zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení. Stavebník uvádí rozsáhlost projektu a finanční náročnost, jako důvod nedokončení stavby v termínu.

Stavební úřad uznal důvody za vážné, a proto rozhodl o prodloužení lhůty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Dagmar Průšová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a územního rozhodování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.12.2022.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Liběchov, IDDS: hk6b3di

sídlo: Rumburská č.p. 53, 277 21 Liběchov