

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na provedení stavby Oprava chodníků v obci Lipůvka při R43

Objednatel:

Obec Lipůvka

Lipůvka 146

679 22 Lipůvka

Zastoupená: Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

telefon: +420 731 173 800

IČ: 00280569

Email: starosta@lipuvka.eu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce

Zhotovitel:

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Ctiradova 187/25

Brno 643 00

Zastoupená: Ing. Michal Barák, jednatel společnosti

mobil: 733 555 690

IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Zapsaná v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 72497

Bankovní spojení GE Money Bank, č.ú. 214 683 353/0600

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo ze dne 5.9.2016 a to následovně:

Doplňuje se do čl. 5 Cena a způsob placení:

Celková cena za předmět smlouvy se navyšuje na základě rozpočtu víceprací a méněprací o 43,241,06 Kč a je tedy ve výši 625.077,89 Kč bez DPH, DPH 131.266,35 Kč, cena včetně DPH 756.344,24 Kč.

Do doby předání díla bez vad a nedodělků bude uplatněno zádržné ve výši 70.402,26 Kč.

Ostatní nedotčené body smlouvy o dílo ze dne 5.9.2016 zůstávají beze změn.

V Brně dne 16.12.2016

V Lipůvce dne 22.12.2016

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Provádění stavob, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě

Ctiradova 187/25, 643 00 Brno


IČ: 29301793 DIČ: CZ29301793

www.creative-buildings.cz

email: info@creative-buildings.cz

Tel.: 724 / 226 985

za zhotovitele:



Ing. Michal Barák
jednatel společnosti



za objednatele:

Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce

OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 146
IČO 280 569 ③

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1639 Lipůvka - oprava chodníků u R43

Objekt: SO 01 Oprava chodníků při R43

Rozpočet: 1 Vícepráce - méněpráce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Milan Hověžák

Rozpis ceny Celkem

HSV			43 241,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 241,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 241,06 CZK

Cena celkem bez DPH **43 241,06 CZK**

v

CREATIVE BUILDINGS s.r.o.

dne

15.12.2016

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě

Ctřadova 137/25 43 00 Bmo
IČ: 29301793 DIČ: CZ29301793
www.creative-buildings.cz
email: info@creative-buildings.cz

Za zhotovitele

V LIPŮVCE 12.12.2016



Za objednatele

OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 146
IČO 280 569 ①

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 020,94	5
5	Komunikace	HSV			24 640,00	57
8	Trubní vedení	HSV			3 300,00	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 410,00	89
99	Staveništní přesun hmot	HSV			972,30	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-26 102,18	-60
Cena celkem					43 241,06	100

Položkový rozpočet

S:	1639	Lipůvka - oprava chodníků u R43
O:	SO 01	Oprava chodníků při R43
R:	1	Vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				972,30
1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	27,78000	35,00	972,30
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 323,10
2	979022136R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	15,90000	30,00	477,00
3	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za další 1 km	t	286,20000	8,00	2 289,60
4	979087213R00	Nakládání vybour. hmot na dopravní prostředky	t	15,90000	35,00	556,50
Díl:	5	Komunikace				24 640,00
5	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	352,00000	70,00	24 640,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 180,00
6	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	15,90000	200,00	3 180,00
Díl:	1	Zemní práce				735,76
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	17,00000	43,28	735,76
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				38 410,00
8	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	73,00000	280,00	20 440,00
9	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	24,00000	265,00	6 360,00
10	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	27,00000	430,00	11 610,00
Díl:	8	Trubní vedení				3 300,00
11	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00
Díl:	1	Zemní práce				1 285,18
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-44,82000	120,00	-5 378,40
13	162301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	44,82000	36,80	1 649,38
14	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	1 500,00000	12,00	18 000,00
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-222,60000	8,00	-1 780,80
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-44,82000	250,00	-11 205,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-32 605,28
17	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za další 1 km	t	-4 075,66000	8,00	-32 605,28