

Dodatek č. 3

Objednatel:

Obec Malé Svatoňovice

se sídlem:

Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

zastoupený:

Vladimírem Provazníkem, starostou

1Č:

00278114

DIČ:

CZ00278114

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2906215349/0800

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Vladimír Provazník, starosta

k technickému jednání jsou oprávněni:

Vladimír Provazník tel. 724 149 599, Ing. Jaroslav Jeništa tel. 732350680

Ing. Ludvík Blažek ml. (číslo osvědčení: KARO/292/KOO/2022)

a

SORMIG stavební společnost s.r.o.

se sídlem:

Severní 745, 500 03 Hradec Králové

korespondenční adresa:

Severní 745, 500 03 Hradec Králové

1Č:

09063463

DÍČ:

CZ09063463

Zapsaná v OR:

Spisová zn.: C 45614 vedená u Krajského soudu v HK

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

292909506/0300

Zastoupení jednatelem:

Ing. Petrem Šormem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

1. Dne 09.07.2025 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 2025-04 a dále ve znění dodatků č. 1 a 2, jejímž předmětem je „Změna dokončené stavby, Odolov č.p. 35, na p.st.č. 162, 542 34 Malé Svatoňovice“, smluvní cena vč. dodatků č. 1 a 2 činila 7.319.624,38 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany si sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

- dle změnového listu č. 4 :

- Změny jsou vyvolány méněpracemi a vícepracemi vzniklými nepřesnostmi a chybami v původním rozpočtu u VV na venkovním zateplení objektu
- Požadavek na změnu vzešel od zhotovitele akce.

- Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Bez vlivu na termín plnění.
- Zvýšení ceny o 123.741,37 Kč bez DPH

Celkový výsledek změn dle změnového listu č. 4 činí zvýšení realizační ceny o 123.741,37 Kč bez DPH, tj. navýšení o 14,44 % původní smluvní ceny díla.

Tímto dodatkem se mění cena díla v části č. IV. SOD

Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen „smluvní cena“) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena v Kč bez DPH: 7.319.624,38

DPH v Kč: 878.354,93

Cena v Kč vč. DPH: 8.197.979,31

na

Cena v Kč bez DPH: 7.443.365,75

DPH v Kč: 893.203,89

Cena v Kč vč. DPH: 8.336.569,64

Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby a nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Smluvní cena je dále stanovena v souladu se změnovým listem č. 4, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

3. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 3 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Volnou přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 4.

V Malých Svatoňovicích

V Náchodě

Vladimír Provazník
Starosta obce

Ing. Petr Šorm – jednatel společnosti
SORMIG stavební společnost s.r.o.