

o. sml 11/2014

ke sml. 13/2016

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Strany smlouvy

Objednatel: Obec Čížová
se sídlem: Čížová 75, 398 01 Čížová
zastoupený: Ing. Tomáš Korejs, starosta
IČ: 00249602
DIČ: CZ00249602
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Písek
číslo účtu: 0640011349/0800
k jednání ve věcech technických oprávněn: Mgr. Ivana Očásková

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o.
se sídlem: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Pudilem, jednatelem
IČ: 281 59721
DIČ: CZ 281 59721
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. Petr Kohoutek

(dále jen **zhotovitel**)

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek smlouvy“).

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

Článek III. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v bodě II.2 v tomto termínu :

- Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a geodetické zaměření (150 m linie), tj. plnění ad II.2. a.) a b.) – původní lhůta zhotovení, tj. nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvy o dílo mezi objednatelem a zpracovatelem projekčních prací, se upravuje. Během zpracování předmětného stupně projektové dokumentace byla zjištěna předem neočekávaná nezbytnost doplnění některých podkladů ze strany objednatele k umožnění řádného dokončení díla – zejména návrhu vhodné optimalizace kanalizační sítě, a to konkrétně - provedení kamerových zkoušek v lokalitě zástavby stávajících rodinných domů v jižní části obce (poblíž OÚ), zajištění konzultace návrhu projektové dokumentace z pohledu užitelnosti nákladů s potenciálními poskytovateli dotace (zejména s ohledem na změnu pravidel těchto dotačních programů) a zajištění předběžného souhlasu dlouhodobě obtížně dostupného vlastníka pozemků, které jsou zásadní pro volbu optimální trasy kanalizační sítě. Finální podoba projektové dokumentace k územnímu řízení bude dopracována do tří týdnů od protokolárního předání kompletních doplňujících podkladů, viz výše.


Závěrečná ujednání


1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


Na souhlas s celým obsahem uzavírají účastníci tento dodatek smlouvy podpisy oprávněných zástupců takto:

V Čížové dne 5.8.2016

V *Čížové* dne *5.8.2016*


Ing. Tomáš Korejs
starosta




Ing. Jiří Pudil
za zhotovitele

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 201 59 721