

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28.4.2024**  
**SML-0020/2025**

**Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Žirovnice**  
**(stavební úpravy kuchyně)**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## **1. Účastníci smlouvy**

1.1 Objednatel: **Město Žirovnice**  
Sídlo: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice  
Zastoupený: Radek Vopravil – starosta  
IČ: **00249505**  
DIČ: CZ00249505  
Číslo účtu: 622158339/0800  
94-10512261/0710  
Telefon: 724 279 526  
e-mail: starosta@zirovnice.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ve věcech smluvních:              | Radek Vopravil – starosta             |
| Ve věcech technických:            | Ing. Jaroslav Rybář – technický dozor |
| Ve věcech plnění a převzetí díla: | Radek Vopravil – starosta             |

1.2 Zhotovitel: **L. M. electric, s.r.o.**  
Sídlo: Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec  
Obchodní rejstřík: C 25349, vedená u Krajského soudu v ČB  
Jednající: Martin Linhart, jednatel  
IČO: **05533821**  
DIČ: CZ05533821  
Telefon: +420 607 601 482  
e-mail: linhart@lmelectric.cz [lmelectric2@post.cz](mailto:lmelectric2@post.cz)

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ve věcech smluvních:              | Martin Linhart, jednatel                            |
| Ve věcech technických:            | Martin Linhart, jednatel, Miluše Heyduková, technik |
| Ve věcech plnění a převzetí díla: | Martin Linhart, jednatel                            |

## **2. Preambule**

Na základě skutečností v průběhu realizace stavebních prací se strany dohodly na změně původních závazků (§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Jedná se o zpřesnění výměr dle skutečného provedení prací a dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Tímto dodatkem se mění bod 5 (Smluvní cena).**

### 3. Změny

Bod 5 Smluvní cena: **bod 5.2 se mění**

5.2 Účastníky dohodnutá cena díla (dle schválené cenové nabídky) činí:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena bez DPH        | 6 290 701,52 Kč |
| DPH (21 %)          | 1 321 047,32 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 7 611 748,84 Kč |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Cena změn celkem bez DPH | 1 258 045,93 Kč  |
| DPH (21 %)               | 264 189,65 Kč    |
| Cena změn celkem vč. DPH | 1 522 235,58 Kč. |

**Účastníky nově dohodnutá cena díla činí:**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>        | <b>7 548 747,45 Kč</b>  |
| <b>DPH (21 %)</b>          | <b>1 585 236,97 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>9 133 984,42 Kč.</b> |

### 4. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

**Schváleno dne 18.8.2025 na jednání Rady města Žirovnice.**

*Příloha: Přehled méněprací a víceprací*

V Žirovnici

.....  
Radek Vopravil  
starosta města Žirovnice  
objednatel

.....  
Martin Linhart  
jednatel společnosti  
zhotovitel