

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

schválen na základě 122. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 19 usnesením č. 203/23/OŽPD – Revitalizace kbelského hřbitova dne 26.11.2025 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městská část Praha 19

IČ 00231304, DIČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena: Ing. Vladimírem Olmrem, místostarostou
dále jen „Objednatel“

a

IWU, s.r.o.

IČ 07395680, DIČ CZ07395680, se sídlem Pakoměřická 1775/5, 182 00, Praha 8 – Kobylisy, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 300317, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., č. ú. 9915282/0800, osoba oprávněná ve věcech smluvních i ve věcech technických: Ing. Tomáš Kaplan, jednatel
dále jen „Zhotovitel“

společně dále také jen „Smluvní strany“

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne **18.06.2025** Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „**ÚPRAVY HŘBITOVA KBELY – ETAPA 1**“ (dále jen „SoD“).

Po uzavření SoD a při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SoD, načež tedy objednatel požaduje neprovedení některých prací (zúžení rozsahu prací) oproti původní SoD (dále jen „méněpráce“) a provedení některých prací nad rámec původní SoD (rozšíření rozsahu prací – dále jen „vícepráce“), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v přílohách tohoto dodatku č. 1.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 1 upravit své závazky z původní SoD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah prací na díle a cenu díla, jak je uvedeno níže.

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo dle SoD se s účinností tohoto dodatku č. 1 mění tak, že zhotovitel oproti rozsahu díla uvedeného SoD provede dílo v upraveném rozsahu, jak je podrobně **specifikováno v přílohách** tohoto dodatku č. 1. Předmětné přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly, že se celková cena díla sjednaná v čl. III. Cena díla, odstavec 1. SoD navyšuje o částku představující cenu víceprací a současně snižuje o částku představující cenu méněprací, když v souhrnné výši se celková cena snižuje o **2 428,93 Kč bez DPH**. Celková přípustná smluvní cena nově zní **10 989 686,87 Kč bez DPH**.

Rekapitulace ceny díla bez DPH

Cena dle Smlouvy o dílo

10 992 115,80 Kč bez DPH

Cena za předmět díla dle Dodatku č. 1

- 2 428,93 Kč bez DPH

Cena celkem

10 989 686,87 Kč bez DPH

(slovy: deset milionů devět set osmdesát devět tisíc šest set osmdesát šest korun českých a osmdesát sedm haléřů bez DPH).

- 1.3. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly, na změně termínu díla. Čl. V. Termín plnění, odstavec 3. SoD se mění a nově zní: *Doba provádění/dokončení díla: nejdéle do 31.3.2026.*
- 1.4. Ostatní ustanovení SoD tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Termíny použité v tomto dodatku č. 1 s velkým písmenem, které zde nejsou definované, mají stejný význam jako ve Smlouvě, nevyplývá-li z kontextu jinak.
- 1.3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
- 1.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož smluvní strany níže připojují svůj vlastnoruční podpis.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – rozpočet stavby Dodatek č. 1 – nová cena stavby
- Příloha č. 2 – rozpočet stavby Dodatek č. 1 – vyčíslení méněprací
- Příloha č. 3 – rozpočet stavby Dodatek č. 1 – vyčíslení víceprací
- Příloha č. 4 – rozpočet stavby Dodatek č. 1 – změnový rozdílový rozpočet
- Příloha č. 5 – prohlášení AD
- Příloha č. 6 – prohlášení TDS

V Praze dne 27. 11. 2025

V Praze dne 27. 11. 2025

Za Objednatele:

Jménem/za Zhotovitele:

.....
Městská část Praha 19
Ing. Vladimír Olmr, místostarosta

.....
IWU, s.r.o.
Ing. Tomáš Kaplan, jednatel