

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby

"Obnova hřbitovní zdi a bývalé márnice v Kostelci" uzavřené dne 31. 10. 2013

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **OBEC Kostelec**
Kostelec 87, 588 61 Kostelec
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Matulou – starostou obce
IČO: 00286133
DIČ: CZ00286133
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1200226754/0600
- I.2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**
Sídlo firmy: Husova č.p. 1653/46, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: KS Brno, oddíl C, vložka 1761
Zastoupený: Ing. Luděk Hanákem – jednatelem společnosti
IČO: 18198414
DIČ: CZ18198414
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 324645681/0100
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Matula
za zhotovitele: Ing. Luděk Hanák
V technických věcech jedná za objednatele: STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.
za zhotovitele: Zbyněk Hlava

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – **článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec h)** v tomto znění:

II.2.h)

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které po dohodě nebyly realizovány.

Jedná se zejména o tyto práce:

1. Zvětšení přesahu šindelové krytiny hřbitovních zdí o 10cm, dle dohody se zástupci památkové péče.
2. Snížení úrovně podlahy bývalé márnice dle požadavku zástupců památkové péče.
3. Odpočty nerealizovaných prací dle skutečného provedení stavby.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem objednatele.

IV. CENA ZA DÍLO - mění se odstavec IV.1. následovně :

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je podložena nabídkou zhotovitele z 21. října 2013.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu výkazu výměr.

S odvoláním na rozšířený předmět smlouvy a odsouhlasený rozpočet zhotovitele, upravuje se cena díla takto:

Cena činí:

Cena bez DPH:

SO 01 - Sklad a ohradní zdivo vč. VN a ON dle SOD	1 802 714,94 Kč
změna ceny dle dod. č.2 SOD	128,63 Kč
SO 02 - Zpevněné plochy s příslušenstvím vč. VN a ON	294 901,07 Kč

	2 097 744,64 Kč
DPH:	440 526,37 Kč

Cena s DPH:

SO 01 - Sklad a ohradní zdivo vč. VN a ON	2 181 285,04 Kč
změna ceny dle dod. č.2 SOD	155,64 Kč
SO 02 - Zpevněné plochy s příslušenstvím vč. VN a ON	356 830,30 Kč

Cena celkem s DPH:	2 538 270,98 Kč
	=====

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené dne 31. 10. 2013, na provedení stavby "Obnova hřbitovní zdi a bývalé márnice v Kostelci". Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 25. 6. 2014

V Kostelci dne: 25. 06. 2014

fortis
SPOL. S R.O.
HUSOVA 46
586 01 JIHLAVA
TEL.: 567 308 325-7

.....
za zhotovitele:
Ing. Luděk Hanák – jednatel společnosti

OBEC Kostelec
IČ: 00286133 tel.: 567 316 291
588 61 Kostelec u Jihlavy 87

.....
za objednatele:
Ing. Jaroslav Matula – starosta obce

Zpracoval: Ing. Radek Soška, STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.