



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Líbezních dne 18. 2. 2026

Vysvětlení (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu AREÁL ZDRAVÍ LÍBEZNICE

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Zadavatel dne 17. 2. 2026 obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek ve znění:
Zadavatel požaduje dokončit dílo do 60 dnů od předání staveniště. Vzhledem k objemu a náročnosti stavebních prací je tento termín zhola nemožný a naprosto nereálný. Zdvořile žádáme zadavatele o prodloužení lhůty na dokončení stavebních prací na 120 dnů od předání staveniště.

Stanovisko zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro provedení a dokončení díla na 120 dnů od předání staveniště (viz odst. 3.3. zadávací dokumentace a odst. 3.2. návrhu smlouvy o dílo). Zároveň zadavatel stanovuje závazné dílčí lhůty pro dokončení dílčích etap ve znění:

Předpokládané zahájení plnění	červen 2026
Závazná lhůta do dokončení předmětu plnění	do 120 dnů od předání staveniště
Závazná dílčí lhůta pro dokončení části plnění v rozsahu hlavních stavebních prací (rekonstrukce povrchů obou hřišť, oplocení, oprava schodů i dláždění okolo kavárny)	do 60 dnů od předání staveniště, nejpozději do 31. 8. 2026
Závazná dílčí lhůta pro dokončení části plnění v rozsahu instalace herních prvků a tartanu na basketbalové hřiště a zahradnické úpravy	do 120 dnů od předání staveniště, nejpozději do 31. 10. 2026

Vzhledem k původně stanovené délce lhůty pro podání nabídek se tato tímto vysvětlením nemění.

Příloha: DI_I_Priloha_5_SoD_ARČO_Líbeznice

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky