

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2022

Městys Dub nad Moravou

se sídlem: Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 00298867

DIČ: CZ00298867

Zastoupený: Ing. Ivo Čečmanem, starostou městyse

Bankovní spojení: 1801047399/0800, Česká spořitelna a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

Pavel Veselý-zednictví

se sídlem: U Mlýnského potoka 45, 783 75 Dub nad Moravou

IČ: 63682702

DIČ: CZ6402291610

Bankovní spojení: 4293326001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2022

(dále jen „Smlouva“):


1. Smluvní strany se z důvodu velmi nepříznivého počasí během měsíce září a také z důvodu příprav a následného konání pouti (stánky na ulici Brodecká) dohodly o prodloužení termínu pro dokončení celého díla stanoveném v čl. IV odst. 2 Smlouvy. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají nový termín pro dokončení celého díla, a to **30. listopadu 2022**.
2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 1 zůstává Smlouva beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Městyse Dub nad Moravou dne 21.9.2022 usnesením č. 4a-61/22.

V Dubu nad Moravou dne: 21.9.2022

V Dubu nad Moravou dne: 21.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Ivo Čečman




Pavel Veselý