

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ
DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ DÍLA

Instalace FVE na objekt obecního domu v obci Starý
Mateřov

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

OBJEDNATEL: **Obec Starý Mateřov**
Se sídlem: Starý Mateřov 38, 530 02
IČO: 00274330
Zastoupen: panem Ing. Václavem Levinským, starostou
Číslo účtu: 107-675710297/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **SOLAR SAVE s.r.o.**
Zastoupený: Bc. Martinem Rybou
Se sídlem: [Čepí 104, 533 32 Čepí]
IČO: 27517462
DIČ: CZ27517462
Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Hradci Králové], pod sp. zn. C 23647
Číslo účtu: 35-9545730207/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Vencel

(dále jen „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 6. 5. 2026 uzavřely smlouvu na realizaci veřejné zakázky s názvem „Instalace FVE na objekt Obecního domu v obci Starý Mateřov“.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že byl vypracovány soupisy prací, kterými mají být realizovány na základě tohoto dodatku a odůvodnění nezbytnosti této změny závazku, včetně ceny díla v souladu s § 222 ZZVZ a smluvní strany s ním byly seznámeny.

II. PŘEDMĚT A CENA DÍLA

- II.1. Z důvodů na straně objednatele dochází ke snížení požadovaného výkonu FVE v čl. II.11 smlouvy následujícím způsobem:

položka	požadavek smlouvy	nabídka zhotovitele	změna tímto dodatkem
výkon FVE	min. 39,15 kWp	43,2 kWp	39,96 kWp
kapacita bateriového úložiště	min. 39,15 kWh	44,24 kWh	beze změny

Tato změna je vyvolána požadavkem třetí strany, provozovatelem distribuční soustavy, v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná o změnu dle odst. 6. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena za dílo dle odst. III.2 smlouvy je v návaznosti na výše uvedené snížení výkonu FVE a snížení kapacity bateriového úložiště snížena následovně:

položka	v Kč bez DPH	DPH 21 %	v Kč vč. DPH
<u>Cena za provedení první fáze zhotovení stavby</u> , tj. cena za zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností	190 458,00 Kč	39 996,18 Kč	230 454,18 Kč
<u>Cena za provedení druhé fáze zhotovení stavby</u> , tj. cena za provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení FVE a provedení inženýrských činností tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky	1 168 326,00 Kč	245 348,46 Kč	1 413 674,46 Kč
<u>Celková cena díla</u>	1 358 784,00 Kč	285 344,64 Kč	1 644 128,64 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy beze změn.

IV.2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

IV.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

IV.4. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na zasedání zastupitelstva Obce Starý Mateřov, konaném dne 9.9.2026 usnesením číslo 355/2022-26.

Zhotovitel: **Bc. Martin Ryba**
 Podpis:
 Jméno: Bc. Martin Ryba
 Funkce: jednatel společnosti
 Datum:

Digitálně podepsal
 Bc. Martin Ryba
 Datum: 2026.09.11
 11:46:59 +02'00'

Objednatel: **Ing. Václav Levinský**
 Podpis:
 Jméno: Ing. Václav Levinský
 Funkce: starosta
 Datum:

Digitálně podepsal Ing.
 Václav Levinský
 Datum: 2026.09.11
 10:03:32 +02'00'