

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 14

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Chybějící výztuž

DATUM: 25.09.2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Během realizace zjistil zhotovitel chybějící výztuž sloupů v celkovém množství 204,14 kg.
Změna je zařazena do odst. č. 6 par. 222 ZZVZ, a to z důvodu, že žadatel nemohl s náležitou péčí předvídat chybějící výztuž v projektové dokumentaci.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL14.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 4 488,00 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) 13.03.2019 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) 06.03.2019 podpis/datum
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) 13.03.2019 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) 6.3.2019 podpis/datum

ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-ZL14 - ZL14 - Chybějící výztuž

Část: ZL14 - Chybějící výztuž

Místo:

Datum:

25.09.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 488,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 488,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 488,00

1	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,204	22 000,00	4 488,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------