

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 228/2025/SD mezi smluvními stranami:

Město Ústěk

se sídlem: Mírové náměstí 83, Vnitřní Město, 411 45 Ústěk
Osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Elísek, starosta města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1003723399/0800
Identifikační číslo: 00264571
DIČ: CZ00264571

dále jen „**Objednatel**“

a

ELEKTROM s.r.o.

se sídlem: Rybníční 253, Českolipské Předměstí, 411 45 Ústěk
IČO: 08536473
DIČ: CZ 08536473
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5746045339/0800
Zastoupený: Romanem Šedivým
dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „smluvní strany“

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2026 smlouvu č. 228/2025/SD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „pořízení a nainstalování dvou fotovoltaických elektráren, a to v areálu Jezera Chmelař (střechy objektů: budova sociálního zařízení v kempu, budova sociálního zařízení na pláži, budova Koliby na pláži) a na střeše objektu technických dílen“, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
- I.2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně Dodatku č. 1, který upravuje termín zahájení prací.
- I.3. Veškeré změny dle tohoto dodatku byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento

dodatek č. 1 nemění cenu díla, nemění rozsah prací, nemění se dodavatel a změna nemění celkovou povahu zakázky, tj. zakázky malého rozsahu.

- I.4. V uzavřené smlouvě o dílo je v čl. III. doba a místo plnění, odst. 3.1 uveden předpokládaný termín zahájení realizace 04/2026.
- I.5. Vzhledem k tomu, že proces přidělení dotace na realizaci díla dosud nebyl ukončen a smlouva o poskytnutí dotace dosud nebyla uzavřena, resp. nenabyla účinnosti, dohodly se smluvní strany na úpravě termínu zahájení prací a podle § 1759 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto dodatku.
- I.6. Smluvní strany prohlašují, že touto změnou se nemění předmět díla ani cena díla, pokud tento dodatek výslovně nestanoví jinak.

II. Předmět dodatku

- II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo č. 228/2025/SD.
- II.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna sjednaného termínu zahájení prací. Dosavadní ustanovení článku III. – doba a místo plnění, odst. 3.1, smlouvy o dílo č. 228/2025/SD, upravující termín zahájení prací, se mění takto:

Původní znění: Předpokládaný termín zahájení realizace je 04/2026.

Nové znění: „Zhotovitel zahájí realizaci prací do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací, nejdříve však po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci díla“

- II.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Prohlášení smluvních stran

- III.1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem dochází pouze ke změně termínu zahájení prací.
- III.2. Tento dodatek nepředstavuje změnu předmětu díla, ceny díla ani rozsahu plnění.
- III.3. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem změny je dosud neukončený proces přidělení dotace a návaznosti realizace díla na nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.


IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- IV.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

IV.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Úštěku dne: 30.7.2026

za Objednatele:




Bc. Ondřej Elísek, starosta města

MĚSTO ÚŠTĚK
Mírové náměstí 83
411 45 Úštěk

V Úštěku dne: 30.7.2026

za Zhotovitele:



Roman Šedivý

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto (schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo orgánem obce) – rada města, usnesení číslo 465/10/1/2026 ze dne 22.7.2026.

