

DODATEK

č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Lipůvka**
se sídlem Lipůvka 146, 67922
zastoupený Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
IČ: 00280569
DIČ: CZ00280569

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **MTe-stav, s.r.o.**
zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel
IČ: 255 38 543
DIČ : CZ699002617
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C,
vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby **„Rodinné domy Lipůvka – komunikace, kanalizace, vodovod“**, včetně potřebných zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou se mění o vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Současně strany mění termín dokončení a předání díla.
2. Cena prací, o které se mění rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovými rozpočty dle přílohy č. 1 a činí

Celková cena díla původní..... **3.367.752,04 Kč** bez DPH

20.8.2018

Méně práce 353.436,40 Kč bez DPH
Více práce..... 45.418,52 Kč bez DPH

Nová cena díla bez DPH **3.059.734,16 Kč**

Nová cena díla s DPH 3.702.278,33 Kč

3. Termín dokončení a předání díla strany mění tak, že dílo bude dokončeno a předáno ke dni **15.12.2019**. Důvodem změny termínu je nutnost návaznosti prací na komunikaci na související práce na přípojkách k jednotlivým pozemkům.
4. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Zastupitelstvem obce Lipůvka na zasedání konaném dne

V Brně dne 28.11.2019

V Brně dne 15.11.2019

Za objednatele:

Ing. Ivo Pospíšil
starosta obce

OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA
IČO 280 569

Za zhotovitele:

Ivan Trunečka
jednatel společnosti

MLC
S.r.o.
Jihlava 4, 634 00 Brno
IČ: 246 543 543, DIČ: CZ699002617
Tel./fax: 543 555 892, 543 255 824

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-18-03** **Komunikace, Pod Horkama**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-308 908,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			890,56
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-308 017,88

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-308 017,88 CZK
Základní DPH	21 %	-64 683,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -372 701,63 CZK

v BRNĚ dne 15.11.2019


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek č.03	0,00	-308 017,88	-64 683,75	-372 701,63	100
01	Méněpráce, ohrusná vrstva	0,00	-353 436,40	-74 221,64	-427 658,04	115
02	Vícepráce, výšková úprava poklopů	0,00	45 418,52	9 537,89	54 956,41	-15
Celkem za stavbu		0,00	-308 017,88	-64 683,75	-372 701,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 419,84	-1
5	Komunikace	HSV			-353 436,40	115
8	Trubní vedení	HSV			15 788,00	-5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 796,12	-6
96	Bourání konstrukcí	HSV			771,90	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 254,99	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 497,11	-1
VN	Vedlejší náklady	VN			890,56	0
Cena celkem					-308 017,88	100

Položkový rozpočet

S:	18-18-03	Komunikace, Pod Horkama
O:	01	Dodatek č.03
R:	01	Méněpráce, ohrusná vrstva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-353 436,40
1	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 536,68000	230,00	-353 436,40

Položkový rozpočet

S:	18-18-03	Komunikace, Pod Horkama
O:	01	Dodatek č.03
R:	02	Vícepráce, výšková úprava poklopů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 419,84
1	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	6,37435	163,50	1 042,21
		kanál : 5*((1,2*1,2)-(0,6*0,6))		5,40000		
		šoupátkové a hydrantové poklopy : 4*((0,4*0,4)-(3,14*0,075*0,075))+2*((0,6*0,4)-(0,15*0,25))		0,97435		
2	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2	6,37435	373,00	2 377,63
Díl: 8		Trubní vedení				15 788,00
3	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	5,00000	1 750,00	8 750,00
4	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	6,00000	1 173,00	7 038,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 796,12
5	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	34,40000	77,30	2 659,12
		kanál : 5*(1,2*4)		24,00000		
		šoupátkové a hydrantové poklopy : 4*(0,4*4)+2*(0,6*2+0,4*2)		10,40000		
6	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů nebo poklopů v živ.krytech do 2 m2	kus	11,00000	1 467,00	16 137,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				771,90
7	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	6,00000	58,40	350,40
8	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	5,00000	84,30	421,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 254,99
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	21,02159	59,70	1 254,99
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 497,11
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	4,74729	129,00	612,40
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,74729	220,00	1 044,40
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,19843	15,70	1 416,12
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,74729	300,00	1 424,19
Díl: VN		Vedlejší náklady				890,56
14	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	890,56	890,56