




DODATEK č.2 SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Obec Přistoupim**
IČO: 00473766
DIČ: CZ00473766
Sídlo: Přistoupim č.p. 80, 282 01 Český Brod
Mobil: 
E-mail: 
Zastoupen: Vladimírou Brychovou, starostkou obce
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **P&O Services s.r.o.**
IČO: 04581849
DIČ: CZ04581848
Sídlo: Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2
Mobil: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupen: Jakubem Martínkem, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: Jakub Martínek
technických: Jakub Milner
realizačních: Jakub Milner
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke **Smlouvě o dílo** (dále jen „**dodatek č.2**“)

Článek III. Předmět díla

2.1 Nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č.2, který zohledňuje skutečně provedený rozsah prací a dodávky (dále jen ZL č.2) v souladu s bodem 4. článku IV.

Změny se týkají:

Nerealizace dvou položek:

- Sklopný montážní sloupek – zábrana D+M
- Styčná spára u nových obrub - napojení živičného povrchu na stávající s prořezáním, v místě sjezdu z přilehlé komunikace

Bod 1. se mění takto:

1. Celková cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena dle ZL č.2 a dodatku č.2:

Cena bez DPH	2 595 823,71 Kč
21% DPH	545 122,98 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 140 946,69 Kč

(dále jen „cena za provedení díla“)

**Článek XVI.
Závěrečná ustanovení**

7. Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.1. Tento Dodatek č.2 byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tento Dodatek č.2 uzavřen v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného tímto Dodatkem č.2.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří příloha Změnový list č.2
9. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek č.2 přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č.2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přístoupim Usnesením č.6/2024 na jeho zasedání konaném dne 2.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přístoupimi dne 5.12.2024

V Praze dne 9.12.2024



za Obec Přístoupim
Vladimíra Brychová, starostka



P&O Services s.r.o.



P&O Services s.r.o.
Jakub Martínek, jednatel

Kontejnery na separovaný odpad v obci Přistoupím

Specifikace změny	Finanční vyčíslení			
	Dle SoD + ZL č.1	Vícepráce	Méněpráce	Celkem dle změny
1 - Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad	1 190 328,01	0,00	0,00	1 190 328,01
2 - Revitalizace zpevněné plochy před č.p. 11	693 414,72	0,00	-5 885,80	687 528,92
3 - Odstranění kůlny a oplocení	129 487,45	0,00	0,00	129 487,45
4 - Nové oplocení	138 831,99	0,00	0,00	138 831,99
5 - Odstranění chodníku	51 694,08	0,00	0,00	51 694,08
VN - Vedlejší náklady	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Přeložka kanalizačního potrubí	203 992,63	0,00	0,00	203 992,63
Drenáže	52 113,44	0,00	-4 720,00	47 393,44
Přeložka CETIN a zrušení plynové přípojky - zemní práce	37 055,00	0,00	0,00	37 055,00
Stěna sklípku, oplocení	39 512,19	0,00	0,00	39 512,19
CENA CELKEM bez DPH	2 606 429,51	0,00	-10 605,80	2 595 823,71

CELKOVÝ ROZDÍL	-10 605,80
-----------------------	-------------------

