

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2015

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: **Město Sázava**
Nám. Voskovce a Wericha, 285 06 Sázava
IČ: 00236411 DIČ: CZ00236411
Zastoupený: p. Petrem Šibravou, starostou města

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.1.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 1/2015 na provedení díla „**Realizace energetických úspor v areálu Základní a mateřské školy v Sázavě**“. Na základě změny týkající se:

- a) vnitřních úprav po výměně oken v obj. SO 01, obj. SO 04 a části oken v obj. SO 02 a SO 03
- b) výměny oken v obj. SO 04
- c) členění vchodových dveří a rozšiřovací profily na obj. SO 01
- d) sádkartonových podhledů v objektu SO 07
- f) zateplení atiky na obj. SO 01

dle změnových listů č. OZ 2 – OZ 6 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a smlouvu upravují v příslušných člancích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 4. Cena díla

Na základě výše uvedené změny dochází ke zvýšení ceny díla.

Cena díla dle SoD		Zvýšení dle dod.č.1 k SoD		Cena díla celkem	
Základ DPH	18.707.981,-	Základ DPH	421.534,- Kč	Základ DPH	19.129.515,-

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je změnový list č. 2-6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne 31 -08- 2015

 **HORA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 29015999 • DIČ: CZ29015999

.....
Zhotovitel

V Sázavě dne 31 -08- 2015



.....
Objednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 400000242

MS a ZS Sázava REALIZACE

Objednatel : **Změnový list č. 2 - zednické začistění**

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Podpis zhotovitele

Podpis objednatele
MĚSTO SÁZAVA
PSČ 280 06
okres Blatná

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	287 938,00
DPH	21 %	60 467,00
Cena celkem za stavbu		348 405

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
09 Změnové listy	348 405	0	287 938	60 467	100,0
Celkem za stavbu	348 405	0	287 938	60 467	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
09	02.1 Zednické začistění SO04	82 605	0	68 268	14 336	23,7
09	02.2 Zednické začistění SO03	51 946	0	42 931	9 015	14,9
09	02.3 Zednické začistění SO02	4 836	0	3 997	839	1,4
09	02.4 Zednické začistění SO01	209 017	0	172 741	36 276	60,0
Celkem za stavbu		348 405	0	287 938	60 467	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	2,7	7 460	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,4	1 180	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	29,8	82 787	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,9	2 465	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,2	691	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	9,2	25 615	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	4,7	0	13 015	0	0	0
781 Obklady keramické	5,0	0	13 785	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10,5	29 230	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	20,4	56 699	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3,2	8 833	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,9	2 601	0	0	0	0
978 Přípravné a pomocné práce	7,3	20 418	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,5	4 169	0	0	0	0

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3,3	9 253	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	251 400	26 800	0	0	0



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	5 564
Inženýrská činnost	4 173
Celkem za stavbu	9 737

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.1	Zednické začíštění S004	JKSO	
Objekt			SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	49 082	Zařízení staveniště	1 319
Z	PSV celkem	16 878	Inženýrská činnost	989
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	65 960		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	65 960	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	68 268	Ostatní náklady celkem	2 309

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Petr Škul</i>	Jméno : <i>PĚTR PÍBROVA</i>
Datum :	Datum : <i>[Signature]</i>	Datum : <i>29-05-2015</i>
Podpis :	Podpis: <i>[Signature]</i>  HORA s.r.o. stavební a obchodní firma Tržní 274/2 • 390 01 Tábor IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889	Podpis: <i>[Signature]</i>  MĚSTO SÁZAVA PSČ 285 06 okras Leneškov - 5 -

Základ pro DPH	21,0 %		68 268 Kč
DPH	21,0 %		14 336 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			82 604 Kč

Poznámka :

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 02.1
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začistění SO04

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1 654	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	21 678	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	88	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 683	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 133	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 601	0	0	0	0
978 Přípravné a pomocné práce	2 163	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	944	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 093	0	0	0
781 Obklady keramické	0	13 785	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 138	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 082	16 878	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	65 960	1 319
Inženýrská činnost	0	1,5	65 960	989
CELKEM VRN				2 309

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.1
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začíštění SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	826,99	826,99
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	826,99	826,99
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				1 653,98
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	61,29	29,70	1 820,26
		SO04:				
		1NP:				
		jídelna: 11*(1,721+1,721+1,756)*0,28		16,01		
		výdejna sklad: 1*(1,721+1,721+1,76)*0,28		1,46		
		výdejna jídelna: 3*(0,67+2,037+0,67)*0,28		2,84		
		výdejna chodba: 2*(1,721+1,721+1,756)*0,28		2,91		
		sociální zařízení: 4*(0,7+0,7+0,67)*0,28		2,32		
		záložní kuchyňka: 4*(1,721+1,721+2,04)*0,28		6,14		
		keramická dílna: 4*(1,721+1,721+1,76)*0,28		5,83		
		1*(1,721+1,721+2,648)*0,28		1,71		
		schodiště výdejna: 1*(3,38+3,38+2,4)*0,15		1,37		
		1PP:				
		sklad kuchyň denní: 1*(1,3+0,6+0,6)*0,28		0,70		
		kuchyň: (0,92+0,92+2,07)*8*0,25		7,82		
		masna: (0,9+0,9+2,35)*1*0,25		1,04		
		mrazicí boxy: 1*(2,025+2,025+1,78)*0,28		1,63		
		sklad DKP: 1*(1,15+0,6+0,6)*0,28		0,66		
		hlavní uzávěr EI: 1*(1,3+0,6+0,6)*0,28		0,70		
		šatna kuchyň: 1*(1,45+0,46+0,46)*0,28		0,66		
		agregáty - pračka: 1*(1,18+1,18+1,75)*0,28		1,15		
		suchý sklad 1: 1*(0,6+0,6+1,45)*0,28		0,74		
		suchý sklad 2: 1*(0,6+0,6+0,6)*0,28		0,50		
		(1,8+1,8+1,24)*0,28		1,36		
		1,8*1,24		2,23		
		příprava zeleniny: 1*(1,34+0,6+0,6)*0,28		0,71		
		0,5*0,6		0,30		
		mrazicí box pečiva: 1*(0,6+0,6+0,6)*0,28		0,50		
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	61,29	196,00	12 012,51
		SO04:				
		1NP:				
		jídelna: 11*(1,721+1,721+1,756)*0,28		16,01		
		výdejna sklad: 1*(1,721+1,721+1,76)*0,28		1,46		
		výdejna jídelna: 3*(0,67+2,037+0,67)*0,28		2,84		
		výdejna chodba: 2*(1,721+1,721+1,756)*0,28		2,91		
		sociální zařízení: 4*(0,7+0,7+0,67)*0,28		2,32		
		záložní kuchyňka: 4*(1,721+1,721+2,04)*0,28		6,14		
		keramická dílna: 4*(1,721+1,721+1,76)*0,28		5,83		
		1*(1,721+1,721+2,648)*0,28		1,71		
		schodiště výdejna: 1*(3,38+3,38+2,4)*0,15		1,37		
		1PP:				
		sklad kuchyň denní: 1*(1,3+0,6+0,6)*0,28		0,70		
		kuchyň: (0,92+0,92+2,07)*8*0,25		7,82		
		masna: (0,9+0,9+2,35)*1*0,25		1,04		
		mrazicí boxy: 1*(2,025+2,025+1,78)*0,28		1,63		

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.1
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sklad DKP:1*(1,15+0,6+0,6)*0,28		0,66		
		hlavní uzávěr EI:1*(1,3+0,6+0,6)*0,28		0,70		
		šatna kuchyň:1*(1,45+0,46+0,46)*0,28		0,66		
		agregáty - pračka:1*(1,18+1,18+1,75)*0,28		1,15		
		suchý sklad 1:1*(0,6+0,6+1,45)*0,28		0,74		
		suchý sklad 2:1*(0,6+0,6+0,6)*0,28		0,50		
		(1,8+1,8+1,24)*0,28		1,36		
		1,8*1,24		2,23		
		příprava zeleniny:1*(1,34+0,6+0,6)*0,28		0,71		
		0,5*0,6		0,30		
		mrazicí box pečiva:1*(0,6+0,6+0,6)*0,28		0,50		
5	612445102R00	Stěrka sádrová RIMANO PLUS	m2	61,29	128,00	7 844,90
		SO04:61,2883		61,29		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				21 677,67
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
6	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	0,70	126,00	88,20
		SO04 vyzdívka:1*(1,3+0,6+0,6)*0,28		0,70		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				88,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	83,85	79,70	6 682,85
		SO04:				
		F01e:(1,8+0,5)*1*4		9,20		
		F01f:(2,1+0,5)*1*6		15,60		
		F01g:(2,1+0,5)*1*8		20,80		
		F01h:(2,05+0,5)*1*1		2,55		
		F02b:(0,9+0,5)*1*4		5,60		
		F03b:(1,32+0,5)*1*1		1,82		
		F03c:(1,56+0,5)*1*1		2,06		
		F03f:(0,6+0,5)*3*1		3,30		
		F03g:(1,22+0,5)*1*1		1,72		
		F05:(1,75+0,5)*1*1		2,25		
		F05a:(1,75+0,5)*1*1		2,25		
		F05b:(2,52+0,5)*1*1		3,02		
		F06:(2,52+0,5)*1*2		6,04		
		F54:(2,1+0,5)*1*1		2,60		
		F55:(1,1+0,5)*1*1		1,60		
		F56:(1,22+0,5)*1*1		1,72		
		F57:(1,22+0,5)*1*1		1,72		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 682,85
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	163,30	74,30	12 133,19
		SO04:				
		F01e:(1,8+0,5)*2*4		18,40		
		F01f:(2,1+0,5)*2*6		31,20		
		F01g:(2,1+0,5)*2*8		41,60		
		F01h:(2,05+0,5)*2*1		5,10		
		F02b:(0,9+0,5)*2*4		11,20		
		F03b:(1,32+0,5)*2*1		3,64		
		F03c:(1,56+0,5)*2*1		4,12		
		F03f:(0,6+0,5)*2*1		2,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.1
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F03g:(1,22+0,5)*2*1		3,44		
		F05:(1,75+0,5)*2*1		4,50		
		F05a:(1,75+0,5)*2*1		4,50		
		F05b:(2,52+0,5)*2*1		6,04		
		F06:(2,52+0,5)*2*2		12,08		
		F54:(2,1+0,5)*2*1		5,20		
		F55:(1,1+0,5)*2*1		3,20		
		F56:(1,22+0,5)*2*1		3,44		
		F57:(1,22+0,5)*2*1		3,44		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 133,19
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	15,96	163,00	2 601,25
		SO04:				
		výdejna jídla:3*(1,051+2,037+1,051)*0,25		3,10		
		záložní kuchyňka:(0,5+0,5+2,048)*2*0,28		1,71		
		kuchyň:(1,1+1,1+2,07)*8*0,25		8,54		
		masna:(1,1+1,1+2,35)*1*0,25		1,14		
		agregáty pračka:(0,84*1,75)*1		1,47		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 601,25
Díl: 978		Přípravné a pomocné práce				
10	96703 1732	Přisekání ostění dveří plošné do tl. 10 cm, A94 a oken	m2	18,33	118,00	2 163,29
		SO04:				
		původní výměra:-1,3		-1,30		
		F01e:(1,8+2,1*2)*0,1*4		2,40		
		F01f:(2,1+1,8*2)*0,1*6		3,42		
		F01g:(2,1+2,1*2)*0,1*8		5,04		
		F01h:(2,05+1,8*2)*0,1*1		0,57		
		F02b:(0,9+0,6*2)*0,1*4		0,84		
		F03b:(1,32+0,6*2)*0,1*1		0,25		
		F03c:(1,56+0,6*2)*0,1*1		0,28		
		F03f:(0,6+0,6*2)*3*0,1		0,54		
		F03g:(1,22+0,5*2)*0,1*1		0,22		
		F05:(1,75+1,42*2)*0,1*1		0,46		
		F05a:(1,75+1,22*2)*0,1*1		0,42		
		F05b:(2,52+1,78*2)*0,1*1		0,61		
		F06:(2,52+3,4*2)*0,1*2		1,86		
		F54:(2,1+3*2)*0,1*1		0,81		
		F55:(1,1+3*2)*0,1*1		0,71		
		F56:(1,22+2,6*2)*0,1*1		0,64		
		F57:(1,22+2,22*2)*0,1*1		0,57		
	Celkem za	978 Přípravné a pomocné práce				2 163,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998011003R00	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	1,89	189,80	358,34
		SO04:1,888		1,89		
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy obč. výstavby v do 12 m	t	3,78	155,00	585,28
		SO04:3,776		3,78		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				943,62
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
13	766896920R02	Tmelení parapetů	m	81,77	37,30	3 050,02
		SO04:				

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.1
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F01e:(1,8+0,3*2)*4		9,60		
		F01f:(2,1+0,3*2)*6		16,20		
		F01g:(2,1+0,3*2)*8		21,60		
		F01h:(2,05+0,3*2)*1		2,65		
		F02b:(0,9+0,3*2)*4		6,00		
		F03b:(1,32+0,3*2)*1		1,92		
		F03c:(1,56+0,3*2)*2		4,32		
		F03f:(0,6+0,3*2)*3		3,60		
		F03g:(1,22+0,3*2)*1		1,82		
		F05:(1,75+0,3*2)*1		2,35		
		F05a:(1,75+0,3*2)*1		2,35		
		F05b:(2,52+0,3*2)*1		3,12		
		F06:(2,52+0,3*2)*2		6,24		
14	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	30,50	1,40	42,70
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 092,72
Díl:	781	Obklady keramické				
15	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	15,96	37,70	601,64
		SO04:				
		výdejna jídla:3*(1,051+2,037+1,051)*0,25		3,10		
		záložní kuchyňka:(0,5+0,5+2,048)*2*0,28		1,71		
		kuchyň:(1,1+1,1+2,07)*8*0,25		8,54		
		masna:(1,1+1,1+2,35)*1*0,25		1,14		
		agregáty pračka:(0,84*1,75)*1		1,47		
16	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	15,96	462,50	7 380,85
		SO04:				
		výdejna jídla:3*(1,051+2,037+1,051)*0,25		3,10		
		záložní kuchyňka:(0,5+0,5+2,048)*2*0,28		1,71		
		kuchyň:(1,1+1,1+2,07)*8*0,25		8,54		
		masna:(1,1+1,1+2,35)*1*0,25		1,14		
		agregáty pračka:(0,84*1,75)*1		1,47		
17	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	15,96	8,00	127,67
		SO04:				
		výdejna jídla:3*(1,051+2,037+1,051)*0,25		3,10		
		záložní kuchyňka:(0,5+0,5+2,048)*2*0,28		1,71		
		kuchyň:(1,1+1,1+2,07)*8*0,25		8,54		
		masna:(1,1+1,1+2,35)*1*0,25		1,14		
		agregáty pračka:(0,84*1,75)*1		1,47		
18	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	15,96	41,70	665,47
		SO04:				
		výdejna jídla:3*(1,051+2,037+1,051)*0,25		3,10		
		záložní kuchyňka:(0,5+0,5+2,048)*2*0,28		1,71		
		kuchyň:(1,1+1,1+2,07)*8*0,25		8,54		
		masna:(1,1+1,1+2,35)*1*0,25		1,14		
		agregáty pračka:(0,84*1,75)*1		1,47		
19	59781346	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá	m2	18,35	246,17	4 517,81
		SO04:				
		výdejna jídla:3*(1,051+2,037+1,051)*0,25*1,15		3,57		
		záložní kuchyňka:(0,5+0,5+2,048)*2*0,28*1,15		1,96		
		kuchyň:(1,1+1,1+2,07)*8*0,25*1,15		9,82		
		masna:(1,1+1,1+2,35)*1*0,25*1,15		1,31		

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.1
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		agregáty pračka:(0,84*1,75)*1*1,15		1,69		
20	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	132,93	3,70	491,86
	Celkem za	781 Obklady keramické				13 785,30
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,09	129,00	270,06
		SO04:2,0935		2,09		
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,84	9,50	178,99
		SO04:18,8415		18,84		
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m a svisle s mechanizací do 12 m	t	2,09	180,00	376,83
		SO04:2,0935		2,09		
24	979990001R00	Poplatek za uložení suti směsné	t	2,09	149,00	311,93
		SO04:2,0935		2,09		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 137,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.2	Zednické začíštění SO03	JKSO	
Objekt			SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 463	Zařízení staveniště	830
Z PSV celkem	1 016	Inženýrská činnost	622
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	41 479		
HZS	0		
ZRN+HZS	41 479	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 931	Ostatní náklady celkem	1 452

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Petr Škub</i>	Jméno : <i>PETR ŠIBRAVA</i>
Datum :	Datum : <i>[Signature]</i>	Datum : <i>29-05-2015</i>
Podpis :	Podpis : <i>[Signature]</i> HORA s.r.o. stavební a obchodní firma Tržní 274/2 • 390 01 Tábor IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889	Podpis : <i>[Signature]</i> MĚSTO SÁZAVA PSČ 285 05 okres Tábor

Základ pro DPH	21,0 %	42 931 Kč
DPH	21,0 %	9 015 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		51 946 Kč

Poznámka :

[Signature]

TDI [Signature]

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 02.2
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začistění SO03

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	922	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 180	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	10 122	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 028	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	691	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 364	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 929	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 496	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 022	0	0	0	0
978 Přípravné a pomocné práce	2 191	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	724	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 016	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 794	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 463	1 016	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	41 479	830
Inženýrská činnost	0	1,5	41 479	622
CELKEM VRN				1 452

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.2
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začíštění SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	461,20	461,20
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	461,20	461,20
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				922,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	346275113R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 100 mm SO 03 dozdní parapetů:5*2,4*0,08	m2	0,96	561,00	538,56
4	312351101R00	Bednění zdí výplň, 1stranné - zřízení SO03 parapet:6*1,75*0,1	m2	1,05	331,00	347,55
5	312351102R00	Bednění zdí výplň, 1stranné - odstranění SO03:1,5	m2	1,50	139,00	208,50
6	330311711R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 16/20 SO03 úprava hlavy pilíře:0,4*0,4*0,1	m3	0,02	3 355,00	53,68
7	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení SO03:0,4*0,1*2	m2	0,08	324,50	25,96
8	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění SO03:0,08	m2	0,08	74,00	5,92
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 180,17
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	602016195R00	Penetrace hloubková stěn SO03: okno F01d:6*(1,75+1,8+1,8)*0,28 F01c:2*(1,775+2,15+2,15)*0,28 F03a:3*(0,9+1,2+1,2)*0,26 F01b:5*(2,4*3)*0,1 potažení vnitřních vyzdívek:0,8*2,4*4 oprava poprsníku F01b:0,25*2,4*5	m2	29,24	29,70	868,55
10	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková SO03: okno F01d:6*(1,75+1,8+1,8)*0,28 F01c:2*(1,775+2,15+2,15)*0,28 F03a:3*(0,9+1,2+1,2)*0,26 F01b:5*(2,4*3)*0,1	m2	18,56	196,00	3 638,54
11	612445102R00	Stěrka sádrová RIMANO PLUS SO03: okno F01d:6*(1,75+1,8+1,8)*0,28 F01c:2*(1,775+2,15+2,15)*0,28 F03a:3*(0,9+1,2+1,2)*0,26 F01b:5*(2,4*3)*0,1	m2	18,56	128,00	2 376,19
12	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím SO03 potažení vnitřních vyzdívek:0,8*2,4*4	m2	7,68	113,50	871,68
13	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou SO03: potažení vnitřních vyzdívek:0,8*2,4*4 oprava poprsníku F01b:0,25*2,4*5	m2	10,68	126,00	1 345,68
14	602012131R00	Stěrka vápenocementová SO03 potažení vnitřních vyzdívek:0,8*2,4*4	m2	7,68	133,00	1 021,44
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				10 122,08
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	622143003U00	Mž omítkový rohový profil	m	19,20	26,00	499,20

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.2
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO03 vyzdívky u oken F01b:2,4*4*2		19,20		
16	629451111R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 15 cm pod parapet	m	12,00	41,00	492,00
		SO03:				
		F01b:2,4*5		12,00		
17	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm pod parapet	m	10,50	72,60	762,30
		SO03:				
		F01d:1,75*6		10,50		
18	585891.A	Ochranný rohový profil - omítkový	m	21,12	13,00	274,56
		SO03:				
		vyzdívky u oken F01b:2,4*4*2*1,1		21,12		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				2 028,06
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
19	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 doplnění parapetů	m3	0,24	2 940,00	691,49
		SO03:				
		F01d:6*1,75*0,28*0,08		0,24		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				691,49
Díl: 64	Výplně otvorů					
20	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	12,00	347,50	4 170,00
		SO03:				
		F01b:5*2,4		12,00		
21	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety	kus	10,00	19,37	193,70
		SO03:				
		F01b:5*2		10,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				4 363,70
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,75	79,70	2 928,98
		SO03:				
		okno F01d:6*(1,75+0,5)*1		13,50		
		F01c:2*(1,775+0,5)*1		4,55		
		F03a:3*(0,9+0,5)*1		4,20		
		F01b:5*(2,4+0,5)*1		14,50		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 928,98
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
23	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků	kus	8,00	82,40	659,20
		SO03:				
		F01b:8		8,00		
24	154117357	Profil L rovnoramenný 50x50x5 mm	T	0,09	26 782,35	2 375,59
		SO03:				
		8 kusů po 2,5 m:4,03*8*2,5/1000*1,1		0,09		
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,50	74,30	5 461,05
		SO03:				
		okno F01d:6*(1,75+0,5)*2		27,00		
		F01c:2*(1,775+0,5)*2		9,10		
		F03a:3*(0,9+0,5)*2		8,40		
		F01b:5*(2,4+0,5)*2		29,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 495,84
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
26	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,41	12 130,00	5 021,82
		SO03:				

Položkový rozpočet



Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.2
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		parapet F01d:1,75*0,1*6*0,28		0,29		
		parapet F01b:2,4*0,1*5*0,1		0,12		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 021,82
Díl:	978	Přípravné a pomocné práce				
27	96703 1732	Přísekání ostění dveří plošné do tl. 10 cm, A94 a oken	m2	18,56	118,00	2 190,55
		SO03:				
		okno F01d:6*(1,75+1,8+1,8)*0,28		8,99		
		F01c:2*(1,775+2,15+2,15)*0,28		3,40		
		F03a:3*(0,9+1,2+1,2)*0,26		2,57		
		F01b:5*(2,4*3)*0,1		3,60		
	Celkem za	978 Přípravné a pomocné práce				2 190,55
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998011003R00	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	1,45	189,80	275,08
		SO03:1,4493		1,45		
29	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,90	155,00	449,35
		SO03:2,899		2,90		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				724,42
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
30	766896920R02	Tmelení parapetů	m	26,86	37,30	1 001,88
		SO03:				
		F01d:(1,75+0,28*2)*6		13,86		
		F01b:(2,4+0,1*2)*5		13,00		
31	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	10,02	1,40	14,03
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 015,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,30	129,00	425,70
		SO03:3,3		3,30		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,70	9,50	282,15
		SO03:29,7		29,70		
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m a svisle s mechanizací do 12 m	t	3,30	180,00	594,00
		SO03:3,3		3,30		
35	979990001R00	Poplatek za uložení suti směsné	t	3,30	149,00	491,70
		SO03:3,3		3,30		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 793,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.3	Zednické začištění SO02	JKSO	
Objekt			SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 680	Zařízení staveníště	77
Z PSV celkem	182	Inženýrská činnost	58
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 862		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 862	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 997	Ostatní náklady celkem	135

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Petr Běhel	Jméno : PETR ŠIBRAVA
Datum :	Datum :	Datum : 29-05-2015
Podpis :	Podpis:  	Podpis:  

Základ pro DPH	21,0 %	3 997 Kč
DPH	21,0 %	839 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 836 Kč

Poznámka :



Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 02.3
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začistění SO02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	832	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 324	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	348	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	462	0	0	0	0
978 Přípravné a pomocné práce	442	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	160	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	182	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	112	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 680	182	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	3 862	77
Inženýrská činnost	0	1,5	3 862	58
CELKEM VRN				135

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.3
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	415,83	415,83
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	415,83	415,83
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				831,66
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	3,74	29,70	111,20
		SO02:				
		F01b:2*(2,4*3)*0,26		3,74		
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,74	196,00	733,82
		SO02:				
		F01b:2*(2,4*3)*0,26		3,74		
5	612445102R00	Stěrka sádrová RIMANO PLUS	m2	3,74	128,00	479,23
		SO02:				
		F01b:2*(2,4*3)*0,26		3,74		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 324,25
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm pod parapet	m	4,80	72,60	348,48
		SO02:				
		F01b:2,4*2		4,80		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				348,48
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,80	79,70	462,26
		SO02:				
		F01b:2*(2,4+0,5)*1		5,80		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				462,26
Díl: 978		Přípravné a pomocné práce				
8	96703 1732	Přisekání ostění dveří plošné do tl. 10 cm, A94 a oken	m2	3,74	118,00	441,79
		SO02:				
		F01b:2*(2,4*3)*0,26		3,74		
	Celkem za	978 Přípravné a pomocné práce				441,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998011003R00	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	0,32	189,80	60,74
		SO02:0,32		0,32		
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,64	155,00	99,20
		SO02:0,64		0,64		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				159,94
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
11	766896920R02	Tmelení parapetů	m	4,80	37,30	179,04
		SO02:				
		F01b:2,4*2		4,80		
12	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,79	1,40	2,51
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				181,55
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21	129,00	26,57
		SO02:0,206		0,21		
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,85	9,50	17,61
		SO02:1,854		1,85		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m a svisle s mechanizací do 12 m	t	0,21	180,00	37,08
		SO02:0,206		0,21		

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.3
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začistiění SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	979990001R00	Poplatek za uložení suti směsné	t	0,21	149,00	30,69
		SO02:0,206		0,21		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				111,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.4	Zednické začištění SO01	JKSO	
Objekt			SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	158 175	Zařízení staveniště	3 338
Z PSV celkem	8 725	Inženýrská činnost	2 503
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	166 900		
HZS	0		
ZRN+HZS	166 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	172 741	Ostatní náklady celkem	5 841

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Petr Škul</i>	Jméno : <i>PETR ŠIBRAVA</i>
Datum :		Datum : <i>29-05-2015</i>	Datum : <i>29-05-2015</i>
Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i> HORA s.r.o. stavební a obchodní firma Tržní 274/2 • 390 01 Tábor Č: 26015889 • DIČ: CZ26015889	Podpis : <i>[Signature]</i> MĚSTO SÁZAVA PSČ 286 06 okres Louny

Základ pro DPH	21,0 %		172 741 Kč
DPH	21,0 %		36 276 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			209 017 Kč

Poznámka :

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 02.4
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začišťení SO01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	4 052	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	49 663	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	21 251	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	19 156	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 811	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	36 070	0	0	0	0
978 Přípravné a pomocné práce	15 622	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 341	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 725	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 209	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	158 175	8 725	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	166 900	3 338
Inženýrská činnost	0	1,5	166 900	2 503
CELKEM VRN				5 841

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.4
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	2 025,79	2 025,79
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	2 025,79	2 025,79
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				4 051,58
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	132,39	29,70	3 931,99
		SO01:				
		F01:27*(2,4+2,1+2,1)*0,29		51,68		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,18		10,69		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,29		17,23		
		12*(2,4+2,1+2,1)*0,18		14,26		
		F02a:17*(1,705+0,6+0,6)*0,26		12,84		
		F02:5*(1,05+0,6+0,6)*0,18		2,03		
		F03:1*(0,75+0,6+0,6)*0,18		0,35		
		F04:3*(1,6+2,1+2,1)*0,18		3,13		
		F02a:1*(1,075+0,6+0,6)*0,29		0,66		
		F01a:4*(2,4+2,1+2,1)*0,29		7,66		
		F51:0,15*3,025*2+0,15*2,37		1,26		
		F52:0,155*2,62*2+0,155*2,38		1,18		
		F51:(0,28*3,03*2+0,28*2,36)*4		9,43		
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	132,39	196,00	25 948,52
		SO01:				
		F01:27*(2,4+2,1+2,1)*0,29		51,68		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,18		10,69		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,29		17,23		
		12*(2,4+2,1+2,1)*0,18		14,26		
		F02a:17*(1,705+0,6+0,6)*0,26		12,84		
		F02:5*(1,05+0,6+0,6)*0,18		2,03		
		F03:1*(0,75+0,6+0,6)*0,18		0,35		
		F04:3*(1,6+2,1+2,1)*0,18		3,13		
		F02a:1*(1,075+0,6+0,6)*0,29		0,66		
		F01a:4*(2,4+2,1+2,1)*0,29		7,66		
		F51:0,15*3,025*2+0,15*2,37		1,26		
		F52:0,155*2,62*2+0,155*2,38		1,18		
		F51:(0,28*3,03*2+0,28*2,36)*4		9,43		
5	612445102R00	Štěrka sádrová RIMANO PLUS	m2	132,39	128,00	16 945,97
		SO01:				
		F01:27*(2,4+2,1+2,1)*0,29		51,68		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,18		10,69		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,29		17,23		
		12*(2,4+2,1+2,1)*0,18		14,26		
		F02a:17*(1,705+0,6+0,6)*0,26		12,84		
		F02:5*(1,05+0,6+0,6)*0,18		2,03		
		F03:1*(0,75+0,6+0,6)*0,18		0,35		
		F04:3*(1,6+2,1+2,1)*0,18		3,13		
		F02a:1*(1,075+0,6+0,6)*0,29		0,66		
		F01a:4*(2,4+2,1+2,1)*0,29		7,66		
		F51:0,15*3,025*2+0,15*2,37		1,26		
		F52:0,155*2,62*2+0,155*2,38		1,18		
		F51:(0,28*3,03*2+0,28*2,36)*4		9,43		

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.4
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začištění SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
6	602011112R00	Omítka jádrová	m2	8,80	162,00	1 425,60
		SO01:				
		vyzdívky F01a:8,8		8,80		
7	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	11,20	126,00	1 411,20
		SO01:				
		vyzdívky F01a:8,8		8,80		
		úprava poprsníku F01a:0,25*2,4*4		2,40		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				49 663,28
Díl: 64	Výplně otvorů					
8	648922441R00	Osazení parapetních desek teracových	m	109,82	193,50	21 250,96
		SO01:				
		F01:27*(2,4+2,1+2,1)*0,29		51,68		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,18		10,69		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,29		17,23		
		12*(2,4+2,1+2,1)*0,18		14,26		
		F02a:17*(1,705+0,6+0,6)*0,26		12,84		
		F04:3*(1,6+2,1+2,1)*0,18		3,13		
Celkem za		64 Výplně otvorů				21 250,96
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	240,35	79,70	19 155,90
		SO01:				
		F01:27*(2,1+0,5)*1		70,20		
		9*(2,4+0,5)*1		26,10		
		9*(2,4+0,5)*1		26,10		
		12*(2,4+0,5)*1		34,80		
		F02a:17*(1,705+0,5)*1		37,49		
		F02:5*(1,05+0,5)*1		7,75		
		F03:1*(0,75+0,5)*1		1,25		
		F04:3*(1,6+0,5)*1		6,30		
		F02a:1*(1,075+0,5)*1		1,58		
		F01a:4*(2,4+0,5)*1		11,60		
		F51:(2,37+0,5)*1		2,87		
		F52:(2,38+0,5)*1		2,88		
		F51:(2,36+0,5)*4		11,44		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				19 155,90
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
10	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	109,82	34,70	3 810,90
		SO01:				
		F01:27*(2,4+2,1+2,1)*0,29		51,68		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,18		10,69		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,29		17,23		
		12*(2,4+2,1+2,1)*0,18		14,26		
		F02a:17*(1,705+0,6+0,6)*0,26		12,84		
		F04:3*(1,6+2,1+2,1)*0,18		3,13		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 810,90
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	485,46	74,30	36 069,68
		SO01:				
		F01:27*(2,4+0,5)*2		156,60		
		9*(2,4+0,5)*2		52,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.4
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začistění SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9*(2,4+0,5)*2		52,20		
		12*(2,4+0,5)*2		69,60		
		F02a:17*(1,705+0,5)*2		74,97		
		F02:5*(1,05+0,5)*2		15,50		
		F03:1*(0,75+0,5)*2		2,50		
		F04:3*(1,6+0,5)*2		12,60		
		F02a:1*(1,075+0,5)*2		3,15		
		F01a:4*(2,4+0,5)*2		23,20		
		F51:(2,37+0,5)*2		5,74		
		F52:(2,38+0,5)*2		5,76		
		F51:(2,36+0,5)*4		11,44		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 069,68
Díl:	978	Přípravné a pomocné práce				
12	96703 1732	Přisekání ostění dveří plošné do tl. 10 cm, A94 a oken	m2	132,39	118,00	15 622,07
		SO01:				
		F01:27*(2,4+2,1+2,1)*0,29		51,68		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,18		10,69		
		9*(2,4+2,1+2,1)*0,29		17,23		
		12*(2,4+2,1+2,1)*0,18		14,26		
		F02a:17*(1,705+0,6+0,6)*0,26		12,84		
		F02:5*(1,05+0,6+0,6)*0,18		2,03		
		F03:1*(0,75+0,6+0,6)*0,18		0,35		
		F04:3*(1,6+2,1+2,1)*0,18		3,13		
		F02a:1*(1,075+0,6+0,6)*0,29		0,66		
		F01a:4*(2,4+2,1+2,1)*0,29		7,66		
		F51:0,15*3,025*2+0,15*2,37		1,26		
		F52:0,155*2,62*2+0,155*2,38		1,18		
		F51:(0,28*3,03*2+0,28*2,36)*4		9,43		
	Celkem za	978 Přípravné a pomocné práce				15 622,07
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	998011003R00	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	4,68	189,80	889,08
		SO01:4,6843		4,68		
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,37	155,00	1 452,13
		SO01:17,026		17,03		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 341,21
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
15	766896920R02	Tmelení parapetů	m	230,68	37,30	8 604,36
		SO01:				
		F01:27*(2,4+0,29*2)		80,46		
		9*(2,4+0,18*2)		24,84		
		9*(2,4+0,29*2)		26,82		
		12*(2,4+0,18*2)		33,12		
		F02a:17*(1,705+0,26*2)		37,83		
		F02:5*(1,05+0,18*2)		7,05		
		F03:1*(0,75+0,18*2)		1,11		
		F04:3*(1,6+0,18*2)		5,88		
		F02a:1*(1,075+0,29*2)		1,66		
		F01a:4*(2,4+0,29*2)		11,92		
16	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	86,04	1,40	120,46
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				8 724,83

Položkový rozpočet


Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 02.4
Objekt :	09 Změnové listy	Zednické začistiění SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,43	129,00	1 473,83
		SO01:11,425		11,43		
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	102,83	9,50	976,85
		SO01:102,826		102,83		
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m a svisle s mechanizací do 12 m	t	11,43	180,00	2 056,50
		SO01:11,425		11,43		
20	979990001R00	Poplatek za uložení suti směsné	t	11,43	149,00	1 702,33
		SO01:11,425		11,43		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 209,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Výměna oken v obj. S004	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	591	Zařízení staveniště	603
Z	PSV celkem	29 552	Inženýrská činnost	452
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	30 143		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	30 143	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	31 198	Ostatní náklady celkem	1 055

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Petr Rkul	Jméno : PETR PIDRAVA
Datum :		Datum :	Datum : 29-05-2015
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	31 198 Kč
DPH	21,0 %	6 552 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		37 750 Kč

Poznámka :

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 03
Objekt :	09 Změnové listy	Výměna oken v obj. SO04

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	591	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	29 552	0	0	0
CELKEM OBJEKT	591	29 552	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	30 143	603
Inženýrská činnost	0	1,5	30 143	452
CELKEM VRN				1 055

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 03
Objekt :	09 Změnové listy	Výměna oken v obj. SO04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	m.nožství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	295,52	295,52
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	295,52	295,52
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				591,04
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	76662 9303R11	Montáž a dodávka oken plastových s trojsklem vč. Kování a s osazením do stávajícího otvoru, vel. 55	ks	2,00	4 849,00	9 698,00
4	76662 9303R12	Montáž a dodávka oken plastových s trojsklem vč. Kování a s osazením do stávajícího otvoru, vel. 85	ks	2,00	6 092,00	12 184,00
5	76662 9303R13	Montáž a dodávka oken plastových s trojsklem vč. Kování a s osazením do stávajícího otvoru, vel. 11	ks	1,00	7 262,00	7 262,00
6	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	291,44	1,40	408,02
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				29 552,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Členění vchodových dveří a rozšíř	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	297	Zařízení staveniště	318
Z PSV celkem	15 596	Inženýrská činnost	238
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	15 894		
HZS	0		
ZRN+HZS	15 894	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 450	Ostatní náklady celkem	556

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Petr Štěl</i>	Jméno : <i>Petr SIBRAVA</i>
Datum :	Datum : <i>[signature]</i>	Datum : 29-05-2015
Podpis :	Podpis: <i>[signature]</i>  H3RA s.r.o. stavební a obchodní firma Tržní 274/2 • 390 01 Tábor IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889	Podpis: <i>[signature]</i> MĚSTO SÁZAVA PSČ 205 06 Chrást, Sázava - 4 -

Základ pro DPH	21,0 %	16 450 Kč
DPH	21,0 %	3 455 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 905 Kč

Poznámka :

[Handwritten signature] *11-1*

[Handwritten signature]

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 04
Objekt :	09 Změnové listy	Členění vchodových dveří a rozšiřovací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	297	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	15 596	0	0	0
CELKEM OBJEKT	297	15 596	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	15 894	318
Inženýrská činnost	0	1,5	15 894	238
CELKEM VRN				556

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 04
Objekt :	09 Změnové listy	Členění vchodových dveří a rozšiřovací profily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	148,68	148,68
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	148,68	148,68
	Čelkem za	0 Přípravné a pomocné práce				297,36
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	7661212	D+M rozšiřovacích profilů 150 mm	m	35,91	428,30	15 381,11
		SO01:				
		F51:3,05*2*5		30,50		
		F52:2,706*2		5,41		
4	99876 - 6102	Přesun hmot	%	153,81	1,40	215,34
	Čelkem za	766 Konstrukce truhlářské				15 596,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Podhledy SDK S007	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	15 430	Zařízení staveniště	475
Z	PSV celkem	8 310	Inženýrská činnost	356
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	23 741		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	23 741	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	24 571	Ostatní náklady celkem	831

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Petr Štěl</i>	Jméno : <i>PETR ŠTORAVA</i>
Datum :		Datum : <i>[Signature]</i>	Datum : 29-05-2015
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	24 571 Kč
DPH	21,0 %	5 160 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		29 731 Kč

Poznámka :

[Handwritten signatures]

TDI [Signature]

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 05
Objekt :	09 Změnové listy	Podhledy SDK SO07

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	466	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 823	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	141	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	8 310	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 430	8 310	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	23 741	475
Inženýrská činnost	0	1,5	23 741	356
CELKEM VRN				831

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 05
Objekt :	09 Změnové listy	Podhledy SDK SO07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	232,75	232,75
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	232,75	232,75
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				465,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	31,24	474,50	14 823,38
		SO07:31,24		31,24		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				14 823,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	99801 - 1002	Přesun hmot pro budovy obč. výstavby v do 12 m	t	0,58	155,00	89,90
5	99801 - 1014	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	0,27	189,80	51,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				141,15
Díl: 713		Izolace tepelné				
6	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	31,24	77,60	2 424,22
7	63151408	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm	m2	34,36	166,55	5 723,32
		31,24*1,1		34,36		
8	99871 - 3101	Přesun hmot	%	81,48	2,00	162,95
	Celkem za	713 Izolace tepelné				8 310,50

Položkový rozpočet

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet: 10
Objekt :	09 Změnové listy	Atika SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	1	Zařízení staveniště	%	1,00	581,39	581,39
2	2	Inženýrská činnost	%	1,00	581,39	581,39
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				1 162,78
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	62122 - 1111	Montáž kontaktního zateplení atik lepením z izolačních desek na bázi polyisokyanurátu (PIR), atika - skladba A03c:0,353*(14,22+19,7+53,9+20,16+14,09+5,46+26,9+5,5)	m2	56,46	453,00	25 574,25
				56,46		
4	630011	Dodávka desek na bázi polyisokyanurátu (PIR), dle popisu o tl. 12 cm, ozn. A03c atika - skladba A03c:0,353*(14,22+19,7+53,9+20,16+14,09+5,46+26,9+5,5)*1,05	m2	59,28	544,00	32 247,29
				59,28		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				57 821,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	99801 - 1002	Přesun hmot pro budovy obč. výstavby v do 12 m	t	0,59	155,00	92,07
6	99801 - 1014	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m, 50 %	t	1,19	189,80	225,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				317,55

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 10
Objekt :	09 Změnové listy	Atika SO01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1 163	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	57 822	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	318	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 302	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	59 302	1 186
Inženýrská činnost	0	1,5	59 302	890
CELKEM VRN				2 076

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Atika SO01	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
09	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
400000242	MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	59 302	Zařízení staveniště	1 186
Z PSV celkem	0	Inženýrská činnost	890
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	59 302		
HZS	0		
ZRN+HZS	59 302	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	61 377	Ostatní náklady celkem	2 076

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Petr Štul</i>	Jméno : <i>PETR ŠIBRAVA</i>
Datum :		Datum : <i>[Signature]</i>	Datum : 29-05-2015
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>  HORA s.r.o. stavební a obchodní firma Tržní 274/2 • 390 01 Tábor IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889	Podpis: <i>[Signature]</i> MĚSTO SÁZAVA PSČ 285 06 okres Ledeč nad Sázavou

Základ pro DPH	21,0 %	61 377 Kč
DPH	21,0 %	12 889 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		74 266 Kč

Poznámka :

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Stavba :	400000242 MŠ a ZŠ Sázava REALIZACE	Rozpočet : 10
Objekt :	09 Změnové listy	Atika SO01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	1 163	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	57 822	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	318	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 302	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	59 302	1 186
Inženýrská činnost	0	1,5	59 302	890
CELKEM VRN				2 076

