

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5.6.2025

mezi:

Objednatel:

obec Nišovice

se sídlem: Nišovice 18, 38701

IČO: 00667757

zastoupený: Ing. Hana Váňová, starostka

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:

NEMA Dřevostaby s.r.o.

se sídlem: Olešnice 265, 37331

IČO: 04627687, DIČ: CZ042627687

zastoupený: Ing. David Javorský, jednatel

(dále jen "Zhotovitel")

I. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.6.2025 (dále jen „Smlouva“) se uzavírá za účelem prodloužení lhůty, ve které je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nezíská potřebné finanční prostředky.

II. Změna ustanovení Smlouvy

Ustanovení Smlouvy týkající se možnosti odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu nezajištění finančních prostředků se mění takto:

Původní text:

„V případě, že Objednatel do **30. 6. 2025** nezíská finanční prostředky potřebné pro realizaci díla, má právo od této smlouvy odstoupit.“

Nahrazuje se novým zněním:

„V případě, že Objednatel do **31. 8. 2025** nezíská finanční prostředky potřebné pro realizaci díla, má právo od této smlouvy odstoupit.“

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v původním znění.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Nišovicích dne

Za Objednatele:

V Olešnici dne

Za Zhotovitele: