



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2025 na zhotovení díla
Obec Touchovice – rekonstrukce dešťové kanalizace

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Hřivice

Se sídlem: Hřivice 24, 439 65 Hřivice

IČO: 00264971

bankovní spojení: číslo účtu: 8627481/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petra Hanzalová, starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

PATOK a.s.

se sídlem U Porcelánky 2903, 440 01 Louny

IČO: 27356248

DIČ: CZ27356248

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1925

bankovní spojení: č. ú.: 195926566/0300 vedený u ČSOB a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Josef Paclt, člen správní rady

zástupce ve věcech technických: Petr Krása, vedoucí stavební skupiny

Kamil Horák, vedoucí stavební skupiny

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „**Obec Touchovice – rekonstrukce dešťové kanalizace**“ č. zakázky: 23-2024, projektant Ing. Robert Klement, Hlubany 123, 44101 Podbořany, oprávnění ČKAIT:0400347, č. autorizace 6428 uvedeny a očekávány. V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení změn spočívající v provedení víceprací a méněprací blíže specifikovaných ve změnovém listu č. 1 (ZL1), který je přílohou tohoto dodatku.

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č. 1**

Předmět dodatku č.1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení dodatečných prací charakteru víceprací dohodly, v souladu s odst. 18.8., 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	417 343,62 Kč
DPH 21 % ve výši	87 642,16 Kč
Celková cena včetně DPH	504 985,78 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty vícepráce ve výši 20 748,50 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 8 458,80 Kč bez DPH, celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 12 289,70 Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Změnový list č. 1 a jeho Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Hřivice, dne

za objednatele
Obec Hřivice

.....

Ing. Petra Hanzalová, starostka obce

Louny, dne

za zhotovitele
PATOK a.s.

.....

Josef Paclt, člen správní rady