

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 529/2017

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

IČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Obec Chlístovice

Chlístovice 66, 284 01 Chlístovice

Jaroslavem Doudou, starostou obce

00236110

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kutná Hora

443503379/0800

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva

27155153

CZ 27155153

Komerční banka, a.s.

107-3509860277/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 9379

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

Martin Linhart, tel: 776 702 032,

e-mail: linhart@bfk.cz

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Mateřská škola Chlístovice“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 10. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Mateřská škola Chlístovic“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- SO 01
- SO 02

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahují změnové listy č. 1 – 5:

Změnový list č. 1	37 404,22 Kč
Změnový list č. 2	44 268,44 Kč
Změnový list č. 3	-34 200,00 Kč
Změnový list č. 4	8 120,00 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	55 592,66 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	11 674,46 Kč
cena celkem včetně DPH	67 267,12 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	9 916 522,10 Kč
Celkem DPH	2 082 469,64 Kč
Cena díla včetně DPH	11 998 991,74 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 11. 2017 beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Rekapitulace ZL
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou obce Chlístovice dne 19. 7. 2018, usnesení č. 13.

V Chlístovicích dne 30. 7. 2018

V Zásmukách dne 30. 7. 2018




.....
za objednatele
Jaroslav Douša
starosta obce Chlístovice



.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Fořt
místopředseda představenstva BFK service a.s.

OBEC CHLÍSTOVICE
284 01 Kutná Hora




BFK service a.s.

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153

"Mateřská škola Chlístovice"

Přehled změnových listů k dod č. 1

číslo ZL	popis	celkem Kč bez DPH	stav odsouhlasení
1	Po provedení bourání došlo ke zjištění, že zdivo obsahuje větší množství kamenů než se předpokládalo; z tohoto důvodu bylo nutné změnit technologii dodatečné izolace zdiva proti vlhkosti. Oproti původnímu zaražení nerezových plechů je nutné provést tlakovou injektáž.	37 404,22	odsouhlaseno
2	komunikace	44 268,44	odsouhlaseno
3	jímka	-34 200,00	odsouhlaseno
4	zárubně	8 120,00	odsouhlaseno
celkem		55 592,66	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 1
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Chlístovice Chlístovice 66 284 01 Chlístovice IČO : 00236110	Kontrola za TDS Ing. Jaroslav Vokolek	Datum :
Způsob odesílání / předání / datum :	Stavba: "Mateřská škola Chlístovice" Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000584	
Odkazy na dokumentaci :		
na rozpočet :		
na jednání na akci:		
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Po provedení bourání došlo ke zjištění, že zdivo obsahuje větší množství kamenů než se předpokládalo; z tohoto důvodu bylo nutné změnit technologii dodatečné izolace zdiva proti vlhkosti. Oproti původnímu zaražení nerezových plechů je nutné provést tlakovou injektáž.		
Cenové vyčíslení: viz. příložený výkaz výměr 37 404,22		
Zhotovitel :  BFK service a.s. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153 Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem : OBEC CHLÍSTOVICE 284 01 Kutná Hora ②  Jaroslav Douša	Odsouhlasení TDS :  Ing. Jaroslav Vokolek

Stavitskiy

Přestavba a změna užívání objektu na p.č. 79 v k.ú.Kralice

Object:

01 - Přestavba objektu p.č. 79 v k.ú Kralice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				37 404,22
23	K	319201254	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 600 do 800 mm	m2	-52,682	2 790,00	-146 982,78
1			Provedení chemické Injektáže tlakové materiálem Aquafin F	m2	52,682	3 500,00	184 387,00
CELKEM							37 404,22

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 2
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Chlístovice Chlístovice 66 284 01 Chlístovice IČO : 00236110	Kontrola za TDS Ing. Jaroslav Vokolek	Datum :
Způsob odeslání / předání / datum :	Stavba: "Mateřská škola Chlístovice" Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000584	
Odkazy na dokumentaci :		
na rozpočet :		
na jednání na akci:		
POPIS ZMĚNY : Záměněna asfaltového povrchu parkovacích stání za zámkovou dlažbu I.Návrh změny: Záměna asfaltového povrchu parkovacích stání za zámkovou dlažbu je vynucena přesným vytyčením stávajícího sdělovacího kabelu vedenému v těsné blízkosti objektu. Tento kabel nesmí být zakryt nerozebíratelným povrchem, proto bylo nutné změnit původně navržený asfaltový povrch za rozebíratelnou zámkovou dlažbu.		
Cenové vyčíslení: viz. příložený výkaz výměr 44 268,44		
Zhotovitel :  BFK service a.s. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153 Ing. Jiří Fort	Odsouhlasení objednatelem : OBEC CHLÍSTOVICE 284 01 Kutná Hora ②  Jaroslav Douša	Odsouhlasení TDS :  Ing. Jaroslav Vokolek

Abstract

References

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace				44 268,44
24	K	56S16S111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 80 mm	m2	-177,000	355,00	-62 835,00
	VV		asfalt		177,000		
	VV		Součet		177,000		
25	K	573111114	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m²	m2	-177,000	28,00	-4 956,00
	VV		asfalt		177,000		
	VV		Součet		177,000		
26	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze	m2	-177,000	16,00	-2 832,00
	VV		asfalt		177,000		
	VV		Součet		177,000		
27	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm	m2	-177,000	265,00	-46 905,00
	VV		asfalt		177,000		
	VV		Součet		177,000		
21	K	564751111	Podklad z kaméníva drceného vel. 4 - 8 mm tl 50 mm	m2	177,000	55,00	9 735,00
1			Osazení chodnikového obručnku betonového do betonové mazaniny s přibetonováním opěry	m	82,000	209,00	17 138,00
2			Obručník betonový chodnikový ABO 100x20x06	m	82,000	110,00	9 020,00
3			Kladení zámkové dlažby komunikací tl 80 mm	m2	177,000	229,00	40 533,00
4			Dlažba zámková 8cm přírodní	m2	198,000	194,00	38 412,00
5			Betonová vrstva pro osazení obručnku	m	99,000	39,00	3 861,00
6			Rozrovnání kaméníva 32/63 ručně do drenáže	t	74,980	128,00	9 597,44
7			Dopravní značení svislé a vodorovné	kpl	1,000	33 500,00	33 500,00
CELKEM							44 268,44

STAYING

CHase 4/7

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-34 200,00
33	K	382413116	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 8000 l	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
34	M	562300170	Materiál stavební instalace z plastů jímky pro usazení do terénu na obetonování - hranaté 2 x 2 x 2 m objem 8 m3	kus	-2,000	25 000,00	-50 000,00
313	K	R-7670s8	D+M jímky splaškové kanalizace- podzemní systémová polyetylenová nádrž- 4150x2150 mm	ks	-2,000	55 000,00	-110 000,00
1			Dodávka 16 m3 železobetonové jímky včetně dopravy na místo stavby	ks	1,000	75 000,00	75 000,00
2			Jeřábnické práce - složení žebet. jímky a její uložení do výkopu	ks	1,000	35 800,00	35 800,00
3			Dodávka a montáž uzamykatelného poklopu a vyvrtání prostupu pro napojení kanalizace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
CELKEM							-34 200,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 4
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Chlístovice Chlístovice 66 284 01 Chlístovice IČO : 00236110	Kontrola za TDS Ing. Jaroslav Vokolek	Datum :
Způsob odesílání / předání / datum :	Stavba: "Mateřská škola Chlístovice" Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000584	
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:		
POPIS ZMĚNY : Záměna zárubní za protipožární I.Návrh změny: Záměna zárubní za protipožární je způsobena chybou ve výkazu výměr.		
Cenové vyčíslení: viz. příložený výkaz výměr 8 120,00		
Zhotovitel :  BFK service a.s. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky IČ: 27155153 • DIČ: CZ27155153 Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem : OBEC CHLÍSTOVICE 284 01 Kutná Hora ②  Jaroslav Douša	Odsouhlasení TDS :  Ing. Jaroslav Vokolek

Objekt:

01 - Přestavba objektu p.č. 79 v k.ú Kralice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							8 120,00
268	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-2,000	1 150,00	-2 300,00
276	K	766660172	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	610,00	1 220,00
1			Dodávka a montáž obložkové zárubně pro dveře s požární odolností EW 30 DP3 C2	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
CELKEM							8 120,00