

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : **Město Pelhřimov**
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Váňa
stavbyvedoucí: Ing. Miloslav Váňa
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, B7634

„Obnova povrchu komunikace v ul. Táborská, Pelhřimov“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 127/25 ze dne 25.4.2025 mění tento článek:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 30.5.2025
Nový termín dokončení stavby: 31.7.2025
Prodloužení termínu je z důvodu nemožnosti dokončit zvýšené místo pro přecházení v místě, které je součástí stavby jiného investora.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 127/25 ze dne 25.4.2025 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 30.5.2025

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta

.....
Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH