
DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2021 na zhotovení díla

Multifunkční hřiště Lounky

č. Smlouvy u zhotovitele: S2136

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Chodouny

Se sídlem: Chodouny 20, 411 71 Chodouny

IČ: 00263699

bankovní spojení: číslo účtu: 1003721369/0800

jednající ve věcech smluvních: Marie Cimrová, starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

GKR STAVBY s.r.o.

se sídlem Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 63144719

DIČ: CZ63144719

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C vložce 9081

bankovní spojení: č.ú.: 5162630008/4000 vedený u Expobank CZ, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslava Cimrová, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Trnka, technický ředitel

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci očekávány došlo ke změnám, ze kterých plynou dodatečné stavební práce a méněpráce. Především se jedná o zemní práce při přípravě území, podkladové souvrství plochy hřiště, sportovní vybavení, oplocení,
- (B) Zadání těchto změn stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy;



Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č.1**;

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tuto

DODATEK SMLOUVY O DÍLO:

1. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na neprovedení stavebních prací, méněprací dohodly, v souladu s odst. 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	3 649 866,58 Kč
DPH 21 % ve výši	766 471,98 Kč
Celková cena včetně DPH	4 416 338,56 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací v rozsahu vícepráce ve výši 41 476,94,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 406 413,25,- Kč bez DPH (tj. součtu absolutních hodnot změn ve výši 11,16% původní ceny za dílo), celkové ponížení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 364 936,31 Kč bez DPH,

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Chodounech, dne 31. 5. 2022

za objednatele

obec Chodouny

Marie Cimrová, starostka obce



V Roudnici nad Labem, dne 30. 5. 2022

za zhotovitele

GKR STAVBY s.r.o.

Jaroslava Cimrová
jednatel společnosti

