

Dodatek č. 2 k SOD ze dne 29.6.2020

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Rtně v Podkrkonoší
Hronovská 431
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO: 00278238
DIČ: CZ00278238
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 245909204/0300
Zastoupení ve věcech smluvních: Zdeněk Špringr, starosta města
Zastoupení ve věcech technických: pan Robert Pižl
(dále objednatel)

a

2. Zhotovitel: ELEKTROIN spol. s r.o.
Čechova 326, 547 01 Náchod
IČO: 60930888
DIČ: DIČ: CZ60930888
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 274180213/0300
Zastoupení ve věcech smluvních: Jan Žák, jednatel
Zastoupení ve věcech technických: Jan Žák, jednatel
(dále zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 29. 6. 2020 na akci:

„VO Rtně v Podkrkonoší-NPŽP2020“

II. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2020.
2. Původní cena plnění provedení díla dle článku III. smlouvy se tímto dodatkem mění z
5.354.102,-Kč bez DPH
na
5.999.384,-Kč bez DPH
DPH 21% 1.259.870,60 Kč
Cena včetně DPH 7.259.254,60 Kč


3. Důvod změny ceny plnění díla jsou více práce dle přílohy č.1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek byl schválen radou města Rtyně v Podkrkonoší dne 7. prosince 2020 usnesením č. 52/5.

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne: 08. 12. 2020



Zdeněk Špringr
starosta



ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ60930888
Čechova 326, 547 03 Vrchotín, Tel.-fax 491 420 871



Jan Žák
jednatel

Položkový rozpočet

Příloha č.2

Název zakázky:		VO Rtyň v Podkrkonoší - NPŽP2020					
č.	Účastník vyplní pouze žlutě podbarvená pole II	Počet	MJ	Výdaje v Kč bez DPH			
	Položka			Kč/MJ	Způsobilé	Nezpůsobilé	
					osvětlovací soustava	řídící systém	
	Proudová svorka vrchní vedení, polopropichovací 70mm2/2,5mm2 vč.mont.	486	ks	105,65			51 345,90
	svorka pro připojení svítidla k vrchnímu vedení						
	Pojistková patrona+pouzdro pro svítidlo vč.mont.	238	ks	72,15			17 171,70
	pojistkové pouzdro pro odjištění svítidla napojeno z vrchního vedení						
	Stožárová svorkovnice pro ocel.stož vč.mont.	17	ks	983,17			16 713,89
	stožárová svorkovnice pro ocelové stožáry v ul. Hronovská a Kostecká						
	Nastavování kabeláže pro nové stožáry, kabel, spojka	49	ks	1 088,94			53 358,06
	prodloužení kabelových vývodů u vyměřovaných stožárů, kabel, 2x spojka						
	Nastavení uzemnění, pospojování	85	ks	148,13			12 591,05
	prodloužení vývodů uzemnění u vyměřovaných stožárů						
460 20-0164.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	145	m	489,50			70 977,50
460 57-0164.R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	145	m	96,70			14 021,50
460 62-0014.RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnání a zhutnění	112	m2	63,20			7 078,40
	obkopání základu u 75 ks lamp						
979 08-8212.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	35	t	103,00			3 605,00
979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	35	t	225,00			7 875,00
979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	35	t	15,70			549,50
460 60-0001.RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	30	m3	296,50			8 895,00
113 10-6000.RAC	Odstanění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, bez nakládání a odvozu na	16	m2	283,50			4 536,00
59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	16	m2	318,00			5 088,00
460 03-0081.RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	12	m	205,00			2 460,00
46003007	Bourání živichých povrchů	3	m2	160,73			482,20
578 10-0010.RA0	Chodník z litého asfaltu	3	m2	1 121,00			3 363,00
599 12-1111.R00	Zálivka živichá spár	3	m2	495,50			1 486,50
460 10-0001.RT4	Pouzdrový základ 250x800 mm v ose trasy	68	ks	1 455,00			98 940,00
	usazení nového betonového pouzdra do jámy						
460 05-0704.RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně	8	m3	1 641,00			13 128,00
	výkop pro nové a posunutě stožáry celkem 10ks						
460 08-0101.R00	Rozbourání betonového základu	30	ks	4 645,00			139 350,00
	Vytržení stožárového základu za pomoci hydraulických nůžek bagru	87	hod	1 250,00			108 750,00
	Zemní materiál pro usazení betonového pouzdra (písek/beton)	40	m3	600,00			24 000,00
999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	26	t	375,00			9 750,00
	Nastavení závěsného kabelu z lampy č.9.0061 včetně trubek	22	m	385,00			8 470,00
	prodloužení kabelového vedení vrchního vedení ul. K Nádraží						
	Kabel zemní+chrán.+uzemn(kompl.vč. přísl.mont.zap.+zem.práce)	-60	m	645,07			-38 704,20

Celkem	645 282,00	0,00	0,00	645 282,00
---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Rekapitulace	podíl	bez DPH	DPH (21%)	s DPH
1 Celkové výdaje		645 282,0	135 509,2	780 791,2
2 z toho způsobilé výdaje	0,0%	0,0	0,0	0,0
3 z toho nezpůsobilé výdaje	100,0%	645 282,0	135 509,2	780 791,2
4 Způsobilé výdaje		0,0	0,0	0,0
5 z toho výdaje na osvětlovací soustavu	0,0%	0,0	0,0	0,0
6 z toho výdaje na řídicí systém	100,0%	0,0	0,0	0,0