

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

Č. zhotovitele: 1/2013

Č. objednatele: SD/00485/2013 12

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zmocněný zástupce

pro věci smluvní:

Zmocněný zástupce

pro věci technické:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

zastoupené starostou **Ing. Jiřím Fišerem**

00253014

CZ00253014

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-0701427349/0800

Ing. Jiří Fišer, starosta

Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel. 381 486 323, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

ZHOTOVITEL:

Zástupci zhotovitele

Ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.účtu

atelier Fabík s.r.o.

Se sídlem Janouškova 20, 674 01 Třebíč

Silvie Fabíková

Ing. Arnošt Fabík

277 35 761

CZ27735761

ČSOB Třebíč

215158884/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v **Brně oddíl C, vložka 55515**

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění podle §536 a násl. a §566 a
násl. tohoto zákoníku.

II. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování výkonových fází projektových prací
navazujících na soutěžní návrh zájemce v předmětné soutěži o návrh, zahrnující zpracování
kompletní projektové dokumentace stavby "Náměstí T. G. Masaryka v Táboře" v níže
uvedených stupních (výkonových fázích) a zajištění všech s tím souvisejících činností.

III. Prodloužení doby plnění předmětu veřejné zakázky

- 1) Doba plnění - objednatel stanoví pro plnění předmětu veřejné zakázky tyto lhůty:
- **dokumentace pro územní řízení (DUR)** - ukončení plnění včetně podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby **do 160 dní od podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky,**
 - **dokumentace pro stavební povolení (DSP)** - ukončení plnění včetně podání žádosti o stavební povolení **do 190 dní od podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky,**
 - **plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)** - ukončení plnění **do 190 dní od podpisu smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky,**
 - **dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS)** - ukončení plnění **do 30 od nabytí právní moci stavebního povolení.**

Odůvodnění prodloužení doby plnění předmětu veřejné zakázky

Požadavky zadavatele na přesun podzemního rozvaděče – úprava dokumentace vodovodu a kanalizace, přesunutí stožárů a reklamních panelů, z toho plynoucí úprava plochy předpolí arboreta, přesunutí laviček. Změna projektové dokumentace okolních navazujících ploch.

v Táboře dne

7 - -10- 2013



.....
Objednatel
zastoupen Ing. Jiří Fišerem, starostou Tábora

v Třebíči dne 7. 10. 2013

.....
Zhotovitel

zastoupen Silvií Fabíkovou, jednatelkou

atelier	Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761
+420 568 84 20 84 www.fabik.cz atelier@fabik.cz	FABIK