

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 25.9.2017
č. objednatele , č. zhotovitele 50-5256

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Oprava místních komunikací v obci Němčice“

Objednatel: Obec Němčice

se sídlem Němčice 151, 679 51 Němčice

IČ: 00841811

jednající Ing. Lukáš Šebela, starosta

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062

jednající: Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel

Ing. Pavel Tomašov, jednatel

Ing. Martin Matuška, jednatel

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Ing. Martin Matuška, jednatel

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

daňový režim: plátce

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 7252970267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XXI., odst.3. podepsané Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodli na změně doby plnění díla a na změně ceny díla.

II.

A) Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. Cena za provedení díla odst. 1., který nově zní:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací v obci Němčice“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	7 029 474,00 Kč
Výše DPH	1 476 189,54 Kč
Cena včetně DPH	8 505 663,54Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

B) Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. V. Doba plnění, odst. 1., který se mění, doplňuje a nově zní :

Realizace předmětu plnění je rozčleněna do dvou etap.

Etapu č. 1: Realizace díla bude zahájena po podpisu smlouvy a ukončena v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději 15. 12. 2017. Zadavatel požaduje, aby v rámci 1. Etapy realizace bylo provedeno alespoň 30 % díla dle projektové dokumentace, za které bude vyfakturováno alespoň 30 % ceny díla v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

Etapu č. 2: Předpoklad zahájení prací v rámci Etapy č. 2 je 4/2018, a to v závislosti na klimatických podmínkách, na základě písemné výzvy zadavatele. Maximální délka realizace je do 31.7.2018.

III.

Dodatek č. 1, se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek č. 1, byl schválen v zastupitelstvu obce Němčice usnesením č. 6/2018.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1–vícepráce

Objednatel

V Němčicích, dne 26. 6. 2018



Obec Němčice
Ing. Lukáš Šebela, starosta



Zhotovitel

V Brně dne

26. 6. 2018


Ing. Vlastimil Chládek
jednatel a ředitel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.

602 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69

745474281