

DODATEK č. 13 SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.7.2011 - evid. č. zhotovitele 640/11/7567 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č.3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č.7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č.10 ze dne 2.9.2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

OBJEDNATEL: **Město Pec pod Sněžkou**
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou
IČ: 00278181
zastoupený: Alanem Tomáškem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
č.účtu 107-2105680267/0100
tel./fax: 499 736 336, e-mail tomasek@pecpodsnezkou.cz

ZHOTOVITEL: **BAK stavební společnost, a. s.**
Vodní ul. 177, 541 01 Trutnov
zastoupený: Ing. Dušanem Čížkem, místopředsedou představenstva
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 5041792/0800
tel.: 499 800 111, fax: 499800200,
e-mail info@bak.cz

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2876

jako zmocněnec sdružení „Sdružení lanovka Sněžka“

účastníků: 1) **BAK stavební společnost, a.s.**, Vodní 177, 541 01 Trutnov, Česká republika,
IČ 284 02 758

2) **LEITNER AG/S.p.A**, Brennerstr. 34, IT-39049 Sterzing (BZ), Itálie,
IČ: IT00123790214

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 12, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 29.7.2011, evid. č. zhotovitele 640/11/7567, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č. 4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 6 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č. 10 ze dne 2. 9. 2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 podle níž zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo:

„Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“

1. Dosavadní ujednání uvedené v článku I. PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č.10 ze dne 2.9.2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 se mění a doplňuje o nový odstavec 13, který zní takto:

„13. Předmět díla se mění a doplňuje o vícepráce, spojené s úpravou dispozičního a stavebního řešení stavby, vyvolanou prostorovými nároky technologie lanovky, která byla předmětem veřejné zakázky.“

2. Dosavadní ujednání uvedené v článku III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA odst. 3 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č.10 ze dne 2.9.2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 se mění a zní takto:

„3. Celková cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, celou částkou za celé plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, podle vítězné soutěžní nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2011, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.1 ze dne 28.11.2011, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12. 2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12. 2012 a cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.4. 2013, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.8 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6. 2013, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.9 ke smlouvě o dílo ze dne 3.7. 2013, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.10 ke smlouvě o dílo ze dne 9.7. 2013, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.11 ke smlouvě o dílo ze dne 13.8. 2013, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.12 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2013 a cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.13 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2013

- cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	298 850 205,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.1	436 738,25 Kč
- cena zúžení předmětu díla dle DODATKU č.3	-2 657 545,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.4	13 009 565,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.5	-392 470,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.6	1 012 392,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.7	1 978 547,00 Kč
- cena zúžení předmětu díla dle DODATKU č.8	- 459 000,00 Kč

- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.9	3 084 625,00 Kč
- cena zúžení předmětu díla dle DODATKU č.10	- 319 137,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.11	152 186,00 Kč
- cena zúžení předmětu díla dle DODATKU č.12	- 6 296 261,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.13	7 989 465,00 Kč

Cena díla bez DPH **316 389 310,25 Kč**

- DPH 20 % z prací v hodnotě 2.251.075 Kč
provedených do 31.12.2011 450 214,87 Kč

Celková cena díla včetně DPH **316 839 524,12 Kč**

DPH bude účtována podle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Práce provedené po 1. 1. 2012 bude v souladu s § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dodavatel objednateli fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti, kdy DPH je povinen přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, tj. objednatel. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací se považuje datum, ke kterému bude objednatelem odsouhlasen výkaz výměr skutečně provedených prací.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č.10 ze dne 2.9.2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 zůstávají beze změny.

4. DODATEK č. 11 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č.10 ze dne 2.9.2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

5. Nedílnou součástí tohoto DODATKU č. 11 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č.10 ze dne 2.9.2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 je:

Příloha č.1 - Cenová nabídka ze dne 22.11.2013 – Sněžka – stavební část – změny vyvolané technologií;


6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažené v tomto DODATKU č. 11 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012, DODATKU č.6 ze dne 28.12.2012, DODATKU č. 7 ze dne 16.5.2013, DODATKU č.8 ze dne 25.6.2013, DODATKU č.9 ze dne 10.7.2013, DODATKU č.10 ze dne 2.9.2013, DODATKU č. 11 ze dne 10.09.2013 a DODATKU č. 12 ze dne 27.11.2013 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Peci pod Sněžkou dne 27. 11. 2013

V Trutnově dne 27. 11. 2013

za objednatele

za zhotovitele



Alan Tomášek
starosta města



Ing. Dušan Čížek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s

REKAPITULACE

SO 02	781 768
SO 03	2 830 724
SO 04	2 526 998
CELKEM	6 139 490

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Stavba : Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

Objekt : SO-02 Horní stanice Sněžka (stavební část, statika)

Objednavatel : Město Pec pod Sněžkou

Zhotovitel :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	6	9	10,00	11,00

Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

		342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček objemové hmotností 500 kg/m3	m2	4,064	545,00	2 214,88
--	--	-----------	--	----	-------	--------	----------

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 214,88

4 Vodorovné konstrukce

11		430330001	Schodiště - železobeton BC25/30-XC1, bednění, výzluz 150kg/m3, podpěrná kce	m3	1,778	14 630,00	26 012,14
----	--	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

4 Vodorovné konstrukce

26 012,14

99 Přesun hmot HSV

23		998010001	Přesun hmot - práce HSV (vzdušná doprava)	%	60,000	282,270	16 936,21
----	--	-----------	---	---	--------	---------	-----------

99 Přesun hmot HSV

16 936,21

HSV Celkem

45 163,23

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

36		713130005	Tepelná izolace SDK stěna - minerální izolace tl.125mm	m2	3,058	114,00	348,61
38		713130007	Tepelná izolace SDK stěna - minerální izolace tl.200mm	m2	67,162	180,50	12 122,74
		713130007-2	Tepelná izolace SDK stěna - minerální izolace tl.270mm	m2	7,320	448,90	3 285,92
		713130007-3	Tepelná izolace SDK stěna - minerální izolace tl.350mm	m2	22,900	588,74	13 482,05
		713130007-4	Tepelná izolace SDK stěna - minerální izolace tl.250mm	m2	9,750	424,42	4 138,06
41	713	998713202	Izolace tepelné přesun hmot výška do 12m	%	1,950	333,774	650,86

713 Izolace tepelné

34 028,24

762 Konstrukce tesařské vč. spojovacích prostředků a impregnace

45		762330002	Dřevěný krov - vlašská krokev 100/140 (tl. 140mm) vč. spojovacích prostředků a impregnace	m2	239,031	1 225,50	292 932,49
53	762	998762202	Tesařské kce přesun hmot výška do 12m	%	12,000	2 929,325	35 151,90

762 Konstrukce tesařské vč. spojovacích prostředků a impregnace

328 084,39

763 Konstrukce - sádrokartony

		763111335	Sádrokarton příčka - pro vlhké prostředí - tl.125mm	m2	31,418	674,00	21 175,73
		763000010-2	Sádrokarton příčka - pro vlhké prostředí - tl.150mm	m2	7,500	826,50	6 198,75
		763111xxx	Sádrokarton příčka - pro vlhké prostředí - tl.200mm	m2	6,625	992,80	6 577,30
61	763	998763402	Sádrokarton přesun hmot výška do 12m	%	1,520	339,518	516,07

763 Konstrukce - sádrokartony

34 467,85

766 Konstrukce truhlářské, vč.povrchové úpravy

		766690006	Kuchyňská linka, dl. 2500mm - kompletizovaný výrobek	kpl	1,000	35 625,00	35 625,00
			Montáž a sodávka sanitárních příček - O01,02	m2	15,708	2 500,00	39 270,00
			M+D dřevěná revizní dvířka 1100/1005 mm T20	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
66	766	998766202	Truhlářské kce přesun hmot výška do 12m	%	1,080	803,950	868,27

766 Konstrukce truhlářské, vč.povrchové úpravy

81 263,27

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

70		766690000	Ozn. V.03,V.04 Kovové dveře vnitřní 600-900/1970+ocel zárubeň+povrch úprava	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
85		767980002	Ozn. V.01 Prosklená vnější stěna z Al systém.profilů,bezp.sklo+povrch úprava	m2	1,994	6 292,50	12 547,24
85		767980002	Ozn. V.10 Prosklená vnější stěna z Al systém.profilů,bezp.sklo+povrch úprava+neprůhledná folie	m2	15,550	6 602,50	102 668,88
88		767980005	Ozn. V.09 Pině vnější dveře 800x1970mm,ocel.zárubeň+povrch úprava	kus	1,000	13 251,86	13 251,86
92	767	998767202	Zámečnické kce přesun hmot výška do 12m	%	1,790	1 417,680	2 537,65

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

144 305,63

771 Podlahy z dlaždic

93		771570003	Keramická dlažba, vč.tmelu, spárovací hmoty, hydroizolace	m2	63,263	788,50	49 882,88
94	771	998771202	Podlahy keramické přesun hmot výška do 12m	%	6,580	498,829	3 282,29

771 Podlahy z dlaždic

53 165,17

776 Podlahy povlakové

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Stavba : Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

Objekt : SO-02 Horní stanice Sněžka (stavební část, statika)

Objednavatel : Město Pec pod Sněžkou

Zhotovitel :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
98		776520002	Podlahová krytina kaučuk tl. 4mm, na schodišti vč.soklu, lepidla, penetrace, ...	m2	5,418	1 140,00	6 176,52
99	775	998776202	Podlahy povlakové přesun hmot výška do 12m	%	1,200	61,765	74,12
		776	Podlahy povlakové				6 250,64
		783	Dokončovací práce - nátěry				
		783780001	Beton podlaha - stěrková hmota se vsypem, vč.soklu v=100mm, penetrace, ...	m2	85,810	603,25	51 784,88
		783780002	Beton podlaha - průmyslový nátěr s odolností proti ropným produktům, vč.soklu, ...	m2	4,530	722,95	3 274,96
		783	Dokončovací práce - nátěry				55 039,85
			PSV Celkem				736 605,02
			<u>Celkem</u>				<u>781 768,26</u>

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Stavba : Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku.

Objekt : **SO-03 Mezistanice Růžová Hora (stavební část, statika)**

Objednavatel : Město Pec pod Sněžkou

Zhotovitel :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	9	10,00	11,00
Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
6		311230001	Zdivo z tvámic cihelných 30 P+D, tl.300mm, vč.překladů	m3	73,419	2 839,55	208 478,92
9		331320001	Pilíř technologie betonový blok ŽB C30/37, bednění, výztuž 200kg/m3	m3	16,731	18 878,40	315 854,51
3 Svislé a kompletní konstrukce							524 331,43
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							
18		612420001	Vyspravení povrchu - monolit stěny, pilíře	m2	397,637	72,20	28 709,39
			Kontaktní zateplovací systém fasáda tl.100mm vč. finální povrchové úpravy	m2	92,854	1 259,70	116 968,18
21		612470003	Kontaktní zateplovací systém na stropy tl.150mm	m2	5,500	902,50	4 963,75
221		935112111	Osazení a dodávka příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvámic š 500 mm	m	45,000	426,00	19 170,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							169 811,33
99 Přesun hmot HSV							
31		988010001	Přesun hmot - práce HSV	%	10,000	6 941,428	69 414,28
99 Přesun hmot HSV							69 414,28
HSV Celkem							763 557,03
Práce a dodávky PSV							
712 Izolace střeš							
37		712340003	Hydroizolační fólie mPVC, rastrování omega profily, systémové provedení, vč.textilie, poplast plechů	m2	20,259	408,50	8 275,80
38	712	998712202	Izolace střeš přesun hmot výška do 12m	%	3,150	82,76	260,69
712 Izolace střeš							8 536,49
762 Konstrukce tesařské, vč.spojovacích prostředků a impregnace							
50	762	762330003	Nosná konstrukce střešy - dřevěné krokve 120/160 osazené na nosné ocelové konstrukci	m2	966,951	532,00	514 417,93
51	762	762340001	Bednění střeš - deska OSB 3 tl.18mm	m2	200,364	456,00	91 365,98
	762	762340000	Bednění střeš - celoplošné bednění z prken tl.28mm, vč.Impregnace	m2	1 187,528	123,50	146 659,71
	MAT	605110840	Řezivo jehličnaté SM/JD - prkna tl.28mm hoblovaný spodní lic	m3	36,576	6 175,00	225 856,80
	762	762511631	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 16 mm včetně bednění z prken tl. 30 mm a podkladního roštu	m2	17,451	786,89	13 732,02
55	762	998762202	Tesařské kce přesun hmot výška do 12 m	%	9,000	9 920,32	89 282,92
762 Konstrukce tesařské, vč.spojovacích prostředků a impregnace							1 081 315,36
763 Konstrukce - sádrokartony							
57		763000002	Sádrokarton příčka - tl.150mm	m2	24,659	779,00	19 209,36
59		763000004	Sádrokarton příčka - pro vlhké prostředí - tl.150mm	m2	38,375	826,50	31 716,94
62		763000009	Sádrokarton předstěna - pro vlhké prostředí - tl.100mm	m2	291,856	446,50	130 313,70
63		763000010	Sádrokarton podhled - tl.2x12,5mm	m2	41,098	513,00	21 083,27
64		763000011	Sádrokarton podhled - pro vlhké prostředí - tl.2x12,5mm	m2	49,153	560,50	27 550,26
65	763	998763402	Sádrokarton přesun hmot výška do 12m	%	1,520	2 298,74	3 494,08
763 Konstrukce - sádrokartony							233 367,81
766 Konstrukce truhlářské, vč.povrchové úpravy							
68		766010001	Fasáda - fasádní dřevěný obklad tl.20mm (borovice) na OK rošt, vč.difuzní folie, izolace vlna 120mm	m2	88,519	1 828,75	161 879,12
71	766	998766202	Truhlářské kce přesun hmot výška do 12m	%	1,080	1 618,79	1 748,29
766 Konstrukce truhlářské, vč.povrchové úpravy							163 627,42
767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy							
73		767420002	Plechové dveře vnitřní požární 1křídlo 900/1970, ocel zárubeň, kování, zámek, povrch úprava	kus	4,000	15 236,96	60 947,82
76		767420005	Plechové dveře vnější 1křídlo s nadsvětlíkem, ocel zárubeň, kování, zámek, povrch úprava	m2	5,720	8 987,00	51 405,64
77		767420006	Plechové dveře vnější 2křídla, ocel zárubeň, kování, zámek, povrch úprava	m2	3,000	7 350,22	22 050,66
87		767420019	Ocel madlo schodiště, vč.žárový pozink a povrchové úpravy	m	11,200	375,25	4 202,80
97	767	998767202	Zámečnické kce přesun hmot výška do 12m	%	1,790	1 386,069	2 481,06
767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy							141 087,99
771 Podlahy z dlaždic							
99		771570002	Keramická dlažba, vč.soklu v=80mm, tmelu, spárovací hmoty, ...	m2	197,635	437,00	86 366,50
101	771	998771202	Podlahy keramické přesun hmot výška do 12m	%	6,580	863,66	5 682,92
771 Podlahy z dlaždic							92 049,41

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Stavba : Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku.

Objekt : SO-03 Mezistanice Růžová Hora (stavební část, statika)

Objednavatel : Město Pec pod Sněžkou

Zhotovitel :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	9	10,00	11,00
776 Podlahy povlakové							
102		77601	Kaučuková povlaková krytina tl.4mm, vč.soklu, penetrace, lepidlo, ...	m2	90,428	855,00	77 315,94
104	776	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,200	773,16	927,79
776 Podlahy povlakové							78 243,73
783 Dokončovací práce - nátěry							
112		783780002	Beton podlaha - průmyslový nátěr s odolností proti ropným produktům tl.3mm, vč.soklu v=1200mm, ...	m2	211,413	722,95	152 841,03
783 Dokončovací práce - nátěry							152 841,03
784 Dokončovací práce - malby							
115		784440001	Malba na sádrokarton, vč.penetrace	m2	160,299	37,05	5 939,08
116		784440003	Malba na beton stropy, stěny, pilíře	m2	442,134	37,05	16 381,06
784 Dokončovací práce - malby							22 320,14
PSV Celkem							1 973 389,18
Práce a dodávky M							
43-M Ocelové konstrukce, vč.povrchové úpravy							
120		4303	D+M Pororoštová lávka v tubusu, žárový pozink, vč.povrchové úpravy	m2	15,644	5 994,50	93 777,96
43-M Ocelové konstrukce, vč.povrchové úpravy							93 777,96
M Celkem							93 777,96
<u>Celkem</u>							<u>2 830 724,17</u>

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Stavba : Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku.

Objekt : SO-04 Dolní stanice (stavební část, statika)

Objednavatel : Město Pec pod Sněžkou

Zhotovitel :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	9	10,00	11,00

Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

7	331320000	Pilíř technologie betonový blok ŽB C25/30-XC1-C1, bednění, výztuž 200kg/m3	m3	2,136	14 364,00	30 681,50
9	331320002	Stěny tl.200mm ŽB C25/30-XC1-C1, bednění, výztuž 140kg/m3	m3	88,767	15 184,80	1 347 909,14
10	331320003	Sloupy 4hranné ŽB C25/30-XC1-C1, bednění, výztuž 170kg/m3	m3	1,782	16 188,00	28 847,02

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 407 437,66

99 Přesun hmot HSV

35	998010001	Přesun hmot - práce HSV	%	4,000	14 074,38	56 297,51
----	-----------	-------------------------	---	-------	-----------	-----------

99 Přesun hmot HSV

56 297,51

HSV Celkem

1 463 735,17

Práce a dodávky PSV

763 Konstrukce - sádrokartony

61	763000000	Sádrokarton příčka - tl.100mm	m2	23,493	551,00	12 944,64
62	763000001	Sádrokarton příčka - tl.150mm	m2	36,172	779,00	28 177,99
67	763000006	Sádrokarton příčka - s požární odolností - tl.150mm	m2	4,061	779,00	3 163,52
75	763000018	Sádrovláknitá příčka deska - tl.300mm, izolace 2x100mm, parozábrana	m2	43,908	1 377,50	60 483,27
77	763 998763402	Sádrokarton přesun hmot výška do 12m	%	1,520	1 047,69	1 592,50

763 Konstrukce - sádrokartony

106 361,92

764 Konstrukce klempířské

81	764550004	Klempířské výrobky - parapety TIŽn předzvětralý tl.0,9mm	m2	2,997	760,00	2 277,72
82	764 998764202	Klempířské kce přesun hmot výška do 12m	%	1,560	22,78	35,53

764 Konstrukce klempířské

2 313,25

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

92	767310001	Prosklená AL fasáda s požadavkem na tepelné izolační funkci	m2	36,175	6 745,00	244 000,38
105	767420012	Hliníková garážová vrata na vjezdech kabin, elektro pohon, dálkové ovládání	m2	34,250	18 050,00	618 212,50
107	767420014	Šekční garážová vrata 2500/2200mm, elektro pohon, dálkové ovládání	kus	1,000	28 606,40	28 606,40
117	767 998767202	Zámečnické kce přesun hmot výška do 12m	%	1,790	8 908,19	15 945,67

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

906 764,94

783 Dokončovací práce - nátěry

136	783780001	Beton podlaha - stěrková hmota se vsypem tl.3mm, vč.soklu v=100mm, penetrace, ...	m2	79,275	603,25	47 822,64
-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

783 Dokončovací práce - nátěry

47 822,64

PSV Celkem

1 063 262,75

Celkem

2 526 997,92

REKAPITULACE

SO 02	0
SO 03	70 272
SO 04	1 779 703
CELKEM	1 849 975

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Stavba : Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku.

Objekt : SO-03 Mezistanice Růžová Hora (stavební část, statika)

Objednavatel : Město Pec pod Sněžkou

Zhotovitel :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

91		767420023	Větrací mřížky a žaluzie v trafostanici, vč.žárový pozink a povrchové úpravy	m2	3,596	4 560,00	16 397,76
	MAT	999960015	Sestava pro odvodnění místnosti č. 108	kpl	1,000	7 348,00	7 348,00
	767	7675101111	Montáž osazení a dodávka kanálového krytu	kg	637,000	71,10	45 290,70
97	767	998767202	Zámečnické kce přesun hmot výška do 12m	%	1,79	690,365	1 235,75

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

70 272,21

PSV Celkem

70 272,21

Celkem

70 272,21

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Stavba : Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku.

Objekt : SO-04 Dolní stanice (stavební část, statika)

Objednavatel : Město Pec pod Sněžkou

Zhotovitel :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

8 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

		6124700041	Kontaktní zateplovací systém na vnitřní stěny a stropy MW tl.100mm, bez povrchové úpravy	m2	403,274	921,00	371 415,35
		6124700042	Kontaktní zateplovací systém na vnitřní stěny a stropy MW tl.200mm, bez povrchové úpravy	m2	227,300	1 408,00	320 038,40
		6124700043	Kontaktní zateplovací systém na vnitřní stěny a stropy MW tl.60mm, bez povrchové úpravy	m2	13,888	728,00	10 110,46

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení

701 564,22

99 Přesun hmot HSV

35		988010001	Přesun hmot - práce HSV	%	4,00	7 015,64	28 062,57
----	--	-----------	-------------------------	---	------	----------	-----------

99 Přesun hmot HSV

28 062,57

HSV Celkem

729 626,79

Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské, vč.povrchové úpravy

		7671361311	Montáž a dodávka sestavy sanitárních příček včetně dveřních křidel - S10, S11	m2	83,096	2 500,00	157 740,00
91	766	998766202	Truhlářské kce přesun hmot výška do 12m	%	1,08	1 577,40	1 703,59

766 Konstrukce truhlářské, vč.povrchové úpravy

159 443,59

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

			Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 2x16 mm šroubovaných včetně nosného roštu	m2	22,600	2 810,00	63 506,00
117	767	998767202	Zámečnické kce přesun hmot výška do 12m	%	1,79	635,06	1 136,76

767 Konstrukce doplňkové kovové, vč.povrchové úpravy

64 642,76

PSV Celkem

224 086,35

Práce a dodávky M

43-M Ocelové konstrukce, vč.povrchové úpravy

141		4301	Ocelové konstrukce krovu, vč.povrchové úpravy žárový pozink	kg	14 612,825	56,53	825 989,93
	43-M		Ocelové konstrukce, vč.povrchové úpravy				825 989,93

M Celkem

825 989,93

Celkem

1 779 703,07