

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. ze dne 17. 5. 2017

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujícího Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Obec Loděnice	POHL cz, a.s. o.z. Roztoky
Husovo náměstí č.p.4	Nádražní 25
267 12 Loděnice u Berouna	252 63 Roztoky
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
- **ve věcech smluvních:**

Objednatel: starosta Václav Bauer	Zhotovitel: Ing. Aleš Kézr, vedoucí o.z. Roztoky tel.: 233089439
-----------------------------------	---

- **ve věcech technických:**

Objednatel: starosta Václav Bauer tel.: +420311517926 e-mail: ou.lodenice@seznam.cz	Zhotovitel: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby e-mail: lisy@pohl.cz mobil: 702058753
---	--

Bankovní spojení:

Objednatel:	Zhotovitel:
Banka: KB Beroun, Husovo nám. 64, 266 63 Beroun	banka: Sberbank CZ a.s.
číslo účtu: 1724131/0100	číslo účtu: 4200388669/6800
	ČSOB a.s.
	117569233/0300

Identifikační číslo: 00233510	IČO 25606468
-------------------------------	--------------

Daňové identifikační číslo:	CZ25606468
-----------------------------	------------

Objednatel není plátcem DPH	Zhotovitel je plátcem DPH
-----------------------------	---------------------------

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu popsaných dále v tomto odstavci pro projekt: „Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“.

I. PŘEDMĚT DODATKU - PREAMBULE:

Předmětem dodatku je uplatnění vyhrazených změn závazku ve Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2017 dle § 222 odst. (2), zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Za podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. (4) ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Zhotovitel uplatňuje čerpání finanční rezervy – pol. č. 10-05210300 Finanční rezerva na ostatní práce jinde neuvedené, ale nutné pro zdárné a úplné provedení díla ve výši **1.070.514,75 Kč**. Předmět dodatku je specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 03 – Požární ochrana rozvaděčů

Změnový list č. 04 – Stavební úpravy v CHÚC

Změnový list č. 05 – Úpravy ÚT na stávajícím objektu v šatnách, kabinetu, chodbách, jídelně a schodišti

Změnový list č. 06 – Doplnění světlovodů západní nástavby nad šatnami

Finanční rezerva na ostatní práce jinde neuvedené, ale nutné pro zdárné a úplné provedení díla – pol. č. 10-05210300 – **zbývá k čerpání 60.726,50 Kč**.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2017, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení článku III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2017 zůstává beze změn.

III. IV CENA DÍLA

Ustanovení článku IV. CENA DÍLA Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2017 zůstává beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2017 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Příloha č. 1 této smlouvy je změnový list č. 03 – Požární ochrana rozvaděčů

Příloha č. 2 této smlouvy je změnový list č. 04 - Stavební úpravy v CHÚC

Příloha č. 3 této smlouvy je změnový list č. 05 – Úpravy ÚT na stávajícím objektu v šatnách, kabinetu, chodbách, jídelně a schodišti

Příloha č. 4 této smlouvy je změnový list č. 06 – Doplnění světlovodů západní nástavby nad šatnami

V Loděnici dne 9.11.2017

Za objednatele:
Obec Loděnice

Starosta Václav Bauer



V Roztokách dne 9.11.2017

Za zhotovitele:
POHL cz, a.s. o.z. Roztoky

Aleš Kézr, vedoucí o.z. Roztoky

2

POHL cz, a.s.
Roztoky 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 209
IČO: 25906468 • DIČ: 080-25603408