

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 50/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED] místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

VAKU STAV s.r.o.

Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

IČ: 24273554

DIČ: CZ24273554

Bankovní spojení: Ober bank AG

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 24059 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 50/2023 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o změnu druhu zeminy a změnu vylití základů z důvodu změny horniny.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	5 142 797,80 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>30 549,79 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 2	5 173 347,59 Kč bez DPH
DPH 15%	776 002,14 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2	5 949 349,73 Kč s DPH

4.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.


V Táboře dne 16.5.2023

V Táboře dne 16.5.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **VAKU STAV s.r.o.**
Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Název akce : Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům
s pečovatelskou službou čp. 2355, ul.
Lidická, Tábor

Číslo SOD : 50/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2355

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 30 549,79 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + změna druhu zeminy, dle předpokladu
+ změna vylití základu, z důvodu změny horniny

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

strana 2

Akce: "Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor"
Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadilská 3195, 390 02 Tábor
SOD č. 50/2023

Odpočty původní položky z SOD

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	-14,85	246,68	-3 663,20
2	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	-1,76	3 783,50	-6 658,96
Cena celkem bez DPH 15%					-10 322,16

Přípočty

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině - změna ve druhu zeminy kopání v hornině	m3	14,85	586,68	8 712,20
2	z důvodu vykopávky ve skále změněno na kompletní vytláči základu, nebylo možno zhotovit základové pasy	m3	8,5	3 783,50	32 159,75
Cena celkem bez DPH 15%					40 871,95

Celkové navýšení**30 549,79**