

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy o dílo
zhotovitele: 195/15

Číslo smlouvy o dílo
objednatele: 151/2015



17064-15-TSB

DOŠLO DNE 1-12-2015

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Se sídlem:

Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 5, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jaromír Machálek, MBA, generální ředitel

IČ:

255 12 285

DIČ:

CZ25512285

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., 2025576339/0800

na straně jedné jako
„**Objednatel**“

1.2 Zhotovitel

sídlem:

ELQA, s.r.o.

Blanenská 1856, 664 34 Kuřim

zastoupen/jednající:

Dušan Kubíček, jednatel

IČ:

499 77 121

DIČ:

CZ49977121

bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2058788389/0800

Na straně druhé jako
„**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2015 uzavřené na základě předchozího zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nové osvětlení cyklostezky Veslařská – Kamenomlýnský most“.

II. Předmět dodatku

Na základě tohoto dodatku dochází v souvislosti s objektivními provozními podmínkami objednatele dle čl. 2 odst. 2.1.2. Smlouvy o dílo ke změně termínu řádného ukončení a předání díla (zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 31.12.2015

III. Ostatní ujednání

Veškerá ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti beze změny, a to rovněž ve vztahu k jednotkovým cenám díla uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.


V Brně dne *30. 11. 2015*

objednatel

zhotovitel



Ing. Jaromír Machálek, MBA
generální ředitel



p. Dušan Kubíček
jednatel