

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 94/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem: Kralická 79, 460 07 Liberec 7
vedený v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 7273

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

zastoupený: Jiřím Krausem, jednatelem společnosti

kontaktní adresa: Kralická 79, 460 07 Liberec 7
provozovna: Štěrboholská 1434/102a, 102 19 Praha 10
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec
číslo účtu: 1805088833/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 94/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy, tak jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

*Článek č. II odst. 1. se v části B) Realizace díla bod 1) doplňuje z důvodu změny rozsahu prací na
základě požadavku objednatele o nový odstavec 1a) který zní:*

1a) Práce provedené nad rámec smlouvy o dílo dle cenové nabídky zhotovitele , která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku :

- instalace skupinového řízení výtahů DUPLEX pro výtah V3
- instalace skupinového řízení výtahů DUPLEX pro výtah V4
- umístění přivolávačů do zdi u výtahů V3 a V4
- zajištění přednostního přivolání výtahu V3
- napojení výtahu V3 na čtečku včetně hodinové blokace volby v kabině výtahu
- přemístění požární signalizace ve stanicích u výtah V3 a V4 včetně instalace a stavebních přípomocí
- vybudování SDK příčky mezi výtahy včetně podpůrné konstrukce a založení na dně výtahových šachet včetně kotevního materiálu

III.

Článek III. odst. 1. smlouvy Doba plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo podle čl. II. smlouvy v termínu :

Místo plnění
Olšanská 2666/7

Konec plnění
do 6.3.2015

Smluvní strany se dohodly, že stavební práce budou přerušeny od 20.12.2014 do 4.1.2015 z důvodu vánočních a novoročních svátků.

IV.

Článek IV. odst. 1. smlouvy Cena díla se mění takto:

Olšanská 2666/7

Cena dle SOD bez DPH

3.093.000,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH

274.620,00 Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH

3.367.620,00 Kč

DPH 21%

707.200,20 Kč

Celkem včetně DPH

4.074.820,20 Kč

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

· Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací

V Praze dne 10. 11. 2014



objednatel

Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s. ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 10. 11. 2014



zhotovitel

VÝTAHY
MSV
Liberec s.r.o.
Obchod. odd. 5

MSV Liberec, s.r.o.

Kralická 79

460 07 Liberec 7

IČO: 61 32 89 52

DIČ: CZ 61 32 89 52

tel./fax: 482 464 411



VÝTAHY, VÝROBA HLINÍKOVÝCH A PLASTOVÝCH KONSTRUKCÍ STAVEBNÍ ČINNOST - ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ - PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

Naše zn.: 214-061-064/L

Vyřizuje: K. Jeřábek

V Praze dne 17.10.2014

CENOVÁ NABÍDKA NA ROZŠÍŘENÍ VYBAVENÍ VÝTAHŮ

Vážení obchodní přátelé,

na základě Vašeho požadavku a následného osobního jednání si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na rozšíření vybavení osobních výtahů na akci „Realizace dodávky technologie 4 výtahů včetně souvisejících stavebních prací“ v objektu ul. Olšanská 2666/7, Praha 3, smlouva o dílo č. 94/2014/SMP-DT.

Současné výtahy V3 a V4 mají samostatné řízení pro každý výtah. Na základě zjištění na místě Vám byla zpracována nabídka do výběrového řízení také na samostatný systém řízení, neboť v zadávací dokumentaci nebyl požadavek na systém skupinového řízení výtahů. Dle našich dlouholetých zkušeností v oblasti dodávek a rekonstrukcí výtahů si Vám dovoluujeme nabídnout a doporučit skupinové řízení výtahů, které zlepší obslužnost objektu a zároveň bude šetřit potřebnou elektrickou energii. V každém z nástupišť budou instalovány společné přivolávače mezi výtahy umístěné ve zdi mezi výtahy. Vzhledem k tomu, že výtah V3 má o jednu stanici více oproti výtahu V4 bude instalováno řízení s přednostním přivoláním výtahu V3 (na dlouhý stisk kteréhokoli tlačítka v nástupišťích). Dále bude ve výtahu V3 umístěna čtečka pro přístup do nejvyššího podlaží mimo pracovní dobu a systém bude upraven tak, aby byla blokována stanice veřejnosti přístupna v pracovní dobu podlaží. Na základě žádosti investora budou u výtahů V3 a V4 přeloženy hlásiče požární signalizace mezi výtahy na čelní stěnu, viz. jak je provedeno u výtahů V1 a V2.

Po zaměření stávajícího stavu výtahových šachet a strojoven naším projekčním oddělením bylo zjištěno následující. Při zpracování cenové nabídky došlo k zaměření výtahů pro potřeby kalkulace v jednom z pater budovy. Cenová nabídka neuvažovala s dělicím příčkou mezi výtahy V1 a V2 na celou výšku šachty dle požadavku normy ČSN EN 81-1, neboť měření pro nabídkové řízení tuto skutečnost nenaznačovalo a vzdálenosti výtahů mezi sebou byly v normě. Požadavek na instalaci příčky na celou výšku nebyl ani stanoven v zadávací dokumentaci výběrového řízení. Po přesném zaměření šachet (půdorysně ve všech patrech a svislosti) a následném zakreslení technologie bylo zjištěno, že vzdálenosti mezi novou technologií výtahů jsou v rozporu s výše citovanou normou a bude nutná instalace příčky mezi výtahy ve společné šachtě na celou výšku.

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273
IČO: 61328952 DIČ: CZ61328952 bankovní spojení - ČSOB Liberec, č.ú.: 1805088833/0300

MSV Liberec, s.r.o.
Kralická 79
460 07 Liberec 7
www.msv-lbc.cz

hlavní sídlo
☎ 482 464 411, 482 770 088
fax: 482 464 415
e-mail: info@msv-lbc.cz

obchod Liberec
☎ 482 464 414
e-mail: obchod@msv-lbc.cz
obchod Praha
☎ 281 866 997
e-mail: paha@msv-lbc.cz

výroba hliníkových konstrukcí
463 12 Liberec
Minkovická 486
☎ 482 464 444
e-mail: tyrznik@msv-lbc.cz

výroba plastových konstrukcí
511 01 Turnov
Daliměřice 480
☎ 702 011 897
e-mail: smrckova@msv-lbc.cz



Dle výše zjištěných skutečností Vám předkládáme nabídku na provedení prací.

Rekapitulace prováděných prací:

Skupinové řízení výtahů DUPLEX – pro výtah V3	34.860,- Kč bez DPH
Skupinové řízení výtahů DUPLEX – pro výtah V4	39.660,- Kč bez DPH
Umístění přivolávačů do zdi u výtahů V3+V4	10.500,- Kč bez DPH
Přednostní přivolání výtahu V3	5.200,- Kč bez DPH
Napojení výtahu V3 na čtečku + hodinová blokáce volby v kabině výtahu	9.400,- Kč bez DPH
Přemístění požární signalizace ve stanicích u výtahů V3 a V4 vč. instalace, stavebních přípomocí	77.000,- Kč bez DPH
SDK příčka mezi výtahy vč. podpůrné konstrukce, <u>založení na dně výtahových šachet, kotevní materiál</u>	98.000,- Kč bez DPH
CELKOVÁ CENA ZA NABÍZENÉ PRÁCE:	274.620,- Kč bez DPH

V případě, že bude naše nabídka akceptovatelná, výše uvedené práce provedeme.

S přátelským pozdravem

Karel Jeřábek
vedoucí obchodního oddělení Praha



MSV Liberec, s.r.o.
Kralická 79
460 07 Liberec 7
IČO: 61 32 89 52
DIČ: CZ 61 32 89 52
tel./fax: 482 464 411

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273

hlavní sídlo
MSV Liberec, s.r.o.
Kralická 79
460 07 Liberec 7

Liberec
482 464 411, 482 770 088
fax: 482 464 415, 482 770 926
e-mail: obchod@msv-lbc.cz
www.msv-lbc.cz

pobočka Plzeň
Edvarda Beneše 21
301 00 Plzeň

pobočka Praha
ul. Štěrboholská 1434/102a
102 19 Praha 10
☎/fax 281 868 659
e-mail: praha@msv-lbc.cz

IČO: 61328952
DIČ: CZ61328952
ČSOB Liberec
č.ú. 1805088633/0300

1	1	Název úkolu:	Olšanská 2666/7, Praha 3 - výťah V1	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
2	2			24 dny	18.11.14	19.12.14	
3	3		demonž původního výťahu	1 den	18.11.14	18.11.14	
4	4		demolice betonových částí výťahu	1 den	19.11.14	19.11.14	
5	5		stavba lešení	1 den	20.11.14	20.11.14	
6	6		stavění úpravy strojovny	2 dny	20.11.14	21.11.14	
7	7		montáž nového výťahu - hrubá	8 dny	24.11.14	3.12.14	
8	8		oměna ověř v jednotlivých stanicích	4 dny	4.12.14	9.12.14	
9	9		zadníkové úpravy okolo ověř	4 dny	10.12.14	15.12.14	
10	10		odvoz suti	1 den	16.12.14	16.12.14	
11	11		montáž kabiny a seřizení	6 dny	10.12.14	17.12.14	
12	12		úklid a vycišťení výťahu a strojovny	1 den	18.12.14	18.12.14	
13	13		predání díla	1 den	19.12.14	19.12.14	
14	14						
15	15						
16	16		Olšanská 2666/7, Praha 3 - výťah V2	24 dny	18.11.14	19.12.14	
17	17						
18	18		demonž původního výťahu	1 den	18.11.14	18.11.14	
19	19		demolice betonových částí výťahu	1 den	19.11.14	19.11.14	
20	20		stavba lešení	1 den	20.11.14	20.11.14	
21	21		stavění úpravy strojovny	2 dny	20.11.14	21.11.14	
22	22		montáž nového výťahu - hrubá	8 dny	24.11.14	3.12.14	
23	23		oměna ověř v jednotlivých stanicích	4 dny	4.12.14	9.12.14	
24	24		zadníkové úpravy okolo ověř	4 dny	10.12.14	15.12.14	
25	25		odvoz suti	1 den	16.12.14	16.12.14	
26	26		montáž kabiny a seřizení	6 dny	10.12.14	17.12.14	
27	27		úklid a vycišťení výťahu a strojovny	1 den	18.12.14	18.12.14	
28	28		predání díla	1 den	19.12.14	19.12.14	
29	29						
30	30						
31	31		Olšanská 2666/7, Praha 3 - výťah V3	25 dny	5.1.15	6.2.15	
32	32						
33	33		demonž původního výťahu	1 den	5.1.15	5.1.15	
34	34		demolice betonových částí výťahu	1 den	6.1.15	6.1.15	
35	35		stavba lešení	1 den	7.1.15	7.1.15	
36	36		stavění úpravy strojovny	2 dny	7.1.15	8.1.15	
37	37		montáž nového výťahu - hrubá	8 dny	9.1.15	20.1.15	
38	38		oměna ověř v jednotlivých stanicích	4 dny	21.1.15	26.1.15	
39	39		zadníkové úpravy okolo ověř	5 dny	27.1.15	2.2.15	
40	40		odvoz suti	1 den	3.2.15	3.2.15	
41	41		montáž kabiny a seřizení	7 dny	27.1.15	4.2.15	
42	42		úklid a vycišťení výťahu a strojovny	1 den	5.2.15	5.2.15	
43	43		predání díla	1 den	6.2.15	6.2.15	
44	44						
45	45						
46	46		Olšanská 2666/7, Praha 3 - výťah V4	20 dny	9.2.15	6.3.15	
47	47						
48	48		demonž původního výťahu	1 den	9.2.15	9.2.15	
49	49		demolice betonových částí výťahu	1 den	10.2.15	10.2.15	
50	50		stavba lešení	1 den	11.2.15	11.2.15	
51	51		stavění úpravy strojovny	1 den	11.2.15	11.2.15	
52	52		montáž nového výťahu - hrubá	6 dny	12.2.15	19.2.15	
53	53		oměna ověř v jednotlivých stanicích	3 dny	20.2.15	24.2.15	
54	54		zadníkové úpravy okolo ověř	4 dny	25.2.15	2.3.15	
55	55		odvoz suti	1 den	3.3.15	3.3.15	
56	56		montáž kabiny a seřizení	6 dny	25.2.15	4.3.15	
57	57		úklid a vycišťení výťahu a strojovny	1 den	5.3.15	5.3.15	
58	58		predání díla	1 den	6.3.15	6.3.15	