

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1542/ond/01/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Olbramice**
Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Bárta, starosta
IČO: 60798416
2. **Zhotovitel:** **KVAZAR akciová společnost**
Strádalů 26
718 00 Ostrava-Kunčičky
- Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Martin Ondráček, předseda představenstva
ve věcech obchodních: Zdeněk Podrygala, obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Pavel Novák, ředitel realizace
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 115-1019260237/0100
IČO: 00560383
DIČ: CZ00560383
společnost je zapsána u KS v Ostravě v oddíle B, vložka 42 obchodního rejstříku

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále také jen **SoD**), jejíž předmětem bylo provedení přístavby mateřské školy v Olbramicích. Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Tímto dodatkem se předmět díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované položkovými rozpočty, které jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce se tímto dodatkem rovněž zvyšuje cena díla:

Původní cena díla dle SoD: 4 688 871,- Kč bez DPH

Smluvní cena díla bude zvýšena o částku: 262 618,- Kč bez DPH

Nová celková cena díla: 4 951 489,- Kč bez DPH

1.17

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ujednání SoD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.
2. Na důkaz své pravé vůle uzavřít tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- ❖ Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 10885 Přístavba MŠ v Olbramicích – 02 Změny – 01 Hrubá stavba - přístavba ze dne 18.07.2018
- ❖ Příloha č. 2: Položkový rozpočet č. 10885 Přístavba MŠ v Olbramicích – 02 Změny – 02 Fasáda ze dne 04.09.2018
- ❖ Příloha č. 3: Položkový rozpočet č. 10885 Přístavba MŠ v Olbramicích – 02 Změny – 03 Ostatní – uvnitř objektu ze dne 04.09.2018
- ❖ Příloha č. 4: Položkový rozpočet č. 10885 Přístavba MŠ v Olbramicích – 02 Změny – 04 Ostatní – vně objektu ze dne 04.09.2018
- ❖ Příloha č. 5: Položkový rozpočet č. 10885 Přístavba MŠ v Olbramicích – 02 Změny – 05 Ústřední vytápění – napojení topného okruhu ze dne 04.09.2018

Olbramice 10. září 2018

Ostrava 10. září 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice ①

Ing. Ladislav Bárta
starosta



Ing. Martin Ondráček
předseda představenstva

Položkový rozpočet

Stavba: **10885** **Přístavba MS v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **01** **Hrubá stavba - přístavba**

Projektant

Objednatel: **Obec Olbramice, Prostorná 132 Olbramice, 74283; IČ: 60798416**

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	30 994,32
PSV	3 425,78
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	34 420,10

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	34 420,10 CZK
Zaokrouhlení		-0,10 CZK

Cena celkem bez DPH:

34 420,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 18.07.2018

Podpis:



Stavba:	10885	Přístavba MS v Olbramicích	List č. 2
Objekt:	02	Změny	
Rozpočet:	01	Hrubá stavba - přístavba	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	-56 225,53
2	Zakládání	HSV	35 734,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	29 697,46
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 793,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV	11 994,35
721	Vnitřní kanalizace	PSV	3 425,78
			34 420,10



Položkový rozpočet

Stavba: **10885** **Přístavba MS v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **02** **Fasáda**

Projektant

Objednatel: **Obec Olbramice, Prostorná 132 Olbramice, 74283; IČ: 60798416**

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	62 228,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	62 228,82

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	62 228,82 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem bez DPH:

62 229,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **04.09.2018**

Podpis:



Stavba:	10885	Přístavba MS v Olbramicích	List č. 2
Objekt:	02	Změny	
Rozpočet:	02	Fasáda	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	67 548,82
96	Bourání konstrukcí	HSV	-3 750,00
997	Přesun sutě	HSV	-1 570,00
			62 228,82

1. 17

Položkový rozpočet

Stavba: **10885** **Přístavba MS v Olbramicích**

Objekt: **02** **Změny**

Rozpočet: **03** **Ostatní - uvnitř objektu**

Projektant

Objednatel: **Obec Olbramice, Prostorná 132 Olbramice, 74283; IČ: 60798416**

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-15 238,07
PSV	53 770,51
MON	31 684,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	70 216,44

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	70 216,44 CZK
DPH	21 %	14 745,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem:

84 961,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **04.09.2018**

Podpis:

A.14

Stavba:	10885	Přístavba MS v Olbramicích	List č. 2
Objekt:	02	Změny	
Rozpoč...	03	Ostatní - uvnitř objektu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
64	Výplně otvorů	HSV	3 036,00
763	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-18 278,19
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4,12
725	Zařizovací předměty	PSV	8 757,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	1 552,86
776	Podlahy povlakové	PSV	20 808,26
781	Obklady keramické	PSV	11 222,77
783	Nátěry	PSV	1 853,62
784	Malby	PSV	9 576,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	31 684,00
			70 216,44

A.15

Položkový rozpočet

Stavba: **10885** **Přístavba MS v Olbramicích**
 Objekt: **02** **Změny**
 Rozpočet: **04** **Ostatní - vně objektu**

Projektant

Objednatel: **Obec Olbramice, Prostorná 132 Olbramice, 74283; IČ: 60798416**

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		33 852,55
PSV		22 395,77
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		56 248,32

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	56 248,32 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

Cena celkem bez DPH:

56 248,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **04.09.2018**

Podpis:

A.17

Stavba:	10885	Přístavba MS v Olbramicích	List č. 2
Objekt:	02	Změny	
Rozpočet:	04	Ostatní - vně objektu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	11 379,15
5	Komunikace	HSV	5 084,20
8	Trubní vedení	HSV	10 580,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	513,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	19,95
997	Přesun sutě	HSV	6 276,25
711	Izolace proti vodě	PSV	-10 874,06
712	Povlakové krytiny	PSV	12 829,98
762	Konstrukce tesařské	PSV	8 412,23
763	Dřevostavby	PSV	7 419,41
764	Konstrukce klempířské	PSV	4 608,21
			56 248,32

Položkový rozpočet

Stavba: **10885** **Přístavba MS v Olbramicích**
Objekt: **02** **Změny**
Rozpočet: **05** **Ústřední vytápění - napojení topného okruhu**

Projektant

Objednatel: **Obec Olbramice, Prostorná 132 Olbramice, 74283; IČ: 60798416**

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	39 505,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	39 505,48

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	39 505,48 CZK
DPH	21 %	8 296,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem:

47 801,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **04.09.2018**

Podpis:

A.16

Stavba:	10885	Přístavba MS v Olbramicích	List č. 2
Objekt:	02	Změny	
Rozpoč...	05	Ústřední vytápění - napojení topného okruhu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
730	Ústřední vytápění	PSV	
732	Strojovny	PSV	1 440,00
733	Rozvod potrubí	PSV	25 449,00
734	Armatury	PSV	3 119,28
735	Otopná tělesa	PSV	4 226,00
			5 271,20
			39 505,48

[Handwritten signature]