

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Objednatel: Město Zruč nad Sázavou
se sídlem: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČO: 002 36 667
DIČ: CZ00236667
zastoupený Mgr. Martinem Hujerem, starostou

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš
se sídlem: Hrnčíře 584, Ledeč nad Sázavou 584 01
IČO: 04486528
DIČ: 8501173263
zastoupen:

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tento dodatek (dále jen „Dodatek“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2026 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na akci: „Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřežní, Zruč nad Sázavou“
2. Tímto Dodatkem se upravuje cena díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V Cena díla, odst. V.1. dohodly na změně ceny díla. Tento odstavec mění a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za dílo celkem bez DPH 1 114 807, 68 Kč

DPH 21% 234 109, 61 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1 348 917, 29 Kč

Méně práce bez DPH.....254 840,89 Kč

Méně práce s DPH 21% 308 357, 48 Kč


Vícepráce bez DPH 609 471, 13 Kč

Vícepráce s DPH 21% 737 460,07 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Ve Zruči nad Sázavou dne 13. 4. 2026
za Objednatele


Město Zruč nad Sázavou
Mgr. Martin Hujer
starosta



V Ledči nad Sázavou dne

za Zhotovitele

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Ing. Pavel Radoš
Hrnčíře 584, Ledč nad Sázavou 584 01
IČ: 04486528 DIČ: CZ8501178263
E: pavel.rados@seznam.cz

Ing. Pavel Radoš

PITULACE STAVBY

0703

ba: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Ing. Pavel Radoš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04486528

CZ8501173263

			354 630,24
Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	354 630,24	74 472,35
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			429 102,59
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



INÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Ing. Pavel Radoš

84, Ledeč nad Sázavou 584 01

04486528 DIČ: CZ8501173263

pavel.rados@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 0703
Stavba: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš

Datum: 16. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			354 630,24	429 102,59
0703_2603	ZMĚNOVÉ LISTY (01)		354 630,24	429 102,59
30_02_(1)			-20 000,00	-24 200,00
01.01 MP	1 přípravné práce		-40 360,18	-48 835,82
02.01 MP	2 zemní práce		138 453,13	167 528,29
02.01 VP	2 zemní práce		-129 650,71	-156 877,36
03.01 MP	potrubí		471 018,00	569 931,78
03.01 VP	potrubí		-34 830,00	-42 144,30
04.01 MP	dokončovací práce		-30 000,00	-36 300,00
05.01 MP	5 vedlejší rozpočtové náklady			

YCI LIST SOUPISU PRACÍ

Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží

Objekt: 0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

Soupis: 02.01 MP - 2 zemní práce

KSO:

Místo:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Radoš

Projednatel:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2028

IČ:
DIČ:

IČ: 04486528
DIČ: CZ8501173263

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

				-40 360,18
Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-40 360,18	21,00%	-8 475,64	
DPH základní	0,00	12,00%	0,00	
snížená				
v CZK				-48 836,82
Cena s DPH				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní

Objekt: 0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

Soupis: 02.01 MP - 2 zemní práce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-40 360,18
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 600,18
1 - Zemní práce	-25 600,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-14 760,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-14 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřežní
Objekt: 0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis: 02.01 MP - 2 zemní práce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Pavel Rados

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-40 360,18	
D HSV Práce a dodávky HSV							-25 600,18	
D 1 Zemní práce							-25 600,18	
1	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	-179,560	117,82	-21 155,76	
pp Popis práce Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění								
p Popis práce Potrubí Ød 2 - zemní práce, pol. 4								
vv Popis práce "přemístění výkopku na mazdoporu - výkopek bude po pokládce potrubí použit na zasypání potrubí" 30% bude odváženo na skládku								
w Popis práce "kontrola VV SoD " - ((125*0,8*2,0)*1,7)+((125*0,8*2,0)*0,7)								
w Popis práce Mazdroučel								
w Popis práce "SoD " - ((125*0,8*2,0)*0,7)								
w Popis práce Mazdroučel								
w Popis práce "Stupeňnost výkop rýhy pro potrubí DN300 " (96,0*0,8*2,0)*0,7								
w Popis práce "přibojky DN160 " (63,0*0,8*1,5)*0,3								
w Popis práce Mazdroučel								
w Popis práce Součet								
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mazdroučelky	m3	-191,240	23,24	-4 444,42	
pp Popis práce Uložení sypaniny na skládky nebo mazdroučelky								
p Popis práce Potrubí Ød 2 - zemní práce, pol. 7								
w Popis práce "kontrola VV SoD " - ((125*0,8*2,0)*1,3)+((125*0,8*2,0)*0,3)								
w Popis práce Mazdroučel								
w Popis práce "SoD " - ((125*0,8*2,0)*0,3)								
w Popis práce Mazdroučel								
w Popis práce "Stupeňnost výkop rýhy pro potrubí DN300 " (96,0*0,8*2,0)*0,3								
w Popis práce "přibojky DN160 " (63,0*0,8*1,5)*0,3								
w Popis práce Mazdroučel								
w Popis práce Součet								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-14 760,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							-14 760,00	
3	K	043154000	Zkoušky hutní	soubor	-1,000	14 760,00	-14 760,00	
pp Popis práce Zkoušky hutní								
p Popis práce Potrubí Ød 2 - zemní práce, pol. 8								
w Popis práce "SoD " - (1,0)								
w Popis práce "provedení zkoušky zhutnění"								
w Popis práce "2x měření tlaku (na dvou místech)"								
w Popis práce "2x měření na poddávových vrstvách (na dvou místech)"								
w Popis práce Součet								

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží
 Objekt: 0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
 Soupis: 01.01 MP - 1 přípravné práce

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:
 Ing. Pavel Radoš
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 18.1.2028
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 04488528
 DIČ: CZ8501173263
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

			-20 000,00
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 000,00	21,00%	-4 200,00
DPH základní snížená	0,00	12,00%	0,00
v CZK			-24 200,00
Cena s DPH			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží
Objekt: 0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis: 01.01 MP - 1 přípravné práce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Přípravné a zemní práce

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží
 Objekt: 0703_280330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
 Soupis: 01.01 MP - 1 přípravné práce

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš

Datum: 18. 1. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 000,00	
o	HSV	Práce a dodávky HSV					-20 000,00	
d	f	Přípravné a zemní práce					-20 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	-1,000	20 000,00	-20 000,00	
pp	Geodetické práce před výstavbou:							
P	Pozadí k Sd0, f - přípravné práce, pol. 1.							
W	"Sd0" - (-1,0)							
W	Soubor							
						-1,000		
						-1,000		

LIST SOUPISU PRACÍ

Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží

0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

05.01 MP - 5 vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Radoš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

04486528

DIČ:

CZ8501173263

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

			-30 000,00
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-30 000,00	21,00%	-6 300,00
DPH základní	0,00	12,00%	0,00
snížená			
	v CZK		-36 300,00
Cena s DPH			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razilko

Datum a podpis

Razilko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razilko

Datum a podpis

Razilko

ACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní

03_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

05.01 MP - 5 vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Zakazatel:
Zhotovitel:

Ing. Pavel Rados

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

-30 000,00

000 - Vedlejší náklady stavby

-30 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

-30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní

Objekt:

0703_280330_02_1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

Soupis:

05.01 MP - 5 vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

mg. Pavel Rudos

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30 000,00	
0	000		Vedlejší náklady stavby				-30 000,00	
0	0		Vedlejší rozpočtové náklady				-30 000,00	
1	M	12	Zaměření skutečného stavu	Kus	1 000	20 000,00	-20 000,00	
	PP		Zeměměřnický stav					
	P		Polozka k položce					
	W		Polozka SoD, 5 - vedlejší rozpočtové náklady, pol. 1					
	W		*SoD: *-(1,0)					
	W		Součet					
2	M	155	likvidace odpadů	Kus	1 000	2 000,00	-2 000,00	
	PP		likvidace odpadů					
	P		Polozka k položce:					
	W		Polozka SoD, 5 - vedlejší rozpočtové náklady, pol. 5					
	W		*SoD: likvidace odpadů ze stavby - obaly, páteř, bedny apod. *-(1,0)					
	W		Součet					
3	M	3	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	soubor	1 000	8 000,00	-8 000,00	
	PP		Isolace povrchu PKC-2 při rozvod teple a studené vody koleno 90° Ø 75mm pro lepší spoj					
	P		Polozka k položce:					
	W		Polozka SoD, 3 - vedlejší rozpočtové náklady, pol. 6					
	W		*SoD: označení staveniště, oplocení apod. *-(1,0)					
	W		Součet					
							-1 000	
							-1 000	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní

Objekt:

0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

Soupis:

04.01 MP - dokončovací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Radoš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

04486528

DIČ:

CZ8501173263

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-34 830,00

DPH: základní
sazba

Základ daně

-34 830,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-7 314,30

0,00

v CZK

Cena s DPH

-42 144,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží
0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis: 04.01 MP - dokončovací práce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ing. Pavel Radouš

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-34 830,00

-34 830,00

8 - Vedení trubní dešťová a přípojná

-34 830,00

Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábrožní

0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

04.01 MP - dokončovací práce

Datum: 16.1.2026

Projektant:

ing. Pavel Rados

Zpracovatel:

Strona 4 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zruš n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní
Objekt:
0703_280330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis:
03.01 VP - potrubí

KSO:
Místo:
Zadevateľ:

Zhotovitel:
Ing. Pavel Radoš

Projednatel:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 1. 2026
IČ:
DIČ:
IČ: 04486528
DIČ: CZ8501173263
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			471 018,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	471 018,00	21,00%	98 913,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			569 931,78
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Průběh:
Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní
Objekt:
0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis:
03.01 VP - potrubí

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	471 018,00
1 - Zemní práce	2 568,10
4 - Vodorovné konstrukce	7 170,91
8 - Vedení trubní dálkové a přípojná	461 278,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní

Objekt:

0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

Soupis:

03.01 VP - potrubí

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Raab

Datum:

16.1.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				471 018,00	
0	1		Zemní práce				471 018,00	
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně vybranou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9 600	287,51	2 568,10	
	PP		Obsypání potrubí strojně vybranou z vhodných horních chýb (křehkost) I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přípraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro potrubí s možností výkopu a mru zhrubnutí bez průniku vybrané				2 568,10	
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní SoD 3 - potrubí, pol. 1					
	W		"SoD" obsypání potrubí proskládání " (125+2+2) 0 8" 0 4					
	W		"obsypání potrubí proskládání"					
	W		Medziosvět		-41 280			
	W		"Skutečnost: výkop ryhy pro potrubí DN300 * 96 0" 0 8" 0 4					
	W		Medziosvět		-41 280			
	W		"Přímky DN180 * 63 0" 0 8" 0 4		30 720			
	W		Medziosvět		30 720			
	W		Soubet		20 160			
	W		Soubet		20 160			
	W		Soubet		9 600			
2	K	451572111	Vodorovné konstrukce					
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného litého	m3	3 600	1 991,92	7 170,91	
	P		Lože pod potrubí, stěny a dno se sestává z otevřeného výkopu z kamenná drobného litého 3 až 4 mm				7 170,91	
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní SoD 3 - odstup, pol. 3					
	W		"SoD" (125+2+2) 0 8" 0 15					
	W		Medziosvět		-15 480			
	W		"Skutečnost: výkop ryhy pro potrubí DN300 * 96 0" 0 8" 0 15		-15 480			
	W		"Přímky DN180 * 63 0" 0 8" 0 15		11 520			
	W		Medziosvět		7 560			
	W		Soubet		19 080			
	W		Soubet		3 600			
3	K	871313122	Vedení trubní dálková a přípojná					
	PP		Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z PVC-U DN 160	m	71 000	168,00	461 278,99	
	Online PSC		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštného litého SN 10 DN 160				14 058,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: montáž nového kanalizačního potrubí k napojení na UV * 71 0					
	W		Soubet		71 000			
4	M	28511173	Trubka kanalizační PVC-U ploštná jednovrstevná DN 160x1000mm SN10	m	73 130	487,00	34 151,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Trubka kanalizační PVC-U ploštná jednovrstevná DN 160x1000mm SN10					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: koeficientem množství		73 130			
5	K	871373122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z PVC-U DN 315	m	96 000	224,00	21 504,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštného litého SN 10 DN 315					
	Online PSC		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštného litého SN 10 DN 315					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: * 96 0					
	W		Soubet		96 000			
6	M	28511181	Trubka kanalizační PVC-U ploštná jednovrstevná DN 315x3000mm SN10	m	98 880	1 750,00	173 040,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Trubka kanalizační PVC-U ploštná jednovrstevná DN 315x3000mm SN10					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: koeficientem množství		98 880			
7	K	877310310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 150	kus	44 000	325,00	14 300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž horního na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 150					
	Online PSC		Montáž horního na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 150					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Vz pol. 28517162, koleno 15 st. * 11 0					
	W		"Vz pol. 28517172, koleno 30 st. * 22 0					
	W		"Vz pol. 28517182, koleno 45 st. * 11 0					
	W		Soubet		11 000			
	W		Soubet		22 000			
	W		Soubet		11 000			
8	M	28517162	Koleno kanalizační PP třívrstevné SN16 DN 150x15°	kus	11 000	241,00	2 651,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Koleno kanalizační PP třívrstevné SN16 DN 150x15°					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: * 11 0					
	W		Soubet		11 000			
9	M	28517172	Koleno kanalizační PP třívrstevné DN16 DN 150x30°	kus	22 000	251,00	5 512,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Koleno kanalizační PP třívrstevné DN16 DN 150x30°					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: * 22 0					
	W		Soubet		22 000			
10	M	28517182	Koleno kanalizační PP třívrstevné SN16 DN 150x45°	kus	11 000	262,00	2 882,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Koleno kanalizační PP třívrstevné SN16 DN 150x45°					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: * 11 0					
	W		Soubet		11 000			
11	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 200	kus	11 000	353,00	3 883,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž horního na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 200					
	Online PSC		Montáž horního na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 200					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"Skutečnost: koeficientem množství		11 000			
12	M	28511508	Redukce kanalizační PVC 200/160	kus	11 000	191,00	2 101,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Redukce kanalizační PVC 200/160					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
13	K	877355124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové ploštné přípojka DN 200	kus	11 000	588,00	7 568,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové ploštné, přípojka DN 200					
	Online PSC		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové ploštné, přípojka DN 200					
	P		Pozemní a polozemní					
	W		Polozemní nové					
	W		"napojení přípojek na hlavní řad. * 11 0					
	W		Soubet		11 000			
14	M	28551323	Sedlo kolmé mechanické jakékoliv potrubí KG DN 300/200	kus	11 000	3 240,00	35 640,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sedlo kolmé mechanické jakékoliv potrubí KG DN 300/200					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K 877380330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pínostěnných DN 250	kus	18,000	383,00	7 487,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž kovové na kanalizačním plošovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pínostěnného spojek nebo redukce DN 250					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/877380330					
16	M 28611532	přechod kanalizační KG karmenné-plast DN 250	kus	19,000	2 220,00	42 180,00	CS ÚRS 2026 01
PP		přechod kanalizační KG karmenné-plast DN 250					
17	K 877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pínostěnných DN 300	kus	1,000	575,00	575,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž tvrdého na kanalizačním plošovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pínostěnného kolen, včetně nebo bez tvrdých uzávěrů DN 300					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/877370310					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
W		1/2 pol. 28617165, koleno 15 st. * 1,0					
W		Souběž		1,000			
18	M 28617165	Koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 300x15°	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 300x15°					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
19	K 894302062	Dno šachty tl. přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,298	5 040,00	7 827,84	CS ÚRS 2026 01
PP		Odstav. konstrukce na trubicím vedení ze železobetonu dno šachty šachty přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/894302062					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
W		šachta nová, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 2 kusy, tl. stěny 300 mm					
W		nová, " ((1,2*1,2*0,3)*2,0		0,864			
W		Měsočubet		0,864			
W		šachta oprava, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 1 kusy, tl. stěny 300 mm - počítáno je ko 1/2 nové šachty					
W		oprava, " ((1,2*1,2*0,3)*2,0)*0,5		0,432			
W		Měsočubet		0,432			
W		Souběž		1,298			
20	K 894302162	Stěny šachty tl. přes 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,108	5 800,00	12 214,80	CS ÚRS 2026 01
PP		Odstav. konstrukce na trubicím vedení ze železobetonu stěny šachty šachty přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/894302162					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
W		šachta nová, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 2 kusy, tl. stěny 300 mm, v. 1300 mm					
W		nová, " ((1,2*0,3*2,0)+(0,6*0,3*2,0))*1,3		1,404			
W		Měsočubet		1,404			
W		šachta oprava, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 1 kusy, tl. stěny 300 mm, v. 1300 mm - počítáno je ko 1/2 nové šachty					
W		oprava, " ((1,2*0,3*2,0)+(0,6*0,3*2,0))*1,3)*0,5		0,702			
W		Měsočubet		0,702			
W		Souběž		2,108			
21	K 894412411	Ozáření betonových nebo železobetonových dílců pro šachty službi přechodových	kus	7,000	1 470,00	10 290,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ozáření betonových nebo železobetonových dílců pro šachty službi přechodových					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/894412411					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
W		1/2 pol. 59224013, prstenec šachtový " 6,0		6,000			
W		1/2 pol. 59223864, prstenec vpusť " 1,0		1,000			
W		Souběž		7,000			
22	M 59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	6,000	345,00	2 070,00	CS ÚRS 2026 01
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
W		na šachtu 2 kusy, 3 šachty " 3,0*2,0		6,000			
W		Souběž		6,000			
23	M 59223864	prstenec pro uclení vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2026 01
PP		prstenec pro uclení vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
W		vpusť " 1,0		1,000			
W		Souběž		1,000			
24	K 894501121	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných jednostranně zřizení	m2	23,400	1 190,00	27 846,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Bednění konstrukce na trubicím vedení stěn šachet pravouhlych nebo čtyř a vícehranných jednostranně zřizení					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/894501121					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
W		šachta nová, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 2 kusy, tl. stěny 300 mm, v. 1300 mm					
W		nová, " ((0,6*4,0*1,3)+(1,2*4,0*1,3))*2,0		18,720			
W		Měsočubet		18,720			
W		šachta oprava, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 1 kusy, tl. stěny 300 mm, v. 1300 mm - počítáno je ko 1/2 nové šachty					
W		oprava, " ((0,6*4,0*1,3)+(1,2*4,0*1,3))*0,5		4,680			
W		Měsočubet		4,680			
W		Souběž		23,400			
25	K 894501122	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných jednostranně odstranění	m2	23,400	196,00	4 586,40	CS ÚRS 2026 01
PP		Bednění konstrukce na trubicím vedení stěn šachet pravouhlych nebo čtyř a vícehranných jednostranně odstranění					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/894501122					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
26	K 894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kar	t	0,162	35 100,00	5 886,20	CS ÚRS 2026 01
PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kar					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/894608211					
P		Pozemní a polože					
W		Požárka nové					
W		šachta nová, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 2 kusy, tl. stěny 300 mm, v. 1300 mm					
W		nová, KARI 8/100 x 8/100, 7,9 kg/m2 " ((1,2*4,0*1,3)*2,0)+7,9/1000)*1,1		0,108			
W		Měsočubet		0,108			
W		šachta oprava, vnitřní rozměr 1200x1200 mm, 1 kusy, tl. stěny 300 mm, v. 1300 mm - počítáno je ko 1/2 nové šachty					
W		oprava, KARI 8/100 x 8/100, 7,9 kg/m2 " ((1,2*4,0*1,3)*2,0)+7,9/1000)*1,1)*0,5		0,054			
W		Měsočubet		0,054			
W		Souběž		0,162			
27	K 895941301	Ozáření vpusť uclení DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ozáření vpusť uclení z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/895941301					
W		1/2 pol. 59224013, prstenec šachtový " 6,0		6,000			
W		1/2 pol. 59223864, prstenec vpusť " 1,0		1,000			
W		Souběž		1,000			
28	M 59224498	vpusť uclení DN 450 kalitná s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000	679,00	679,00	CS ÚRS 2026 01
PP		vpusť uclení DN 450 kalitná s odtokem 200mm 450/250x50mm					
29	K 895941314	Ozáření vpusť uclení DN 450 z betonových dílců službi horní 570 mm	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ozáření vpusť uclení z betonových dílců DN 450 službi horní 570 mm					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/895941314					
30	M 59223858	službi betonové horní pro uclení vpusť 450x570x50mm	kus	1,000	862,00	862,00	CS ÚRS 2026 01
PP		službi betonové horní pro uclení vpusť 450x570x50mm					
31	K 895941351	Ozáření vpusť uclení DN 500 z betonových dílců službi horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ozáření vpusť uclení z betonových dílců DN 500 službi horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/895941351					
32	M 59224460	vpusť uclení DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	795,00	795,00	CS ÚRS 2026 01
PP		vpusť uclení DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop					
33	K 899204112	Ozáření mříží litinových včetně rámu s kóšů na běhno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ozáření mříží litinových včetně rámu s kóšů na běhno pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC		https://bezpečnost.us.cz/km/CS_URS_NAB_01/899204112					
34	M 55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	CS ÚRS 2026 01
PP		mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám					
35	M 28661789	kóš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2026 01
PP		kóš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena
36	K	599722113	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 75 do 34cm	m	30 000	19,32	733 10	
	PP		Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky přes 75 do 34cm					
	P		Porozměry k položce:					
	W		Položka SoD, 3 - potrubí, pol. 14					
	W		"SoD" - (125+2+2)					
	W		Mezosočet					
	W		"Kuchednost" viz pol. 871313122, potrubí SN10 DN 160 * 71 0			-129 000		
	W		"Kuchednost" viz pol. 871373122, potrubí SN10 DN 315 * 96 0			-129 000		
	W		Mezosočet			71 000		
	W		Součet:			86 000		
	W					167 000		
	W					38 000		
37	M	JTA 0013703 UR	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	38 000	7,26	275,88	
	PP		EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
	P		Porozměry k položce:					
	W		Položka SoD, 3 - potrubí, pol. 15					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží

Objekt:

0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

Soupis:

03.01 MP - potrubí

KSO:

Místo:

Zaúčtovatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Radoš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

04486528

DIČ:

CZ8501173263

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-129 650,71

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

anižena

-129 650,71

21,00%

-27 226,65

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-156 877,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřežní
Objekt: 0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis: 03.01 MP - potrubí

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Pavel Radoš

Datum: 16. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-129 850,71
1 - Zemní práce	-40 721,98
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojna	-88 928,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zruč'n, S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží

Objekt:

0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)

Soupis:

03.01 MP - potrubí

Místo:

Datum: 16. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Pavel Rados

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-129 650,71	
D HSV Práce a dodávky HSV							-129 650,71	
D 1 Zemní práce							-40 721,98	
1	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-78,408	519,36	-40 721,98	
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 2					
	W		*konekce VV SoD * - ((125+2+2)*0,8*0,15+0,4)*1,8*2,0+((125+2+2)*0,8*0,15+0,4)*1,8)		-102,168			
	W		Mezsočet		-102,168			
	W		*SoD * - ((125+2+2)*0,8*0,15+0,4)*1,8)		-102,168			
	W		Mezsočet		-102,168			
	W		*Skutečnost: výkop rýhy pro potrubí, DN300, * 96 0*0,8*0,15+0,4)*1,8		76,032			
	W		*Políčko, DN160 * 63,0*0,8*0,15+0,4)*1,8		49,896			
	W		Mezsočet		125,928			
	W		Součet		-78,408			
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00	
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							-88 926,73	
2	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlánného SN 8 z PVC-U DN 160	m	-4,000	201,49	-805,96	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštlánného SN 8 DN 160					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 4					
	W		*SoD: montáž nového kanalizačního potrubí k napojení na UV * (2*2)		-4,000			
	W		Součet		-4,000			
3	M	26011104	Trubka kanalizační PVC-U ploštlánná jednotvářná DN 100x1000mm SN8	m	-4,120	426,00	-1 755,12	
	PP		Trubka kanalizační PVC-U ploštlánná jednotvářná DN 100x1000mm SN8					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 5					
	W		*4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		-4,120			
4	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlánného SN 10 z PVC-U DN 200	m	-125,000	219,18	-27 387,50	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého ploštlánného SN 10 DN 200					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 6					
	W		*SoD * (125,0)		-125,000			
	W		Součet		-125,000			
5	M	26011177	Trubka kanalizační PVC-U ploštlánná jednotvářná DN 200x2000mm SN10	m	-120,750	403,20	-51 912,00	
	PP		Trubka kanalizační PVC-U ploštlánná jednotvářná DN 200x2000mm SN10					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 7					
	W		*125* 0,3 *Přepočtené koeficientem množství		-120,750			
6	K	877350310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštlánných DN 200	kus	-3,000	364,27	-1 092,81	
	PP		Montáž narovnek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U hladkého ploštlánného kolien, vlnit nebo tvrdých uzávěrů DN 200					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 8					
	W		*SoD * (31)		-3,000			
	W		Součet		-3,000			
7	M	26017163	Koleno kanalizační PP tlavní DN 200x15°	kus	-1,000	721,20	-721,20	
	PP		Koleno kanalizační PP tlavní DN 200x15°					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 9					
	W		*SoD * (11,0)		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
8	M	26017173	Koleno kanalizační PP tlavní DN 200x30°	kus	-1,000	735,60	-735,60	
	PP		Koleno kanalizační PP tlavní DN 200x30°					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 10					
	W		*SoD * (11,0)		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
9	M	26017183	Koleno kanalizační PP tlavní DN 200x45°	kus	-1,000	738,00	-738,00	
	PP		Koleno kanalizační PP tlavní DN 200x45°					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 11					
	W		*SoD * (11,0)		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
10	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštlánných DN 200	kus	-2,000	592,87	-1 185,74	
	PP		Montáž narovnek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U hladkého ploštlánného odboček DN 200					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 12					
	W		*SoD * (2,0)		-2,000			
	W		Součet		-2,000			
11	M	26017207	Odbočka kanalizační PP tlavní DN 16 45° DN 200/150	kus	-2,000	1 262,40	-2 524,80	
	PP		Odbočka kanalizační PP tlavní DN 16 45° DN 200/150					
	P		Pozemní a políčko					
	P		Políčko 3x0,3 - potrubí, pol. 13					

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nádražní
0703_260330_02_(1) - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis:
02.01 VP - 2 zemní práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Ing. Pavel Radoš
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2026
IČ:
DIČ:
IČ: 04488528
DIČ: CZ8501173263
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		138 453,13	
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	138 453,13 0,00	21,00% 12,00%	29 075,16 0,00
Cena s DPH		v CZK 167 528,29	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zruč n. S. - Oprava dešťové kanalizace v ulici Nábřeží
Objekt: 0703_260330_02_01 - ZMĚNOVÉ LISTY (01)
Soupis: 02.01 VP - 2 zemní práce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Pavel Radouš

Datum: 16. 1. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	138 453,13
HSV - Práce a dodávky HSV	138 453,13
1 - Zemní práce	138 453,13

Soupis
02.01 VP - 2 zemní práce

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ing. Pavel Rados

Datum: 16.1.2025

Projektant:
Zpracování

Strona 4 z 4