

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Restaurátorská obnova lavic v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
IČ:	680 81 502
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Statutární zástupce	R.D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Aleš Tafar, [REDACTED]

(„objednatel“)

a

Název:	A.Q. Attentus Qualitatis
Sídlo:	Tišnovská 266, Lomnice 679 23
IČO:	27707911
DIČ:	[REDACTED]
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53544
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Bc. LADISLAV ROZSYPAL
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Ing. Bc. LADISLAV ROZSYPAL
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Mgr. Ing. Bc. LADISLAV ROZSYPAL

(„zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na akci „Restaurátorská obnova lavic v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří“.

Dodatek č. 2 je sjednán v souladu s odst 4.1 Smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 definuje rozsah prací pro rok 2021 (dále jen „2. etapa“).

1 Předmět dodatku

- 1.1 Rozsah prací 2. etapy je stanoven v rozpočtu 2. etapy, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.2 Cena prací 2. etapy činí 608 634,30 Kč bez DPH, tedy 736 447,50 Kč včetně DPH (21%).
- 1.3 Termín plnění 2. etapy je stanoven následovně
 - Předání předmětu plnění po provedení 2. etapy: do 5 dnů od podpisu dodatku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
 - Dokončení díla, předání díla – 2. etapa: do 20. 12. 2021

2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení a ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.
- 2.2 Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostý omylů.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 2.4 Tento dodatek nepodléhá schvalovací doložce Biskupství brněnského.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Příloha č. 1 – rozpočet 2. etapy



Římskokatolická farnost Předklášteří

R.D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor



zhotovitel

Rozpočet 2. etapy

	počet	jednotka	cena	celkem	2. etapa	12
DEMONTÁŽ A TRANSPORT				45 440,00		0,00
demontáž lavic včetně klekátek	26	ks	1 000,00	26 000,00		0,00
demontáž podlahy (k druhotnému použití) a roštu	108	m2	180,00	19 440,00		0,00
ČIŠTĚNÍ, PU				370 670,00		171 076,80
vysátí lavice a umytí marseillským mýdlem lavice	372	m2	150,00	55 800,00	171,69	25 753,50
ošetření proti dřevokazu	445	m2	80,00	35 600,00	205,38	16 430,40
"chemické dočištění" lavice	372	m2	220,00	81 840,00	171,69	37 771,80
výsledná PU včetně retuší lavice	372	m2	450,00	167 400,00	171,69	77 260,50
vysátí lavice a umytí marseillským mýdlem klekátk	77	m2	150,00	11 550,00	35,54	5 331,00
"chemické dočištění" klekátk	77	m2	20,00	1 540,00	35,54	710,80
výsledná PU včetně retuší klekátk	77	m2	220,00	16 940,00	35,54	7 818,80
TRUHLÁŘSKÉ VÝSPRAVY				561 950,00	0,00	0,00
vysazení, náhrada čepů, přepláty usazení	250	ks	875,00	218 750,00	115,38	100 957,50
revize konstrukce a opravy	26	ks	5 000,00	130 000,00	12,00	60 000,00
restaurování intarzie	52	ks	4 100,00	213 200,00	24,00	98 400,00
PODLAHA				297 000,00	0,00	132 000,00
obnova stávající podlahy (restaurování/replika)	108	m2	2 750,00	297 000,00	48,00	132 000,00
TRANSPORT A MONTÁŽ				57 200,00	21,00	46 200,00
ZPRÁVY, DOKUMENTACE	26	ks	2 200,00	57 200,00	21,00	46 200,00
	1	kpl	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH				1 362 260,00		608 634,30
Celkem vč. DPH				1 648 334,60		736 447,50

V 2. etapě bude provedena demontáž lavic a podlahy, restaurování 12 ks lavic a poměrné části podlahy a zpětná montáž dosud provedených lavic dle výše uvedeného rozpočtu.