

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O DÍLO č. O 6480/25

na realizaci stavební zakázky malého rozsahu s názvem

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Č.P. 241, KRAJKOVÁ

Obec Krajková

se sídlem: p. 295, 357 08 Krajková

IČ: 00259411

zastoupená: Ing. Josefem Horvátlem, starostou obce

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.**

se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava

datová schránka: 4dkue9q

IČ: 18248675 DIČ: CZ18248675

zastoupen: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

zapsaný v rejstříku u Krajského soudu v Plzni odd. C vložka 1339

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 359948391/0100 / Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5220013711/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. O 6480/25

(dále jen „**Dodatek**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2025 Smlouvu o dílo č. O 6480/25 na realizaci stavby „**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Č.P. 241, KRAJKOVÁ**“.

V průběhu realizace stavby došlo ke změnám rozsahu prací specifikovaným v příloženém změnovém listu.

2. ZMĚNA SMLOUVY

Tímto dodatkem se mění čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy (Cena díla).

Původní cena díla činila:

6 229 343,21 Kč bez DPH

7 537 505,28 Kč včetně DPH

Na základě odsouhlasených změn dochází k navýšení ceny o:

338 846,75 Kč bez DPH

410 004,57 Kč včetně DPH

Nové znění čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy je následující:

Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí 6 568 189,96 Kč bez DPH s tím, že výše DPH činí 1 379 319,89 Kč a cena celkem činí 7 947 509,85 Kč včetně DPH.

3. ČLÁNEK

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude uzavřen v listinné podobě. V případě listinné podoby je Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Uzavření Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Krajková dne 24. 6. 2026, usnesením č. 12/32/2026.

Objednatel

V Krajkové, dne

Ing.
Josef
Horvát

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Horvát
Datum:
2026.06.30
11:30:24 +02'00'

za obec Krajková
Ing. Josef Horvát

Zhotovitel

Ve Svatavě, dne

Vladislav
Štěpánovs
ký

Digitally signed by Vladislav Štěpánovský
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
18248675, O="ISSO - Inženýrské stavby
Sokolov, s. r. o.", OU=2, CN=Vladislav
Štěpánovský, SN=Štěpánovský, G=
Vladislav, SERIALNUMBER=P677558
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.01 12:52:06+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

za ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o
Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti

Přílohy:

- Změnový list