



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Intenzifikace ČOV Branišovice - zhotovitel stavebních prací“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Znojemska

se sídlem: Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 02
Osoba oprávněná jednat: MBA, předseda představenstva
Ing. , tajemník
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: , MBA, předseda představenstva
Ing. , tajemník
- ve věcech technických: Ing. , tajemník
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1580764396/0800
Identifikační číslo: 45671745
DIČ: CZ45671745

dále jen „Objednatel“

a

SPOLEČNOST ČOV BRANIŠOVICE

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. , – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. , – výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. ,
(člen týmu odpovědný za technologická zařízení staveb)
- ve věcech stavby: Ing.
(stavbyvedoucí)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Intenzifikace ČOV Branišovice - zhotovitel stavebních prací“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že na základě požadavku poskytovatele dotace doplní do smlouvy rozdělení celkové ceny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje stavby z pohledu dotace.

III. Změna ustanovení Smlouvy

3. Tímto Dodatkem č. 1 se ruší ust. článku VII. odst. 1 smlouvy a nahrazuje v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	33 792 552,65 Kč	-----	7 096 436,00 Kč	40 888 989,00 Kč

Celková cena díla ve výši 33 792 552,65 Kč bez DPH je rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady následovně:

Celkové uznatelné náklady: 33 292 552,65 Kč bez DPH

Celkové neuznatelné náklady: 500 000,00 Kč bez DPH

Mezi neuznatelné náklady patří níže uvedené položky uvedené v Příloze č. 1 smlouvy – Položkovém rozpočtu stavby:

- Pol. č. 4 OVN – Upřesněná dokumentace pro provádění stavby ve výši 450 000 Kč bez DPH
- Pol. č. 5 OVN – Geometrické plány ve výši 50 000,00 Kč bez DPH



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto dodatku č. 1 nemají vliv na cenu díla dle čl. VII uzavřené smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ve Znojmě, dne:

za Objednatele:

Ing.

Digitálně podepsal

Ing. I

Datum: 2025.07.14

10:06:51 +02'00'

VBA, předseda předsednictva

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.14

10:50:58 +02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. I

ředitel oblasti Hodonín a

Ing. I

výrobně-technický ředitel

Digitálně podepsal

Ing.

Datum: 2025.07.14

15:20:30 +02'00'

VHZ-DIS. spol. s r.o.

Ing. I

jednatel