

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4.11.2024 mezi

Objednatel: Sportovní centrum Jilemnice s. r. o.
se sídlem: Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice
zastoupený: Ing. Jaroslav Hornig, jednatel společnosti
IČ: 05769370
DIČ: CZ05769370
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MBQ s.r.o.
se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677
zastoupen: Filipem Balatkou a Dušanem Mrázem, jednatele
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Dne 04.11.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Přírodní koupací biotop Jilemnice“ (dále jen „dílo“). Dne 07.11.2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“).

II. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna ceny za dílo na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 01 až 14, 16, 18, 20 a 21. Seznam změnových listů č. 01 až 14, 16, 18, 20 a 21, tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2. Valná hromada objednatele schválila změnové listy č. 01 až 14, 16, 18, 20 a 21 na svém zasedání dne 01.12.2025.
- S odkazem na skutečnosti uvedené v ustanovení předchozího odstavce tohoto článku dodatku č. 2 a v souladu s ust. čl. VII. odst. 6 až 8 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se ust. čl. VII. odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, mění takto:

„1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

cena celkem bez DPH: 64 645 986,94 Kč

výše DPH: 13 575 657,26 Kč

cena celkem včetně DPH: 78 221 644,20 Kč

REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH	
<i>dle smlouvy o dílo</i>	<i>62 414 504,49 Kč</i>
<i>změna dle dodatku č. 1</i>	<i>beze změny</i>
<i>změna dle dodatku č. 2</i>	<i>+2 231 482,45 Kč</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>64 645 986,94 Kč</i>

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
2. Přílohu dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 - Seznam změnových listů č. 01 až 14, 16, 18, 20 a 21.

V Jilemnici dne

V Semilech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Hornig
jednatel společnosti

.....
Filip Balatka, jednatel

.....
Dušan Mráz, jednatel

Seznam změnových listů				
Přírodní koupací biotop Jilemnice				
číslo	název	Méněpráce	Vícepráce	vliv na cenu
01	SO 04 - odstranění pařezů	0,00	135 180,00	135 180,00
02	SO 01 - výkopové práce - sonda v zadním rohu stavby přítokové trubky do technologické části	0,00	21 245,00	21 245,00
03	SO 01 - zemní práce související s odvodněním biologické části	0,00	66 813,00	66 813,00
04	SO 01 - demontáž stávajících šoupat včetně vybourání šachet	0,00	31 252,00	31 252,00
05	SO 02 - zemní práce pro odpojení stávajícího elektro kabelu ČEZ	0,00	23 444,00	23 444,00
06	SO 01 - doplnění podkladního betonu pod základové pasy biologické části	0,00	49 917,64	49 917,64
07	SO 02 - komunikace	-475 032,00	739 389,22	264 357,22
08	SO 01 betonové základy pod opěrnými stěnami koupací část, bednění a podkladní beton	0,00	1 143 613,82	1 143 613,82
09	SO 01 D+M drenážního systému biotopu	0,00	254 433,96	254 433,96
10	SO 01 - drenáže biologická část	0,00	1 071 174,00	1 071 174,00
11	Změna zakládání SO 08 + SO 09	-1 556 727,52	1 843 616,57	286 889,05
12	SO 02 kamerová zkouška stávajícího kanalizačního potrubí	0,00	9 844,00	9 844,00
13	SO 02 - Dešťová kanalizace	0,00	870 849,83	870 849,83
14	Čistění stávající dešťové kanalizace	0,00	77 954,00	77 954,00
16	Stabilizace pod objekty SO 08+09+přilehlé plochy	0,00	482 598,97	482 598,97
18	VRN prodloužení termínu provádění	0,00	679 590,96	679 590,96
20	SO 01 doplnění koupací část	-52 329,00	181 259,00	128 930,00
21	SO 10 odpočet tobogánu	-3 366 605,00	0,00	-3 366 605,00
	Celkem ZL:	-5 450 693,52	7 682 175,97	2 231 482,45

Smlouva o dílo
Schválené změnové listy

Cena díla vč. schválených ZL

Kč DPH bez DPH
62 414 504,49
2 231 482,45

64 645 986,94

termín SoD: 30.05.2026