

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi níže uvedenými účastníky

Článek 1. Smluvní strany

1. **objednatel:** **Město Hora Svaté Kateřiny**
IČ 002 65 934
se sídlem Dlouhá 261,
435 46 Hora Svaté Kateřiny
zastoupen panem Lukášem Pakostou – starostou města
na straně jedné jako „objednatel“

a

1. **zhotovitel: PRUEBA s.r.o.**
Sídlo: Jitřavská 579/13, Strážkov, 180 00 Praha 8
IČ: 27341470
DIČ: CZ27341470
Zastoupený: Josef Černík, jednatel společnosti
Zapsaný: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
číslo vložky 205978
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 202083289/0600
2.
na straně druhé jako „zhotovitel“
společně též jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly, že v tomto obchodním případě jsou oprávněny za smluvní strany jednat tyto další osoby:

- a) oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
Ing. Pavel Slabyhoud - TDI
- b) oprávněné osoby objednatele ve věcech smluvních:
Lukáš Pakosta – starosta města
- a) oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:
Josef Černík, jednatel, tel.: 777 264 747
Dominik Čermák, příprava staveb, tel.: 774 720 710
- b) oprávněné osoby zhotovitele ve věcech smluvních:
Josef Černík, jednatel, tel.: 777 264 747

Článek 2.

Předmět dodatku smlouvy

Tímto dodatkem se mění původní ujednání o rozsahu a ceně díla, kdy v návaznosti na zjištěné rozdíly v původně předložené projektové dokumentaci a skutečný stav při realizaci projektu muselo dojít k úpravám některých již existujících položek, ve kterých došlo ke změně uvedeného množství, čímž došlo ke vzniku méně a více prací, dále došlo k odstranění položek z rozpočtu, které nebyly vůbec realizovány a dále došlo k přidání nově vzniklých položek, které v rozpočtu zcela chyběly.

Změny byly vyvolány nepřesností původně předložené projektové dokumentace pro provedení stavby, kdy skutečně zjištěný stav při realizaci neodpovídal původnímu výkazu v plném rozsahu a byla potřeba některé položky co do množství upravit dle skutečnosti

- Původní položky, u kterých došlo ke změně množství - jsou označeny v rozpočtu modře
- Položky, které v rozpočtu vůbec nebyly a došlo k jejich přidání - položky označeny žlutě.
- Položky, které se vůbec nerealizovaly - položky označeny růžově., u objektu tělocvičny

A u objektu školy jsou položky označeny červeně s minusovou částkou.

U objektu tělocvičny se jednalo o změny vyvolané z podnětu zhotovitele i technického dozoru, pro zachování efektivního postupu při zohlednění všech potřeb dle energetického auditu, tak, aby došlo k naplnění stanovených hodnotících indikátorů, přičemž se jednalo o efektivní a ekonomické řešení situace, která byla v původní projektové dokumentaci nepřesně řešena nebo v dokumentaci zcela chyběla. Obecně se jednalo o doplnění plochy určené k zateplení, tak aby stěna byla zateplena celá, když v dokumentaci bylo původně navrženo řešení, které by ponechalo část stěny bez zateplení, což by pozbývalo smysl a žádoucí efekt. U objektu školy se jednalo o změny, které rovněž byly navrženy technickým dozorem, a zhotovitelem, v zájmu zachování efektivního postupu při zohlednění všech potřeb dle energetického auditu, tak, aby došlo k naplnění stanovených hodnotících indikátorů, přičemž se jednalo o efektivní a ekonomické řešení situace, která byla v původní projektové dokumentaci nepřesně řešena nebo v dokumentaci zcela chyběla. Obecně se jednalo o méněpráce vyvolané v důsledku změny provedení zateplení sklepních prostor, které se jevilo zcela neefektivní, neboť tyto sklepní prostory jsou vytápěny a jejich tepelným odizolováním by zateplení nemělo smysl. Oproti vzniklým položkám méně prací vznikly položky s více pracemi, které spočívaly především v položkách při práci na lešení, kde muselo dojít k opakované demontáži světel a jejich opětovné montáži při provádění zateplení vnitřních podhledů v budově.

Vzhledem k výše popsaným změnám, došlo ke změně ceny díla a to takto:

Článek 8.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo se sjednává jako smluvní a nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla:

Pro objekt tělocvična:

Původní cena dle SoD 1.839.227,65 Kč bez DPH

Nově cena 2.042.589,53 Kč bez DPH

Pro objekt škola:

Původní cena dle SoD 1.242.080,42 Kč bez DPH

Nově cena 1.336.445,15 Kč bez DPH

Nově Cena za provedení díla 3.379.034,68 Kč bez DPH

DPH 21% 709.597,28 Kč

Celková cena díla včetně DPH 4.088.631,96 Kč

V souvislosti s výše uvedeným došlo rovněž ke změně

článku č. 4

Doba plnění

Kde je nově sjednáno, že zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 30.9.2015.

Příloha č. 1: 2x Oznámení změny v realizaci projektu, včetně podpisu oprávněných osob

Příloha č. 2: 2x Aktualizované Položkové rozpočty k objektu (Tělocvična a Škola)
– dle skutečnosti s vyznačením vzniklých změn.

V Hoře Svaté Kateřiny dne 30.9.2015

V Hoře Svaté Kateřiny dne 30.9.2015



objednatel
Lukáš Pakosta
starosta města



PRUEBA s.r.o.

Jitřavská 579/13, 180 00 PRAHA 8

IČ: 276 41 470

DIČ: CZ27341470

zhotovitel



Josef Černík, jednatel


Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem Města Hora Svaté Kateřiny na zasedání dne 30.9.2015, včetně všech příložených příloh k dodatku.

Poznámka:

Vzhledem k organizačnímu procesu schvalování dodatku k uzavřené smlouvě o dílo, kde bylo potřeba projednat dodatek na zastupitelstvu města, je tímto nově uzavřeným dodatkem nahrazen dodatek č. 1, uzavřený dne 9.7.2015, který již byl uveřejněn na Profilu zadavatele. Nově uzavřený dodatek ke Smlouvě o dílo je prvním a posledním dodatkem, neboť dílo je fyzicky již dokončeno a není potřeba další plnění smluvně ošetřit, skutečný stav díla plně odpovídá smluvním dokumentům.

Q

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	PRUEBA s.r.o.		
Investor:	Město Hora Svaté Kateřiny	Datum: 09.07.2015	
Název akce: Realizace energetických úspor na budově ZŠ s tělocvičnou v Hoře Svaté Kateřiny II. - Město Hora Svaté Kateřiny - 14206883 - CZ.1.02/3.2.00/14.25490 - 115D222005839 - 28594398			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☒	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	přílohou rozpočet + barevně označené položky se změnou		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny byly vyvolány nepřesnostmi původně předložené projektové dokumentace pro provedení stavby, kdy skutečně zjištěný stav při realizaci neodpovídal původnímu výkazu v plném rozsahu a byla potřeba některé položky co do množství upravit dle skutečnosti Původní položky, u kterých došlo ke změně množství - jsou označeny v rozpočtu modře Některé položky v rozpočtu vůbec nebyly a proto došlo k jejich přidání- položky označeny žlutě. Položky, které se vůbec nerealizovaly - položky označeny červeně s minusovou částkou. Vyvolané změny byly navrženy pro zachování efektivního postupu při zohlednění všech potřeb dle energetického auditu, tak, aby došlo k naplnění stanovených hodnotících indikátorů, přičemž se jednalo o efektivní a ekonomické řešení situace, která byla v původní projektové dokumentaci nepřesně řešena nebo v dokumentaci zcela chyběla. Obecně se jednalo o méněpráce vyvolané v důsledku změny provedení zateplení sklepních prostor, které se jevílo zcela neefektivní, neboť tyto sklepní prostory jsou vytápěny a jejich tepelným odizolováním by zateplení nemělo smysl. Oproti vzniklým položkám méně prací vznikly položky s více pracemi, které spočívaly především v položkách při práci na lešení, kde muselo dojít k opakované demontáži světel a jejich opětovné montáži při provádění zateplení vnitřních podhledů v budově.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Město Hora Svaté Kateřiny, příjemce dotace, v zastoupení svého projektového manažera Ing. Marie Harantové, Europrojekty s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLAS</i>			
Veškeré provedené změny byly řádně projednány a odsouhlaseny Ing. Pavlem Slabyhoudem.  PROPOS 445 229 32 ing. P. SLABYHOUD, CHOMUTOV			
Stanovisko projektanta stavby:			
Původní projektová dokumentace byla aktualizována Ing. Kamilou Možnou, avšak vzniklým nedostatkům nemohlo být zabráněno, neboť tyto jsou již zakotveny v původní dokumentaci, ze které bylo dále vycházeno. Ing. Kamila Možná, v pozici aktuálního projektanta stavby navržené změny odsouhlasila.			
 KAMILA MOŽNÁ J. Haška 1049/514, 434 01 Most IČO: 827 57 296, DIČ: CZ7053062467 mobil: 604 833 924			
Příloha: Dodatek č. 1 ze dne 30.9.2015 ke původnímu rozpočtovému rozpočtu odpovídající skutečnosti s vyznačením vzniklých změn oproti původnímu plnění dle uzavřené smlouvy o dílo.			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:	PRUEBA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Marie Harantová – Europrojekty s.r.o., projektový manažer	
Datum:	9.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Navýšení ceny díla o 94.364,73 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny: Po zápočtu vzniklých méně prací a víceprací došlo k celkovému navýšení původní ceny díla o 94.364,73 Kč bez DPH.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-34.297,65 Kč	+ 128.662,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 94.364,73 Kč	30.9.2015	
Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR												
Název stavby		Doba výstavby		Objednatel		Město Hora Svaté Kateřiny						
Druh stavby		Začátek výstavby		Projektant		Kamila Možná						
Lokalita		Konec výstavby		Zhotovitel		Dle výběrového řízení						
JKSO		Zpracováno dne 9.10.2014		Zpracoval		Kamila Možná						
Č	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní otvorů												
6							12 731,12	18 281,04	31 012,16	1,73		
1	601021121R00	Omítka stropů	m2	m2	100,00	159,39	5 881,05	10 057,95	15 939,00	0,02	1,56 TS // 2014	
2	601019187R00	Omítka nezateplených konstrukcí včetně střešiny	m2	m2	53,17	283,49	6 850,07	8 223,08	15 073,16	0,00	0,17 TS // 2014	
61		Úprava povrchu vnitřní					1 661,98	16 022,18	17 684,12	2,98		
3	612409991R00	Zašedění omítek kolemoken dveří apod	m	m	405,20	32,88	929,21	12 393,77	13 322,98	0,00	1,75 TS // 2014	
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva MVC šluková	m2	m2	25,83	168,84	732,77	3 628,37	4 361,14	0,05	1,23 TS // 2014	
62		Úprava povrchů					380 828,65	339 874,53	720 703,18	13,46		
5	621481211R12	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrych podhledů včetně výztužné	m2	m2	115,00	127,89	3 826,81	10 880,54	14 707,35	0,00	0,42 TS // 2014	
6	6210991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů	m2	m2	145,49	21,68	3 154,27	1 910,31	5 064,58	0,00	0,01 TS // 2014	
7	622481113R00	Pořezání vnějších stěn skřelek pletivem vyplnění	m2	m2	208,20	72,46	4 453,98	10 592,19	15 046,17	0,00	0,10 TS // 2014	
8	622311524R01	Zateplovací systém sokl. XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou	m2	m2	83,60	819,63	47 605,03	20 916,04	68 521,07	0,02	1,53 TS // 2014	
9	622311525R01	Zateplovací systém sokl. XPS tl. 160 mm s mozaikovou omítkou	m2	m2	13,95	895,54	9 635,30	3 990,56	13 625,86	0,02	0,31 TS // 2014	
10	622311521R11	Zateplovací systém ostění, XPS tl. 30 mm s dekorativní omítkou	m2	m2	7,60	575,85	2 474,90	1 901,56	4 376,46	0,01	0,11 TS // 2014	
11	622311563R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm	m2	m2	28,41	480,06	6 089,56	8 548,94	13 638,50	0,01	0,25 TS // 2014	
12	622311134R00	Zateplovací systém fasáda EPS F tl. 140 mm se silikonovou omítkou	m2	m2	650,54	610,75	210 144,36	187 172,95	397 317,31	0,01	8,84 TS // 2014	
13	622311135R00	Zateplovací systém, fasáda EPS F tl. 160 mm se silikonovou omítkou	m2	m2	37,58	661,47	14 045,46	10 812,58	24 858,04	0,01	0,52 TS // 2014	
14	622311131R00	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm se silikonovou omítkou	m2	m2	99,57	541,20	25 238,98	28 648,30	53 887,28	0,01	1,25 TS // 2014	
15	622421451R00	Doplnky zateplí systémů, okenní lůžka s okapnicí	m	m	251,60	41,33	2 609,17	7 789,46	10 398,63	0,00	0,03 TS // 2014	
16	622421452R00	Doplnky zateplí systémů, okenní lůžka s tkaninou+folie	m	m	421,30	92,93	26 097,40	13 054,01	39 151,41	0,00	0,00 TS // 2014	
17	622421497VD	Doplnky zateplí systémů, APU lůžka	m	m	319,10	58,21	10 655,41	7 719,40	18 374,81	0,00	0,00	
18	622421494R00	Doplnky zateplí systémů, podparapetní lůžka s tkan + folie	m	m	86,10	88,04	4 112,59	3 467,65	7 580,24	0,00	0,00 TS // 2014	
19	622421498VD	Doplnky zateplí systémů, základací soklová lůžka	m	m	104,10	97,02	5 902,47	4 197,31	10 099,78	0,00	0,00	
20	622421493R00	Doplnky zateplí systémů, dilatační lůžka s tkan	m	m	22,50	208,22	3 987,81	697,14	4 684,95	0,00	0,00 TS // 2014	
21	622965101VDVD	Osádkení vnějších ploch tlakovou vodou	m2	m2	715,06	23,31	900,98	16 767,07	16 668,05	0,00	0,00	
22	622432111R00	Omítka mozaiková soklů (na polystyrenu EPS)	m2	m2	18,50	235,30	2 544,53	1 808,52	4 353,05	0,00	0,07 TS // 2014	
711		Izolace protí vodě					2 280,62	526,50	2 807,12	0,16		
23	711131011R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	m2	135,00	3,90	526,50	526,50	1 053,00	0,00	0,00 TS // 2014	
24	62811150	Pás asfaltovaný A 500 H nepigmentovaný	m2	m2	155,25	14,69	2 280,62	0,00	2 280,62	0,00	0,16 TS // 2014	
713		Izolace tepelné					31 093,83	5 908,50	37 002,43	0,91		
25	713100832R00	Osádky tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	m2	2,00	8,76	17,52	17,52	35,04	0,00	0,00 TS // 2014	
26	713100832R00	Osádky tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	m2	2,00	8,76	17,52	17,52	35,04	0,00	0,00 TS // 2014	
27	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	m2	135,00	14,87	0,00	2 007,45	2 007,45	0,00	0,00 TS // 2014	
28	63166825	Deska Orsil lepená tl. 140 mm	m2	m2	74,75	93,00	6 951,75	0,00	6 951,75	0,00	0,17 TS // 2014	
29	63166827	Deska Orsil lepená tl. 180 mm	m2	m2	80,50	119,87	9 649,54	0,00	9 649,54	0,00	0,23 TS // 2014	
30	713110060RA0	Izolace tepelné stropů spodem	m2	m2	30,00	51,21	1 536,30	3 866,11	5 402,41	0,00	0,05 TS // 2014	
31	631509492	Deska izolantí Nobasil tl. 80mm	m2	m2	115,00	115,11	13 237,65	0,00	13 237,65	0,00	0,46 TS // 2014	
762		Konstrukce tesaráské					0,00	1 597,05	1 597,05	1,04		
32	762521811R00	Demontáž podlah z prken tl. do 3,2 cm	m2	m2	65,00	24,57	0,00	1 597,05	1 597,05	0,02	1,04 TS // 2014	
764		Konstrukce klempářské					26 217,12	38 780,55	64 997,67	0,88		
33	764545402R00	Demontáž opadných trub kruhových D 120 mm	m	m	38,50	15,88	0,00	611,38	611,38	0,00	0,11 TS // 2014	
34	764554410RAB	Opadání trubky z Tlzn plechu kruhové vč. kování průměru 100 mm	m	m	38,50	285,71	7 723,24	3 276,60	10 999,84	0,00	0,06 TS // 2014	
35	764454601R00	Opadání opadných trub kruhových D 75 mm	m	m	8,00	13,23	0,00	105,84	105,84	0,00	0,02 TS // 2014	
36	764554410RAA	Opadání trubky z Tlzn plechu kruhové průměr 75 mm vč. kování	m	m	8,00	300,83	1 677,25	729,39	2 406,64	0,00	0,01 TS // 2014	
37	764318650R00	Demontáž oplechování alu. rís 660 a 750 mm	m	m	9,00	14,49	0,00	130,41	130,41	0,00	0,04 TS // 2014	
38	764239410RAF	Lemování alu. z Tlzn plechu RS 720 mm	m	m	9,00	463,04	2 365,33	1 802,03	4 167,36	0,01	0,06 TS // 2014	
39	764230410RAB	Lemování soklu z Tlzn plechu RS 340 mm	m	m	40,00	320,03	5 611,47	7 185,73	12 801,20	0,00	0,16 TS // 2014	
40	764230410RAAD	Lemování soklu z Tlzn plechu RS 360 mm	m	m	6,00	379,27	1 140,21	1 135,41	2 275,62	0,00	0,03 TS // 2014	
41	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	m	85,30	23,00	0,00	1 961,90	1 961,90	0,00	0,15 TS // 2014	
42	764110310RAB	Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků	m	m	86,10	304,00	6 075,42	20 098,98	26 174,40	0,00	0,21 TS // 2014	
43	764359810R00	Demontáž kotlíků kónického	kus	kus	7,00	21,17	0,00	148,19	148,19	0,00	0,01 TS // 2014	
44	764259411R00	Kotlíky kónický z p.Tlzn pro trubky, D do 150 mm	kus	kus	7,00	469,27	1 624,20	1 590,69	3 214,89	0,00	0,03 TS // 2014	
766		Konstrukce truhlářské					117 094,29	14 363,94	131 458,23	0,21		
45	766690010RAC	Desky parapetní dodávka a montáž	m	m	19,40	447,32	8 687,91	3 895,22	12 583,13	0,00	0,08 TS // 2014	

46	766623031R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	12,00	500,22	680,93	5 321,71	6 002,64	0,00	0,01 TS II / 2014	6 002,64		
47	76662302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	6,00	602,28	447,02	3 166,66	3 613,68	0,00	0,01 TS II / 2014	3 613,68		
48	76662303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	2,00	606,78	215,43	1 178,13	1 393,56	0,00	0,00 TS II / 2014	1 393,56		
49	001000001VD	Dodávka plastových výplní oken dle výpisu výplní otvorů	m2	33,39	3 150,00	105 178,50	599,36	105 178,50	0,00	0,00			
50	76662304R00	Montáž dřevěných výplní dveří dle výpisu výplní otvorů	m2	1,00	721,98	122,62	721,98	721,98	0,00	0,00 TS II / 2014	721,98		
51	001000001VD	Dodávka plastových výplní dveří dle výpisu výplní otvorů	m2	1,80	3 150,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00			
52	76642181R00	Výřezání otvoru v podhledu - strop dílen	m2	2,00	60,54	0,00	121,08	58,54	0,02	0,05 TS II / 2014	58,54		
53	766411812R00	Výřezání otvoru ve stěně - podkrovi	m2	2,00	42,39	0,00	84,78	42,39	0,02	0,05 TS II / 2014	42,39		
54	767112221VD	Konstrukce doplňkové sávební (zámečnické)	kus	2,00	441,00	630,00	252,00	882,00	0,00	0,00	882,00		
55	784	Malby				47,53	481,47	529,00	0,00	0,01 TS II / 2014	529,00		
56	784432271R00	Malba křídlová ostění	m2	25,83	20,48	47,53	481,47	529,00	0,00	0,01 TS II / 2014	529,00		
57	94	Lešení a stavební výhyhy				39 797,36	72 713,51	112 510,87	17,36	0,20 TS II / 2014	8 245,05		
58	941850001R00	Lešení lehké pomocné - výška podlahy do 1,2 m	m2	165,00	49,97	3 527,36	4 717,69	8 245,05	0,00	0,20 TS II / 2014	8 245,05		
59	941941041R00	Montáž lešení leh řad s podlahami š 1,2 m, H 10 m	m2	844,70	29,23	15,96	24 674,62	24 690,58	0,02	15,53 TS II / 2014	4 384,50		
60	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1041	m2	1 689,40	22,43	36 254,04	1 639,20	37 893,24	0,00	1,64 TS II / 2014	6 729,00		
61	941941841R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami š 1,2 m H 10 m	m2	844,70	20,34	0,00	17 181,20	17 181,20	0,00	0,00 TS II / 2014	1 114,50		
62	944944001R00	Montáž ochranné síle z umělých vláken	m2	844,70	7,43	0,00	6 276,12	6 276,12	0,00	0,00 TS II / 2014	5 747,85		
63	9580050101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	l	17,36	1 049,57	0,00	18 224,68	18 224,68	0,00	0,00 TS II / 2014	1 114,50		
64	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	m2	165,00	46,68	216,84	10 382,07	10 598,91	0,00	0,01			
65	95290111R00	Vybavení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	145,49	19,91	80,67	2 816,04	2 996,71	0,00	0,00 TS II / 2014	2 996,71		
66	95290111R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	145,49	19,91	580,89	2 203,27	2 784,16	1,15	0,00 TS II / 2014	6,86		
67	968061123R00	Bourání konstrukcí	kus	1,00	6,86	0,00	6,86	6,86	0,00	0,00 TS II / 2014	286,92		
68	96807245R00	Vybavení dřevěných dvéřních křidel pl do 2 m2	m2	1,80	159,40	31,58	255,34	286,92	0,08	0,14 TS II / 2014	123,00		
69	968081112R00	Vybourání kovových dvéřních zárubní pl do 2 m2	kus	30,00	4,10	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00 TS II / 2014	167,36		
70	96806224R00	Vybavení dřevěných okenních křidel pl do 1,5 m2	m2	1,42	114,34	46,70	115,66	162,36	0,04	0,06 TS II / 2014	1 204,68		
71	96806224R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl 1 m2	m2	3,98	66,15	59,70	203,58	263,28	0,03	0,13 TS II / 2014	133,42		
72	96806224R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl 2 m2	m2	22,08	54,56	304,65	900,03	1 204,68	0,03	0,62 TS II / 2014	35,80		
73	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	7,20	18,53	0,00	133,42	133,42	0,00	0,00 TS II / 2014	567,84		
74	968071112R00	Bourání parapetů dřevěných	kus	4,00	8,95	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00 TS II / 2014			
75	968071112R00	Vybavení kovových křidel oken pl 1,5 m2	m2	3,04	186,79	138,26	429,58	567,84	0,07	0,21 TS II / 2014			
76	96807244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod pl 1 m2	m2	20,31	471,87	0,00	9 583,17	9 583,17	0,00	0,00 TS II / 2014			
77	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	l	20,31	471,87	0,00	9 583,17	9 583,17	0,00	0,00 TS II / 2014			
78	M21	Elektromontáže				7 090,90	24 409,10	31 500,00	0,30	0,30 TS II / 2013	11 500,00		
79	2102000020R0A	Bleskosvod - demontáž oprava, montáž revize	kompil	1,00	31 500,00	7 090,90	24 409,10	31 500,00	0,30	0,30 TS II / 2013	10 000,00		
80	S	Presuny suti				0,00	3 114,31	3 114,31	0,00	0,00			
81	979011111R00	Svislá doprava suti a vbor hmot za 2 NP a 1 PP	l	2,52	152,15	0,00	383,19	383,19	0,00	0,00 TS II / 2014	4 529,51		
82	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	l	2,52	111,19	0,00	280,03	280,03	0,00	0,00 TS II / 2014	3 310,13		
83	979081113R00	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky	l	2,52	251,69	0,00	633,88	633,88	0,00	0,00 TS II / 2014	7 492,81		
84	979081111R00	Odvoz suti a vbor hmot na skládku do 1 km	l	2,52	162,86	0,00	410,16	410,16	0,00	0,00 TS II / 2014	4 848,34		
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	47,85	9,51	0,00	455,05	455,05	0,00	0,00 TS II / 2014	5 823,73		
86	979599999R00	Příplatek za skládku	l	2,52	378,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00 TS II / 2014	11 253,06		
Celkem:													
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m3 pro okapový chodníček m3	m3	1,56	133,00	0,00	207,48	207,48	0,00	0,00 S II / 2014			
2	622995104VD	Úprava povrchů	m	59,45	250,00	5 945,00	8 917,50	14 862,50	0,00	0,00			
3	Podlahy a podlahové konstrukce					5 705,30	2 925,42	8 630,72	5,59	0,00			
4	Natěry					19 200,00	28 800,00	48 000,00	0,00	0,00			
5	965042141R00	Bourání konstrukcí				0,00	1 602,91	1 602,91	35,18	0,00			
6	978015281R00	Bourání mazanin betonových tl 10 cm nad 4 m2 okapový chodník m3	m3	0,78	2 055,01	0,00	1 602,91	1 602,91	2,20	1,72 S II / 2014	1 602,91		
7	210111141VD	Demontáž a zpětná montáž svítidla	kus	11,00	200,00	0,00	12 352,96	12 352,96	0,05	16,33 S II / 2014	12 352,96		
8	210201001RT1	Svítidlo zářivkové 2x40 W včetně svítidla 3x36W* stianěr	kus	3,00	2 335,00	4 235,43	6 291,55	11 493,36	0,00	0,00			
9	210200006RT1	Svítidlo žárovkové 2 x DZ 9/11 W, vč. svítidla+DZ 9/11W	kus	1,00	851,00	669,98	2 769,57	7 005,00	0,00	0,00			
10	210800125RT1	Kabel CYKY 3x1,5 mm2, vč. dodávky kabelu 3x1,5 vč. montáže	m	24,00	59,89	296,40	1 140,96	1 437,36	0,00	0,00			
11	783225100R00	Natěr synteticky kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	42,00	152,51	1 454,46	4 950,96	6 405,42	0,00	0,01 S II / 2014	6 405,42		
12	946941102RT1	Lešení a stavební výhyhy				857,35	11 335,94	12 193,29	0,39	0,00			
13	946941192RT1	Montáž pojizdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4; sada				327,71	438,29	766,00	0,00	0,00 TS II / 2014	766,00		
		Nájemné pojizdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška - den				3,43	5 298,85	5 302,29	0,02	0,39 TS II / 2014	5 302,29		

2

