

### Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.10.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053893 (ORG 2838)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: MP 6733

Investiční akce: „**Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa**“

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Pověřena podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo:  
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 601 67 Brno  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Č.ú.:** 111246222/0800

Prováděním koordinační činnosti je pověřena na základě usnesení RMB č. R7/039 ze dne 13.10.2015 bod č. 25:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,  
IČ: 25508881  
Společnost je zapsána dne 1.1.1998 v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 2463

**Zastoupená:** Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva  
**Pověření pracovníci:** Ing. Jaromír Holec, technický ředitel  
Ing. Vítězslav Žůrek, vedoucí odboru infrastruktury a investic  
Ing. Mgr. Tomáš Sedlák, projektový manažer

(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel: účastníci sdružení osob ve společnosti s názvem**

„MP + MCO – TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“

na základě smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.07.2015.

**Společník 1:** METROPROJEKT Praha a.s.  
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2  
**Zastoupený:** Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
**IČ:** 45271895  
**DIČ:** CZ45271895  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.: 9302-021/0100  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

**Společník 2:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva

Ing. Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-4045530257/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

(dále jen zhotovitel)

Společník 2 sdružení osob ve společnosti je zastoupený Společníkem 1 sdružení osob společnosti na základě plné moci ze dne 20.07.2015.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. 5615053893) ze dne 12.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2015 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 23.5.2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

**Čl. IV. Cena díla – se mění a nově zní:**

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

**Dokumentace:**

cena bez DPH ..... 10.420.000,- Kč

DPH 21% ..... 2.188.200,- Kč**cena s DPH ..... 12.608.200,- Kč****Autorský dozor:**

cena bez DPH..... 780.000,- Kč

DPH 21% ..... 163.800,-Kč**cena s DPH..... 943.800,-Kč****Cena díla celkem:**

cena dokumentace bez DPH ..... 10.420.000,-Kč

cena autorského dozoru bez DPH ..... 780.000,-Kč

DPH 21% ..... 2.352.000,-Kč**cena celkem s DPH..... 13.552.000,-Kč**

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

- a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,  
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 5615053893 ze dne 12.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2015 a dodatku č. 2 ze dne 23.05.2016 zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 3 smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

### Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/170 dne 22.5.2018.

V Brně dne ..... - 1 -06- 2018

V Praze dne 25. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

.....  
za statutární město Brno  
Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního MMB

.....  
za METROPROJEKT Praha a.s.  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

.....  
za METROPROJEKT Praha a.s.  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva

.....  
za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
na základě plné moci ze dne 20.07.2015  
METROPROJEKT Praha a.s.,  
za kterou jedná Ing. David Krása,  
předseda představenstva a  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda  
představenstva

METROPROJEKT  
Praha a.s.  
P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
www.metroprojekt.cz 8