



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

DODATEK č. 1 KE SMLouvě O Dílo

(č. smlouvy o dílo Zhotovitele: SD-13-08-25)

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: Obec Hrubý Jeseník

se sídlem: Obec Hrubý Jeseník č. p. 30, 289 32 Hrubý Jeseník
zastoupená: Jiří Škoda, starosta obce
IČ: 00876054 DIČ: CZ00876054
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
M: +420 [redacted]
E: [redacted]

dále jen „Objednatel“,

a

Zhotovitel: rbe Kolářský s.r.o.

se sídlem: Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady
zastoupená: Ing. Milan Kolářský, Ph.D., jednatel
IČ: 27197671
DIČ: CZ27197671
Bank. spojení: [redacted]
M: +420 [redacted]
E: [redacted]

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C103744.

dále jen „Zhotovitel“,

společně také dále jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na základě vzájemného souhlasu obou smluvních stran ohledně změn (tj. rozšíření a zúžení předmětu díla) tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku, a to především s ohledem na objektivní podmínky a skutečnosti, které se projeví v průběhu realizace díla, které objednatel nemohl předvídat a dále též s ohledem na požadavky objednatele na realizaci prací, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (tj. jedná se o práce nepředpokládané v projektové dokumentaci realizované na základě požadavku objednatele). Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním bodu 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027 vydaného Národním orgánem pro koordinaci (dále jen „Metodický pokyn“).

S ohledem na rozsah a charakter prováděných změn, rozsah prací a dodávaného materiálu na akci „**Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce**“, smluvní strany sjednávají rozšíření díla dle čl. II a čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo o dodatečná plnění a rovněž zúžení díla (dále jen „vícepráce a méněpráce“). Vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány a vzájemně odsouhlaseny ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

III. Cena díla a platební podmínky

S ohledem na rozšíření a zúžení díla smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo, když celkovou cenu díla ve výši 1 569 201,22 Kč bez DPH zvyšují v souvislosti se změnami předmětu díla dle čl. II tohoto Dodatku o částku 156 490 Kč bez DPH. Celková cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo tedy činí 1 725 691,22 Kč bez DPH, DPH činí 362 395,16 Kč a cena díla celkem vč. DPH činí 2 088 086,38 Kč,



Celková cena dle Dodatku č. 1 se navyšuje bez DPH 21 % o:	156 490,00 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo č. SD-16-08-25 bez DPH 21 %:	1 569 201,22 Kč
Celková cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH 21 % je:	1 725 691,22 Kč
DPH 21 % je:	362 395,16 Kč
Celková cena díla vč. DPH 21 %:	2 088 086,38 Kč

IV.

Smluvní strany dále pro úplnost uvádějí, že ačkoli Smlouva o dílo v rámci znění čl. III odst. 1 předpokládala, že bude staveniště zhotoviteli předáno nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, bylo staveniště zhotoviteli ze strany objednatele předáno z důvodů na straně objednatele až dne 25. 10. 2025, a to v souladu se zněním ustanovení čl. III odst. 5 Smlouvy o dílo. Objednatel předal zhotoviteli staveniště ve shora uvedeném termínu, tj. nikoli v termínu předpokládaném ve Smlouvě o dílo, z důvodu kolize realizace díla s jinou stavební akcí objednatele, která byla taktéž realizována v místě plnění díla, konkrétně z důvodu kolize se stavební akcí s názvem Rekonstrukce budovy základní školy v Hrubém Jeseníku, v jejímž rámci bylo nutné provést před datem předání staveniště a před zahájením díla dle uzavřené Smlouvy o dílo zejména práce související s realizací vnější jednotky tepelného čerpadla, konkrétně bylo nutné realizovat základové konstrukce pro usazení jednotky tepelného čerpadla a související inženýrské sítě. S ohledem na skutečnost, že se dle znění ustanovení čl. III odst. 5 smlouvy o dílo sjednaná doba realizace díla prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů nemohly být práce na realizaci díla zahájeny z důvodů na straně objednatele, bude dílo ze strany zhotovitele dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 25. 6. 2026.

XII. Závěrečná ustanovení

Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho schválením zastupitelstvem obce Hrubý Jeseník **usnesením č. 11/2026/3 ze dne 6. 5. 2026.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají beze změny. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek je vyhotovený ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení Dodatku, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Akce **Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce** je vedena v dotačním titulu pod registračním číslem: CZ.06.05.01/00/22_048/0006485

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle projevené určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:

V Hrubém Jeseníku, dne: 18.6.2026

OBEC

HRUBÝ JESENÍK

HRUBÝ JESENÍK 30, 289 32 OSKOŘÍNĚ

č. účtu: 36621-191/0100

IČO 00876054, tel. 325 588 365

Jiří Škoda, starosta obce

Zhotovitel:

V Poděbradech, dne: 18.6.2026

Ph.D. - objednatel
rbo KOLÁČNÝ S.R.O.
Hákenova č. p. 544/4
290 01 Poděbrady III
IČ: 27197671 DIČ: CZ27197671
www.rbo.cz

Změnový list č. 1	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce

Popis změny	Kabelový přívod elektroinstalace pro družinu
Zdůvodnění změny	PD předpokládala napojení vedení silové el. z nových částí družiny na stávající nejbližší el. rozvody. Toto napojení nebylo možné realizovat za předpokladu dodržení platných ČSN a vylučovalo by vystavení požadované a nezbytné výchozí revizní zprávy k nové elektroinstalaci. Z tohoto důvodu bylo provedené nové kabelové vedení - připojení nové části Družiny a to podružného rozvaděče pro část Družina do hlavního RZ, který je pro celý objekt ZŠ. Připojení bylo provedeno v souladu s platnými ČSN a platnými podmínkami pro připojení dle ČEZ Distribuce.
Časový vliv	Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.
Finanční náklady	Celková hodnota změny 22 420,30 Kč bez DPH.



Vypracoval : rbe Koláčný s.r.o., se sídlem: Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady
IČ: 27197671
zastoupená: Ing. Milan Koláčný, Ph.D., jednatel

Datum : 25.04.2026

rbe KOLACNY S.R.O.
Hakenova č. p. 544/4
290 01 Poděbrady III
IČ: 27197671 DIČ: CZ27197671

Jméno a příjmení	podpis	datum
Ing. Milan Koláčný, Ph.D.		18.6.2026

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		18.6.2026
Ing. Pavel Borecký		
projektant/AD		18.6.2026
Ing. Dalibor Andrejs		
zadavatel/objednatel		18.6.2026
Jiří Škoda, starosta obce		

ANDAMI s.r.o.
290 02 Nymburk
IČ: 000 64 434
HRUBÝ JESENÍK
OSKOŘÍNEK
č. účtu: 36621-191/0100
IČO 00876054, tel. 325 588 365

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník –	Stavba
Objekt:	Změny	
Rozpočet:	ZL č.1	
Objednatel:	Obec Hrubý Jeseník Obec Hrubý Jeseník č. p. 30 289 32 Hrubý Jeseník	IČO: 00876054 DIČ: CZ00876054
Zhotovitel:	rbe Kolářský s.r.o. Hakenova 544/4 290 01 Poděbrady	IČO: 27197671 DIČ: CZ27197671
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		22 420,30
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		22 420,30
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 420,30 CZK
Základní DPH	21 %	4 708,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		27 128,56 CZK
 dne <u>18.6.2020</u> OBEC HRUBÝ JESENÍK č. účtu 36021-19170100 IČO 00876054		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace	PSV			22 420,30	100
Cena celkem					22 420,30	100

Položkový rozpočet

S:	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce		
O:	01	Změny Přívod pro družinu	
R:	Obklady		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 741 Elektroinstalace **0,00**

Materiál elektromontážní

1	000101308	kabel CYKY 5x6	m	45,00	138,60	6 237,00
2	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	45,00	35,00	1 575,00
3	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	45,00	32,20	1 449,00
4	000435162	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 20A	ks	1,00	812,00	812,00
5	000900001	obecná položka materiálu uživatele	ks	0,00	0,00	0,00
		součet				10 073,00

Elektromontáže

6	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	45,00	53,20	2 394,00
7	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	45,00	46,62	2 097,90
8	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	45,00	47,18	2 123,10
9	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	180,60	180,60
10	210990001	úprava rozvaděče pro jištění	ks	3,00	630,00	1 890,00
11	210990001	pomocné práce	ks	2,00	630,00	1 260,00
12	210990001	obecná položka montáže uživatele	ks	0,00	0,00	0,00
		součet				9 945,60

Ostatní náklady

13	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	5,00	207,20	1 036,00
14	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	5,00	133,14	665,70
15	219000215	režije	km	1,00	700,00	700,00
		součet				2 401,70

Cena celkem bez DPH 21%

22 420,30 Kč

Změnový list č. 2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce

Popis změny	Stavební úpravy, doplnění tesařských konstrukcí a krytin tvrdých
Zdůvodnění změny	Předmětné stavební práce vznikly na základě zjištění skutečného stavu stávajícího objektu, zejména po rozkrytí či obnažení jednotlivých konstrukčních prvků a skladeb. Provedené práce byly provedeny z důvodu dodržení normových parametrů, montážních a technologických předpisů a platných ČSN.
Časový vliv	Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.
Finanční náklady	Celková hodnota změny 134 069,75 Kč bez DPH.

Vypracoval : rbe Koláčný s.r.o., se sídlem: Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady
IČ: 27197671
zastoupená: Ing. Milan Koláčný, Ph.D., jednatel

Datum : 25.04.2026

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno a příjmení		datum
Ing. Milan Koláčný, Ph.D.		18.6.2026

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
Ing. Pavel Borecký		18.6.2026
projektant/AD		
Ing. Dalibor Andrejs		18.6.2026
zadavatel/objednatel		
Jiří Škoda, starosta obce		18.6.2026

HRUBÝ JESENÍK
HRUBÝ JESENÍK 30, 289 32 OSKOŘÍNEK
č. účtu: 36621-191/0100
IČO 00876054, tel. 325 588 365

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Školní družina v ZŠ
Hrubý Jeseník –
stavební práce** Stavba

Objekt: **Změny**

Rozpočet: **ZL č.2**

Objednatel: **Obec Hrubý Jeseník** IČO: **00876054**
Obec Hrubý Jeseník č. p. 30 DIČ: **CZ00876054**
289 32 **Hrubý Jeseník**

Zhotovitel: **rbe Koláčný s.r.o.** IČO: **27197671**
Hakenova 544/4 DIČ: **CZ27197671**
290 01 **Poděbrady**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			73 974,75
PSV			50 295,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 069,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 069,75 CZK
Základní DPH	21 %	28 154,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **162 224,40 CZK**

v


Za zhotovitele

dne

18.6.2020

HRUBÝ JESENÍK
č. účtu: 36621-191/0100
IČO 00876054

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Tesařské konstrukce	PSV			33 200,00	
764	Klempířské konstrukce	PSV			2 580,00	
765	Krytiny tvrdé	PSV			14 515,00	
	Stavební práce	HSV			68 180,00	
	Přesun hmot	HSV			5 794,75	
	VRN	VRN			9 800,00	
Cena celkem					134 069,75	0

Položkový rozpočet

S:	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce	
O:	02	Stavební úpravy
R:	Obklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Tesařské konstrukce				
1	76234R1	obklad říms Cetris deskami vč. konzol	m2	16,00	1470	23 520,00
2	76233R2	statické vyztužení středové vaznice střechy - příločky	kpl	1,00	5200	5 200,00
3	76234R3	provedení úpravy střešní skladby - kontralatě	m	80,00	56	4 480,00
		součet				33 200,00
Díl: 765		Klempířské konstrukce				
9	76422R6	úprava oplechování střechy ke stěně ZŠ	m	6,00	430,00	2 580,00
		součet				2 580,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
4	76519R4	montáž difúzní folie "spodem"	m2	56,00	120,00	6 720,00
5	028329028	dodávka difúzní folie	m2	61,51	63,00	3 875,00
6	76511R5	vytvoření a zajištění štěrbiny proti vniknutí ptactva a hmyzu ukončení větrané mezery střechy - nasávání a odvětrání	m	8,00	490,00	3 920,00
		součet				14 515,00
Díl: 765		Stavební práce				
7		podřezání ;podřezání obvodového zdiva proti vztlínání vlhkosti	kpl	1,00	21380,00	21 380,00
8		rozšíření základu nosné stěny (do dvora), vyzdívka, nosný pilíř, věnec	m	3,60	13000,00	46 800,00
		součet				68 180,00
Díl: 765		Presun hmot				
9	000099801	Přesun hmot	%	5,00	115895,00	5 794,75
		součet				5 794,75
Díl: 765		VRN				
10		VRN	kpl	1,00	9800,00	9 800,00
		součet				9 800,00

Cena celkem bez DPH 21%



134 069,75 Kč

Změnový list č. 3	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce

Popis změny	Změna skladby podlahy
Zdůvodnění změny	Dochází ke změně keram. dlažby na vinyl z důvodu požadavku investora.
Časový vliv	Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.
Finanční náklady	Celková hodnota změny 0,-Kč bez DPH.

Vypracoval : rbe Kolářný s.r.o., se sídlem: Hakenova 544/4, 290 01 Poděbrady
 IČ: 27197671
 zastoupená: Ing. Milan Kolářný, Ph.D., jednatel

Datum : 25.04.2026

Jméno a příjmení		datum	18.6.2026
Ing. Milan Kolářný, Ph.D.		27197671	
Schválil:			
Inženýr stavby/TDS			18.6.2026
Ing. Pavel Borecký			
projektant/AD			18.6.2026
Ing. Dalibor Andrejs			
zadavatel/objednatel			18.6.2024
Jiří Škoda, starosta obce			

HRUBÝ JESENÍK
 HRUBÝ JESENÍK 30, 289 32 OSKOŘÍNEK
 č. účtu: 36621-191/0100
 IČO 00876054, tel. 325 588 365

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce	Stavba	
Objekt:		Změny	
Rozpočet:	ZL č.3		
Objednatel:	Obec Hrubý Jeseník Obec Hrubý Jeseník č. p. 30 289 32 Hrubý Jeseník	IČO: 00876054 DIČ: CZ00876054	
Zhotovitel:	rbe Koláčný s.r.o. Hakenova 544/4 290 01 Poděbrady	IČO: 27197671 DIČ: CZ27197671	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v

dne

18.6.2020



OBEC
HRUBÝ JES
HRUBÝ JESENÍK 30, 289 32
č. účtu: 36621-19760100
IČO 00876054, tel. 325583201

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-35 744,71	
775	Podlahy skládané	PSV			35 744,70	
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-45 883,60	
775	Podlahy skládané	PSV			45 883,59	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce
O: 03	Změna podlahové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

01 VV uznatelné náklady

Díl: 771		Podlahy z dlaždic				
1	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-16,9	87,1	-1 470,27
2	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	-16,9	752,3	-12 706,18
3	59761127/R	dlažba keramická, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	-18,6	567,9	-10 545,90
1	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	-23,0	176,9	-4 058,94
1	59761184	sokl keramický výšky přes 65 do 90mm - výběr dle investora	m	-25,2	149,9	-3 783,22
2	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	-23,0	57,1	-1 309,30
3	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,6	3335	-1 870,90
		součet				-35 744,71

Díl: 775		Podlahy skládané				
4	776111111	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	16,9	39,5	667,16
5	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,9	28,0	472,92
6	077612111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	16,9	42,0	709,38
4	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	16,9	285,0	4 813,65
5	061198009	podlaha dřevěná 1-lamela tl 9mm do dl 1200mm buk	m2	18,6	1280,0	23 769,60
6	775413315	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	23,0	145,3	3 334,64
5	028411008	lišta soklová PVC 18x80mm	m	25,2	70,4	1 777,95
6	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,6	35545	199,41
		součet				35 744,70

02 VV neuznatelné náklady

Díl: 771		Podlahy z dlaždic				
1	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-24,4	82,1	-2 000,69
2	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	-24,4	779,6	-18 991,30
3	59761127/R	dlažba keramická, protiskluznost R10 - výběr dle investora	m2	-26,8	619,1	-16 589,67
1	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	-18,9	190,2	-3 585,46
1	59761184	sokl keramický výšky přes 65 do 90mm - výběr dle investora	m	-20,7	163,4	-3 387,68

Položkový rozpočet

S:	Školní družina v ZŠ Hrubý Jeseník – stavební práce	
O:	03	Změna podlahové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	18,9	62,2	1 172,47
3	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,8	3154,2	-2 501,26
		součet				-45 883,60
Díl: 775 Podlahy skládané						
6	077612111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	24,4	42,0	1 023,12
4	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	24,4	285,0	6 942,60
5	061198009	podlaha dřevěná 1-lamela tl 9mm do dl 1200mm buk	m2	26,2	1280,0	33 595,43
6	775413315	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,9	145,3	2 738,91
5	028411008	lišta soklová PVC 18x80mm	m	18,9	70,4	1 327,57
6	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,6	45628	255,97
		součet				45 883,59

Cena celkem bez DPH 21%	-	0,00 Kč
--------------------------------	----------	----------------