

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Přístupový chodník k areálu EMCO“

I. Smluvní strany

Objednatel	Město Bohušovice nad Ohří
Sídlo:	Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO:	00263362
Zastupuje:	Kamila Čvančarová, starostka

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel	MARKTRANS s.r.o.
Sídlo:	Libochovany 257, 411 03 Libochovany
IČO:	28748999
DÍČ:	CZ28748999
Zastupuje:	Marek Štrupl, jednatel společnosti

(dále též „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2025 (dále jen „Smlouva“)

II. Preambule

2.1 V návaznosti na průběh realizace stavby došlo k okolnostem, které objektivně znemožnily pokračování provádění stavebních prací v původně předpokládaném termínu.

V období měsíců ledna a února 2026 panovaly nepříznivé klimatické podmínky, zejména sněhové srážky a dlouhodobé mrazy, které technologicky neumožňovaly pokračování stavebních prací v souladu s požadavky na řádné provedení díla a dodržení příslušných technologických postupů.

Současně došlo k omezení možnosti realizace prací v prostoru komunikací ve správě Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, kdy v souvislosti s konáním akce „Závod míru“ nebylo zhotoviteli umožněno zvláštní užívání komunikace a zahájení prací v dotčeném úseku až do ukončení uvedené akce, tj. do 10. 5. 2026. Původně bylo přitom předpokládáno umožnění vstupu do dotčeného území od 1. 4. 2026 po ukončení zimní údržby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani je zhotovitelem ovlivnit, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění prostřednictvím tohoto dodatku smlouvy.

III.
Změna doby plnění

3.1 S ohledem na výše uvedené důvody se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

Doba plnění se prodlužuje o 50 kalendářních dnů. Nová lhůta realizace díla je stanovena do 9. 8. 2026.

IV.
Společná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění, s výjimkou výše uvedených změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 4.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.5 Město Bohušovice nad Ohří ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města na jejím zasedání konaném dne 13. 7. 2026, usn. č. 442/26, písm. b) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

V Bohušovicích nad Ohří dne 11. 6. 2026

V Libochovanech dne 11. 6. 2026

[Redacted signature area]

za objednatele

Kamila Čvančarová, starostka

za zhotovitele

Marek Štrumpl, jednatel společnosti