

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek č. 4),

uzavřené dne 27.4.2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Jablonecká energetická a.s.

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Liberecká 120, PSČ: 466 01

IČ: 61539881

DIČ: CZ61539881

zapsaná pod sp. zn.: B 643 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

zastoupená: Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Ing. Petr Roubíček, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DÍLA:

Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

(dále jen OBJEDNATEL) na straně jedné

a

TENZA – METROSTAV

Společnost firem TENZA, a.s. a Metrostav a.s.

TENZA, a.s. – správce společnosti

sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 3023

zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DÍLA:

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Kielar, vedoucí odd. realizace projektů I.

Metrostav a.s. – druhý společník

se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

Ján Dudáš, člen představenstva

(dále jen ZHOTOVITEL) na straně druhé.

Identifikační údaje:

Název DÍLA: II. etapa revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou

Evidenční číslo OBJEDNATELE: _____

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: _____

Smluvní strany se ve smyslu čl. 29. odst. 29.1.shora uvedené smlouvy o dílo (dále jen „SMLOUVA“) dohodly a souhlasí s následujícími změnami SMLOUVY:

I.

Dosavadní ustanovení Čl. 8. SMLOUVY se mění tak, že po provedené změně nově zní následovně:

8.1. ZHOTOVITEL je povinen realizovat změny DÍLA či vícepráce nebo méněpráce DÍLA (dále též jen jako „ZMĚNY“) požadované OBJEDNATELEM.

8.2. Jakákoliv ZMĚNA DÍLA může být realizována a je pro smluvní strany závazná v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na všech podstatných okolnostech a podmínkách takové ZMĚNY a tyto si písemně potvrdí, a to buď formou dodatku k této smlouvě, nebo formou změnového listu, jak je definován dále v tomto ustanovení (odst. 8.2.). Změnový list, je – li podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran a číslován, se podle výslovné dohody smluvních stran považuje za dodatek k této SMLOUVĚ a její změnu ve smyslu ustanovení čl. 29. odst. 29.1 SMLOUVY. Změnový list bude obsahovat:

- popis změny a její porovnání s PPS a DPS,
- důvody navrhované změny,
- potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace,
- doklady o projednání změny s osobami či orgány jejichž zájmy jsou navrhovanou změnou dotčeny,

- v případě změny požadované některou ze smluvních stran a ovlivňující CENU DÍLA ZHOTOVITEL doloží kalkulaci – rozpočet změny v cenové úrovni dle ÚRS Praha, aktuální verze, nebo dle odst. 8.4., způsob úhrady ceny a předpokládaný dopad změny na dobu plnění DÍLA.

8.3 V případě, že ZHOTOVITEL provede DÍLO nebo DODÁVKU odchylně od DPS a bez odsouhlasení změny dle postupu uvedeného v článku 8.2., má OBJEDNATEL právo DÍLO nebo jeho část převzít.

8.4 Strany se dohodly na tom, že pro ocenění (kalkulaci) ZMĚNY a jejího dopadu do CENY dle bodu 8.2 se použije následující postup a východiska:

- a) Pro provedení kalkulace jsou rozhodující výchozí jednotkové ceny dle výkazu výměr (podrobného položkového členění CENY dle přílohy č. 2 SMLOUVY).
- b) Není – li s ohledem na charakter ZMĚNY možno vyjít z jednotkových cen dle výkazu výměr v Příloze č. 2 SMLOUVY, provede se kalkulace ZMĚNY dle ceníku ÚRS Praha v aktuálním znění.

Není-li možné provést kalkulaci postupem podle předchozích písmen a) ani b), pak v případě, že se v rámci ZMĚNY jedná o změnu komponent, které ještě nejsou dodány na STAVBU, nebo jsou již ZHOTOVITELEM objednány, bude cena takových komponent odvozena od ceny obdobných komponent uvedených v Příloze č. 2 SMLOUVY a nebudou-li takové obdobné komponenty uvedeny v Příloze č. 2 SMLOUVY, bude cena komponent stanovena způsobem jako u neceníkových položek níže.

Pokud se bude jednat o změnu komponent, kdy jejich cenu nelze zjistit ceníkem u výrobce (např. deskové výměníky, ventilátor) bude cena poptána ZHOTOVITELEM a taktéž OBJEDNATELEM a následně porovnána. Pokud rozdíl cen bude do 10% včetně, OBJEDNATEL nižší z cen odsouhlasí. Pokud cena poptaná ZHOTOVITELEM bude vyšší než 10%, vyzve OBJEDNATEL ZHOTOVITELE k doložení ceny a bude vyvoláno jednání pro objasnění zvýšené ceny. V případě nedohody o ceně, kdy rozdíl cen bude vyšší než 10%, bude přistoupeno k řešení této ceny na úrovni statutárních zástupců smluvních stran.

V případě, že se bude jednat o změnu komponent, které jsou již na STAVBĚ, ať už zabudované, nebo dodané, připravené k zabudování, bude nutné přistoupit k řešení případných STORNO poplatků ZHOTOVITELE vůči jeho dodavatelům. V tomto případě pokud bude změna vyvolána ZHOTOVITELEM, budou storno poplatky v kalkulaci nulové a pokud bude změna vyvolána OBJEDNATELEM, doloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI případné storno poplatky a OBJEDNATEL se buď zaváže k jejich úhradě, nebo si komponentu ponechá jako skladovou zásobu.

Při nákladech vynaložených ZHOTOVITELEM v souvislosti se změnou komponent již dodaných na stavbu, účtuje ZHOTOVITEL režijní náklady v těchto sazbách (jedná se o položky neobsažené ve výkazu výměr a ani v ÚRS Praha:

• Technik	550,- Kč bez DPH/hod
• Projektant	450,- Kč bez DPH/hod
• Montér	300,- Kč bez DPH/hod
• Administrativní pracovník	300,- Kč bez DPH/hod

II.

Změnový list č. 1 ze dne 26.8.2016, Změnový list č. 2 ze dne 17.10.2017 a Změnový list č. 3 ze dne 17.10.2017 (a veškeré následující změnové listy uzavřené po podpisu tohoto dodatku), které jsou přiloženy, se stávají obsahem tohoto dodatku, a obsahují dodatečné schválení stran v souladu s bodem 29.1. smlouvy o dílo a smluvní strany tak tyto změnové listy považují za dodatky uzavřené dle bodu 29.1. smlouvy s tím, že smluvní strany se dohodly, že změnové listy vstupují v platnost a účinnost dnem jejich podpisu a změnové listy nemusejí být číslovány číselnou řadou platnou pro smlouvu o dílo a nemusí být číslovány chronologicky.

Tímto ujednáním tak smluvní strany vykládají svou vůli při uzavření smlouvy o dílo, pokud se týká jejích změn dle čl. 8, kdy pro změnu smlouvy postačují změnové listy uzavřené v obsahu, jak byly a jsou přiloženy k tomuto dodatku, a to včetně příslušných příloh, které jsou součástími jednotlivých změnových listů.

III.

Dosavadní ustanovení Čl. 21. odst. 21.16 SMLOUVY se mění tak, že po provedené změně nově zní následovně:

21.16 Veškeré DODÁVKOU dotčené OBJEKTY budou ZHOTOVITELEM uvedeny do původního stavu a protokolárně předány pověřenému zástupci OBJEDNATELE minimálně tři (3) DNY před termínem převzetí Díla OBJEDNATELEM.

IV.

TENZA a.s. sděluje Jablonecké energetické, a.s., že ve věci Smlouvy o dílo na výstavbu čtrnácti tepelných zdrojů v Jablonci nad Nisou ze dne 27.4.2016, bude ve věci Rozdělení položek ceny díla do nově vzniklých či technických zhodnocení stávajících majetků v souladu s předpisy upravujícími členění obsahu majetku pro oblast účetnictví a daní (podle Příloh č. 2 obou smluv o dílo) zastupovat Ing. Petr Kopřiva, obchodní ředitel společnosti, který je oprávněn při zajištění této činnosti spolupracovat s panem Ing. Ondřejem Bačíkem, tel. 604 631 563, on-drej.bacik@centrum.cz), který je vůči společnosti TENZA zavázán mlčenlivostí podle článku 25 výše uvedené smlouvy o dílo.

V.

V ostatním zůstává smlouva beze změn. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá strana obdrží po dvou (2) stejnopisech při podpisu dodatku č. 4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Č. 1a - Změnový list č. 1

Č. 1b - Výkres provizorního připojení páry MEI PROPERTY

Č. 1c – Rozsah stavebních úprav SO201 Liberecká, SO202 U Balvanu, SO203 Lípová, SO 208 Horní nám., SO209 Žižkův Vrch a obecné požadavky na rozšíření úprav

Č. 2a – Změnový list č. 2

Č. 2b - Popis změny pro 16 x SO..... MaR_EL MaR + Elektro

Č. 2c – Důvody změn rozsahu

Č. 2d – Výkres navýšení komínu Z8 – 36,5m

Č. 2e – Přehledná cenová kalkulace k ZL č.2

Č. 3a – Změnový list č. 3

Č. 3b – Rozpočet OPS ZUŠ

Č. 3c – Výkres OPS ZUŠ

Č. 3d – Přehledná cenová kalkulace k ZL č.3

V Jablonci nad Nisou dne 1.6.2014

za OBJEDNATELE



.....
Ing. Miloš Vele
předseda představenstva

Jablonecká energetická a.s. [13]
Liberecká 120
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 615 39 881 DIČ: CZ61539881


V Brně dne 1.6.2014

za ZHOTOVITELE


.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva


.....
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva


.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
METROSTAV , a.s.


.....
Ján Dudáš
člen představenstva
METROSTAV , a.s.