



DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stezka pro chodce a cyklisty v Žernově

Uzavřené dne 11.5.2026 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Žernov
Se sídlem: Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený: Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou městyse
Telefon: +420 603 163 561
IČO: 00 27 32 95
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o.
Se sídlem: Zábrodí 120
Zastoupený: Janem Dlauhoweským, jednatelem
Telefon: 774 205 205
IČO: 27476162
DIČ: CZ27476162
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1186246379/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jan Dlauhoweský, jednatel

II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy dle kapitoly 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, odst. 9.2.2, písm. b), na základě které, se v souladu s ustanovením V.5 původní SoD mění celková cena díla.
- II.2 Důvodem změny závazku ze smlouvy dle odstavce II.1 je nutnost provedení nezbytných víceprací.
- II.3 Podrobný popis výše uvedených prací je uveden ve změnovém listu č.1.

III. CENA DÍLA

- III.1 Bod V.1 původní SOD se mění takto:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH **2 872 115,99 Kč**

DPH 21% **603 144,36 Kč**

Cena díla včetně DPH **3 475 260,35 Kč**

- III.2 Hodnota víceprací dle kapitoly 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, odst. 9.2.2, písm. b) činí 374 338,22 Kč bez DPH. Hodnota dle kapitoly 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, odst. 9.2.2, písm. b) činí 0,00 Kč bez DPH. Souhrnná hodnota změn v tomto Dodatku č. 1 je 374 338,22 Kč bez DPH. Ve vztahu k nabídkové ceně představuje tento dodatek č. 1 její zvýšení o částku 374 338,22 Kč bez DPH.



IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- IV.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- IV.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- IV.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- IV.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Žernov dne 7.9.2026.

Přílohy:

- změnový list č.1
- rozpočet změny

V Červeném Kostelci dne 8. září 2026

Jan

Dlauhoweský

Zhotovitel:

Digitálně podepsal
Jan Dlauhoweský
Datum: 2026.09.08
14:00:46 +02'00'

V Žernově dne 8. září 2026

Mgr.

Libor

Mojžíš

Objednatel:

Digitálně
podepsal Mgr.
Libor Mojžíš
Datum:
2026.09.08
08:58:35 +02'00'