

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 4/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED] místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

[REDACTED] jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

[REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

SF Stavební s.r.o.

Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 249286 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 4/2023 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o likvidaci lepenky z podlahové krytiny, z demontáže dřevovláknitých desek, odstranění tapet a odstranění linkrustace.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **24.2.2023**.

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

318 205,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

20 820,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

339 025,00 Kč bez DPH

DPH 15%

50 853,75 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

389 878,75 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.


5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.


V Táboře dne 9.2.2023

V Táboře dne 9.2.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **SF Stavební s.r.o.**
Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Název akce : "Oprava bytu č. 18, ul. Fügnerova, čp. 2218, Tábor"

Číslo SOD : 4/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2218

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 20 820,00 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : posun termínu o 15 kalendářních dní

Technický popis :

- likvidace lepenky z podlahové krytiny
- demontáž a likvidace dřevovláknitých desek
- Odstranění tapte lepených na stěnu
- Odstranění linkrustace

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb**Adresa**

Ulice: 2218

Číslo popisné: 18

Č.prostoru: Fügnerova

Vypracoval: Ondřej Smažík

Datum:

Nová kuchyňská linka 150 180 NE

Použité dveře

Nové zárubně

Výměra

P.č.		MJ	Předsíní	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Parketové podlahy														
X1	Likvidace lepenky z podlahové krytiny	m2			22	15						37	260	9620
X2	Demontáž a likvidace dřevotřískových desek	m2			22	15						37	230	8510
X3	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80 m	m2	17									17	50	850
X4	Odstranění linkrustace do výšky 3,80 m	m2	8									8	230	1840
Práce celkem													bez DPH	20 820,00 Kč

DPH 3 123,00 Kč

CELKEM 23 943,00 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.